

ПЛАН ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ АО "ДВЗ "Звезда" на 2017 год.

Наименование заказчика	ОАО "ДВЗ "Звезда"
Адрес заказчика	692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1
Телефон заказчика	тел: (42335) 4-09-77, 4-06-19, 4-06-60, факс: (42335) 4-05-85
Электронная почта заказчика	zvezda@mail.fes-zvezda.ru
ИНН	2503026908
КПП	250301001
ОКАТО	05506000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД 2	Код по ОКДП 2	Условия договора									Способ закупки	Закупка в электронной форме	
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам	Ед. измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения о закупке			Срок исполнения договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	44	44.07.4	Безалкогольные напитки	согласно договору	796	шт.	10000	5506000000	г. Большой Камень	490000,00	4-4 кв.-2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
2	44	44.07.4	Вода питьевая	согласно договору	796	шт.	6000	5506000000	г. Большой Камень	400000,00	4-4 кв.-2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет

3	40.84	40.84	Сахар – песок	согласно договору	166	кг	8000	5506000000	г. Большой Камень	520000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
4	01.13	01.13	Овощи и фрукты	согласно договору	166	кг	52720	5506000000	г. Большой Камень	2915527,27	Апрель 2017г.	май 2017г.	Запрос предложений	да
5	40.83	40.83.1	Кофе	согласно договору	778	упак	4300	5506000000	г. Большой Камень	208000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
6	40.83	40.83.13	Чай	согласно договору	778	упак	3000	5506000000	г. Большой Камень	183000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
7	10.13	10.13.14.110	Колбаса в ассортименте	согласно договору	166	кг	4000	5506000000	г. Большой Камень	1539708,33	Апрель 2017г.	Май 2017г.	Запрос предложений	да
8	10.82.2	10.82.23.290	Кондитерские изделия	согласно договору	796	шт	2026	5506000000	г. Большой Камень	625005,27	февраль 2017г.	февраль 2017г.	Запрос предложений	да
9	10.82.2	10.82.23.290	Кондитерские изделия	согласно договору	796	шт	20300	5506000000	г. Большой Камень	2592752,00	1 кв 2017г.	1 кв 2017г.	Запрос предложений	да
10	40.74	40.74.11.110	Хлеб	согласно договору	796	шт	20000	5506000000	г. Большой Камень	490000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет

11	40.13.3	40.13.15.110	Консервы мясные в ассортименте	согласно договору	796	шт	10000	5506000000	г. Большой Камень	940000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
12	40.13.4	40.13.15.111	Консервы мясные в ассортименте	согласно договору	797	шт	10001	5506000001	г. Большой Камень	940000,01	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
13	40.2	40.20	Консервы рыбные	согласно договору	796	шт	10000	5506000000	г. Большой Камень	700000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
14	40.61	40.61	Крупы в ассортименте	согласно договору	166	кг	4680	5506000000	г. Большой Камень	262080,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
15	40.61.1	40.61.11	Рис	согласно договору	166	кг	3500	5506000000	г. Большой Камень	213500,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
16	40.61	40.61.32.113	Гречневая крупа	согласно договору	166	кг	1800	5506000000	г. Большой Камень	120600,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
17	40.73.1	40.73.11	Макароны в ассортименте	согласно договору	166	кг	3200	5506000000	г. Большой Камень	131200,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
18	40.41.5	40.41.5	Масло растительное	согласно договору	166	кг	10000	5506000000	г. Большой Камень	900000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да

19	40-54	40-54.3	Масло сливочное	согласно договору	166	кг	1500	5506000000	г. Большой Камень	525000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
20	40-54	40-54.3	Масляная смесь	согласно договору	166	кг	4000	5506000000	г. Большой Камень	340000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
21	10-51	10-51	Молоко молочная, кисломолочная продукция.	согласно договору	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	8508921,00	1-4 кв 2017г.	Май 2017г.	Запрос предложений	да
22	40-6	40-6	Мука	согласно договору	166	кг	24000	5506000000	г. Большой Камень	720000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
23	10.12.2	10.12.20	Мясо птицы	согласно договору	166	кг	16000	5506000000	г. Большой Камень	2413833,33	Октябрь 2017	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
24	10.11.3	10.11.3	Мясная продукция	согласно договору	166	кг	11500	5506000000	г. Большой Камень	3641000,00	Август 2017г	январь-Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
25	46-38	46-38.10.000	Рыбная продукция	согласно договору	166	кг	9000	5506000000	г. Большой Камень	1530000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
26	40-84	40-84.3	Соль	согласно договору	166	кг	1500	5506000000	г. Большой Камень	28500,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет

27	10-39	10-39:22	Повидло	согласно договору	166	кг	2400	5506000000	г. Большой Камень	192000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
28	10-84	10-84	Приправы в ассортименте	согласно договору	796	шт	30000	5506000000	г. Большой Камень	600000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
29	10-84	10-84:12:130	Майонез	согласно договору	166	кг	9000	5506000000	г. Большой Камень	1260000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
30	47-29	47-29:1	Яйце	согласно договору	796	шт	100000	5506000000	г. Большой Камень	500000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
31	47-29	47-29	Бакалейные товары	согласно договору	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5899242,40	Май 2017г.	Июль 2017г.	Запрос предложений	да
32	22-29	22-29:23:110	Разовая посуда	согласно договору	796	шт	93300	5506000000	г. Большой Камень	500000,00	1-4 кв. 2017г.	январь-декабрь 2017г.	Запрос-предложений	да
33	63-11	63-11	Договор о предоставлении доступа в СПАРК	своевременное-обновление базы-данных	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	510261,50	3 кв. 2017г.	3 кв. 2017г.	Закупка у единственного-оставщика	нет
34	20-16	20-16:56	Отвердители для эпоксидных смол -Л-18,Л-19-Л-20	ТУ6-06-1123-98	166	кг	1050	5506000000	г. Большой Камень	645750,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос цен	да

35	20-16	20-16-56	Смола эпоксидно-диановая ЭД-20	ГОСТ10587-84	166	кг	1050	5506000000	г. Большой Камень	304500,00	1-4 кв-2017г.	1-4 кв-2017г.	Запрос цен	да
36	20-16	20-16-56	Смола фенолформальдегидная СФ-0112А	ГОСТ18694-80	166	кг	550	5506000000	г. Большой Камень	82500,00	1-4 кв-2017г.	1-4 кв-2017г.	Запрос цен	да
37	22-19-2	22-19-20-120	Паронит	соответствие ТУ и ГОСТ	006	м	600	5506000000	г. Большой Камень	120000,00	1-4 кв-2017г.	1-4 кв-2017г.	Запрос цен	да
38	20-3	20-30-22-110	Эмаль	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	34000	5506000000	г. Большой Камень	4500000,00	1-4 кв-2017г.	1-4 кв-2017г.	Запрос цен	да
39	20-3	20-30-22-110	Грунт	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	30000	5506000000	г. Большой Камень	3500000,00	1-4 кв-2017г.	1-4 кв-2017г.	Запрос цен	да
40	20-3	20-30-22-110	Краски фирмы "Jotun"	сертификат соответствия	112	л	204750	5506000000	г. Большой Камень	10000000,00	Декабрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
41	20-17	20-17-10-210	Латекс синтетический ДВХБ-70	ТУ38.303.04.3-90	166	кг	2270	5506000000	г. Большой Камень	862600,00	1-4 кв-2017г.	1-4 кв-2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
42	20-3	20-30-22-220	Разбавители фирмы "Jotun"	сертификат соответствия	112	л	167000	5506000000	г. Большой Камень	50500000,00	1-4 кв-2017г.	3-4 кв-2017	Закупка у единственного оставщика	нет

43	20.3	20.30.22.110	Эмаль	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	35000	5506000000	г. Большой Камень	5000000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
44	20.3	20.30.22.110	Грунт	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	6500	5506000000	г. Большой Камень	1500000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
45	20.16	20.16.56	Отвердители для эпоксидных смол Л-18,Л-19-Л-20	ТУ6-06-1123-98	166	кг	500	5506000000	г. Большой Камень	307500,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
46	20.16	20.16.56	Пленка полиамидная-Б 40/1000	ТУ6-19-121-85	166	кг	650	5506000000	г. Большой Камень	3120000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
47	20.16	20.16.20.111	Пенопласт ПС-600-1	ТУ2224-461-05761784-01(6.05.1178-87)	166	кг	1044	5506000000	г. Большой Камень	1608981,48	Июль 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
48	20.16	20.16.56	Смола эпоксидно-диановая ЭД-20	ГОСТ10587-84	166	кг	2600	5506000000	г. Большой Камень	754000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
49	20.16	20.16.56	Смола эпоксидная модифицированная К-153	ТУ2225-509-00203521-94	166	кг	1600	5506000000	г. Большой Камень	67200,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
50	20.16	20.16.56	Покрытие вибропоглощающее "ВИПОКОМ-1"	ТУ5.966-11797-2002	166	кг	10000	5506000000	г. Большой Камень	11699936,00	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет

51	20.16	20.16.56	Отвердители для эпоксидных смол и композиции марки 40АФВ-14	ТУ2494-430-00209349-2003	166	кг	130	5506000000	г. Большой Камень	156000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
52	20.16	20.16.56	Смолы эпоксидных марок Э-181,УП-655,3А, УП-610	ТУ2225-606-11131395-2003	166	кг	900	5506000000	г. Большой Камень	105300,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
53	20.16	20.16.59.180	Полиэтиленполиамины	ТУ2413-357-00203447-97	166	кг	200	5506000000	г. Большой Камень	90000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
54	20.16	20.16.56	Смолы фенолформальдегидные твердые СФ-0112А	ГОСТ18694-80	166	кг	5800	5506000000	г. Большой Камень	870000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
55	20.30	20.30.22.170	Герметик УГ-2Д	ТУ2513-089-00151963-2002	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	16250000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
56	20.30	20.30.22.170	Герметик 51-УТ-37	ТУ38.105507-81	166	кг	950	5506000000	г. Большой Камень	760000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
57	20.30	20.30.22.170	Герметик У-30МЭС	ТУ38.105386-80	166	кг	1300	5506000000	г. Большой Камень	715000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос цен	да
58	22.19.2	22.19.20.120	Пластина 4 ИРП 1074 шт 7	ТУ38.105984-76	166	кг	650	5506000000	г. Большой Камень	650000,00	1 кв 2017г.	1 кв 2017г.	Запрос цен	да

59	22.19	22.19.20.110	Пластина "П-78-А-О-Г"	ТУ38.1051763-87	166	кг	66555	5506000000	г. Большой Камень	58213671,26	ноябрь 2017	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
60	20.30	20.30.22.110	Краски фирмы "Jotun"	сертификат соответствия	112	л	5000	5506000000	г. Большой Камень	4000000,00	1-4 кв 2017г.	3-4кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
61	20.30	20.30.22.220	Лакокрасочные материалы фирмы "Йотун"	сертификат соответствия	112	л	1880	5506000000	г. Большой Камень	1315759,00	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
62	20.30	20.30.22.110	Лакокрасочные материалы фирмы "Йотун"	сертификат соответствия	112	л	6385,78	5506000000	г. Большой Камень	4065576,95	окт.17	окт.17	Закупка у единственного поставщика	нет
63	20.30	20.30.22.110	Грунт	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	1000000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв. 2017	Запрос цен	да
64	22.19.2	22.19.20.120	пластина губчатая 2гр. 14мм	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	2000	5506000000	г. Большой Камень	600000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв. 2017	Запрос цен	да
65	22.19.2	22.19.20.120	пластина 1Н-1-ТМКЩ-С-16мм	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	750	5506000000	г. Большой Камень	337500,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв. 2017	Запрос цен	да
66	22.19.2	22.19.20.120	пластина 1Н-1-ТМКЩ-С1-16мм	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	1350	5506000000	г. Большой Камень	675000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв. 2017	Запрос цен	да

67	20.3	20.30.22.110	Эмаль	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	10000	5506000000	г. Большой Камень	2950000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017	Запрос цен	да
68	20.3	20.30.22.110	Грунт	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	1000000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв. 2017	Запрос цен	да
69	20.3	20.30.22.110	Эмаль БЭП-452, Грунтовка Б-ЭП -0303	ТУ2312-006--27524984-2002	166	кг	28272	5506000000	г. Большой Камень	9200601,25	Июнь 2017г	Август 2017	Запрос предложений	да
70	20.3	20.30.22.110	Грунт	соответствие ТУ и ГОСТ	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	4000000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017	Запрос цен	да
71	21.10	21.10.51.122	Вакцина "Грипол"	согласно закупочной документации	778	упак	500	5506000000	г. Большой Камень	175000,00	Ноябрь 2017	Декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
72	21.10	21.10.51.122	Вакцина "Гепатит А"	согласно закупочной документации	778	упак	21	5506000000	г. Большой Камень	18753,00	01.11.2017	Декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
73	21.10	21.10.51.122	Вакцина "Брюшной тиф"	согласно закупочной документации	778	упак	22	5506000000	г. Большой Камень	9284,00	Ноябрь 2017	Декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет
74	21.10	21.10.51.122	Вакцина "Дизентерия"	согласно закупочной документации	778	упак	30	5506000000	г. Большой Камень	17730,00	Ноябрь 2017	Декабрь 2017г.	Мелкая закупка	нет

75	21.10	21.10.51.122	Витамины "Компливит"	согласно закупочной документации	778	унак	1459	5506000000	г. Большой Камень	277210,00	1-2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	Мелкая закупка	нет
76	71.20.7	71.20.19	Специальная оценка условий труда	Сведения о результатах проведения СОУТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1750000,00	Июль 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
77	18.12	18.12.12	Наглядная агитация	согласно закупочной документации	839	компл	2153	5506000000	г. Большой Камень	192588,00	1-2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	Мелкая закупка	нет
78	22.23	22.23.1	Напольное покрытие ПВХ-линолеум Horizon или эквивалент	ТУ5771-015-54031669-2006	055	м2	3160	5506000000	г. Большой Камень	1450000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос цен	да
79	23.31	23.31.10.122	Плитка керамическая - половая	ГОСТ6787-2001	055	м2	400	5506000000	г. Большой Камень	680000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос цен	да
80	13.20.46	13.20.46.000	Ткань кремнеземная КТ-11-13	ТУ5952-151-05786904-99	18	м.п.	5000	5506000000	г. Большой Камень	4000000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос цен	да
81	13.20.46	13.20.46.000	Ткань кремнеземная КТ-11-13	ТУ5952-151-05786904-99	18	м.п.	3000	5506000000	г. Большой Камень	2400000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос цен	да
82	13.20.46	13.20.46.000	Стеклоткань Т-11-ГВС	ГОСТ19170-2001	18	м.п.	3000	5506000000	г. Большой Камень	780000,00	1-3 кв. 2017г.	1-3 кв. 2017г.	Запрос цен	да

83	32.99	32.99.11.120	Респиратор Алина-310 FFP3D	UJCN 12/4/191-99	796	шт	4000	5506000000	г. Большой Камень	550000,00	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
84	47.62	47.62.20.000	Канцелярские принадлежности	без ГОСТа	796	шт	70000	5506000000	г. Большой Камень	1642925,80	февраль-2017г.	1-2 кв-2017г.	Запрос предложений	да
85	17.23	17.23.11	Бумага А3,А4	Бумага листовая для офисной техники, не ниже "В" класса, масса не менее 80 г/м2, толщ - не менее 106 мм. Белизна СIE - не менее 160%, упаковка	778	упак	9957	5506000000	г. Большой Камень	2190680,00	июнь 2017г	Июнь 2017	Запрос цен	да
86	19.20	19.20.21.400	Пенообразователь марки ПО-Р3М 6% ТУ 2481-014-87148123-2001	Паспорт качества	168	тн	6	5506000000	г. Большой Камень	693840,00	1-3 кв 2017	2-3 кв 2017	Запрос цен	да
87	19.20	19.20.21.400	Топливо судовое маловязкое ТУ 38.101567-2005	Паспорт качества	168	тн	72	5506000000	г. Большой Камень	2512800,00	март 2017г	апрель 2017г	Запрос цен	да
88	19.20	19.20.29.160	Масло компрессорное К4-16 ТУ 0253-026-56194358-2001	Паспорт качества	166	кг	1580	5506000000	г. Большой Камень	1580000,00	1-3 кв 2017	3 кв 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
89	79	79	Бронирование, оформление услуг на авиа, ж/д перевозки, гостиниц	в соответствии с действующими тарифами, правилами, условиями авиационных и ж/дорожных перевозчиков;	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12000000,00	1-4 кв-2017г	1-4 кв-2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
90	65.12.3	65.12.21.000	Обязательное страхование ответственности владельцев транспортного средства (ОСАГО)	в соответствии с №40-ФЗ от 25.04.2002	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	527170,90	4 кв-2017г	Февраль-2017	Запрос предложений	да

91	65.12.3	65.12.21.000	Обязательное страхование ответственности владельцев транспортного средства (ОСАГО)	в соответствии с №40-ФЗ от 25.04.2002	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	36310,19	4 кв. 2017г	Февраль 2017	Запрос предложений	да
92	65.12.2	65.12.29	Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	лицензии на осуществление страхования, позволяющие осуществлять заключение договора добровольного страхования средств	876	Усл. Ед.	2	5506000000	г. Большой Камень	2328950,00	1-3 кв. 2017г	Октябрь 2017	Запрос предложений	да
93	65.12.2	65.12.29	Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	лицензии на осуществление страхования, позволяющие осуществлять заключение договора добровольного страхования средств	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1708553,16	Август 2017г	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
94	24.2	24.2	Трубы стальные	ГОСТ 8734-75, 8732-78, 3262-75, 10704-91.	168	тн	17,687	5506000000	г. Большой Камень	1348151,42	Июнь 2017	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
95	20.14.2	20.14.2	Спирт из пищевого сырья (этиловый спирт)	Согласно ГОСТ Р 55878-2013	112	л	8000	5506000000	г. Большой Камень	2766900,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
96	20.11	20.11.11	Ацетилен	Согласно ГОСТ 5457-75	113	м3	1000	5506000000	г. Большой Камень	600000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
97	29.10.2	29.10.22.000	Микроавтобус пассажирский (8 мест)	Новый 2016-2017-года выпуска.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	4500000,00	1-кв.2017г.	Январь 2017	Запрос предложений	да
98	29.10.31	29.10.30.110	Автобус пассажирский на 24 мест	Новый 2016-2017-года выпуска.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	9000000,00	1-3 кв. 2017	Июль 2017	Запрос предложений	да

99	29.10.31	29.10.30.110	Автобус пассажирский на 39 мест	Новый 2017 года выпуска.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	234000,00 долл. США	Апрель 2017г.	Август 2017	Запрос предложений	да
100	29.10.4	29.10.41.112	Грузовая бортовая ХИНО-500	Новый 2016-2017 года выпуска.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	5000000,00	1-3 кв-2017	Июль-2017	Запрос-предложений	да
101	29.10.4	29.10.41.112	Грузовая ХИНО-300(изотермический фургон)	Новый 2016-2017 года выпуска.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	2500000,00	1 кв-2017г.	Апрель 2017	Запрос-предложений	да
102	28.30.21	28.30.23.110	Трактор колесный тяговый с навеской на задней полураме и универсальным отвалом-аналог К-701	Новый 2016-2017 года выпуска.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	6000000,00	1-4 кв.-2017г	Октябрь 2017	Запрос-предложений	да
103	28.30.21	28.30.22.110	Трактор колесный МТЗ-82	Новый 2016-2017 года выпуска.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1500000,00	1-4 кв.-2017г	Октябрь 2017	Запрос-предложений	да
104	28.30.8	28.30.8	Тракторный прицеп (2ПТС-4)	Новый 2016-2017 года выпуска.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	300000,00	1-4 кв.-2017г	Октябрь-2017	Запрос-предложений	да
105	30.20	30.20	Тепловоз	Новый 2016-2017 года выпуска.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	85000000,00	1-4 кв.-2017г	Октябрь-2017	Запрос-предложений	да
106	29.10.5	29.10.59.130	Снегоуборочная машина на базе автомобиля	Новый 2016-2017 года выпуска.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	6500000,00	1 кв-2017г.	Апрель 2017	Запрос-предложений	да

107	29.10.5	29.10.59.130	Универсальная машина для уборки дорог (пылесос, мойка, щетка)	Новый 2016-2017-года выпуска.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	7500000,00	4 кв. 2017г.	Январь 2017	Запрос-предложений	да
108	26.51	26.51	Стенд для проверки топливной аппаратуры системы "Common Rail"	Новый 2016-2017-года выпуска.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1500000,00	1 кв. 2017г.	Январь 2017	Запрос-предложений	да
109	28.99.9	28.99.9	Мойка для транспорта	Новый 2016-2017-года выпуска.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	200000,00	1-3 кв. 2017	Июль 2017	Мелкая закупка	нет
110	28.22.4	28.22.14.120	Кран самоходный на пневмоходу	Новый 2016-2017-года выпуска.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	128000000,00	1 кв. 2017г.	Январь 2017	Запрос-предложений	да
111	74.90.3	74.90.15	Разработка планов обеспечения транспортной безопасности	наименование транспортных средств, реестровый номер, категория уязвимости: 1. HINO 300, реестровый номер АТП0062470	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1200000,00	1 кв 2017г.	январь 2017	Запрос предложений	да
112	45.20	45.20.1	Ремонт и техническое обслуживание легкового автотранспорта	высокое качество выполняемых работ и услуг; качественные зап. части и материалы; гарантия на выполняемые работы, услуги и запчасти	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	8405358,00	1 кв 2017г.	Январь 2017	Запрос предложений	да
113	86.1	86.1	Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей	профессиональный уровень с максимальным качеством в соответствии с требованиями Методических указаний	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1223873,80	Январь 2017	Январь 2017	Запрос цен	да
114	26.20	26.20.16.150	3D лазерный сканер с комплектующими и программным обеспечением	Соответствие условиям-технического задания и договора поставки.	839	компл	5	5506000000	г. Большой Камень	59016717,86	Февраль 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да

115	30.20	30.20.31.121	NDT-оборудование (ВИК, МПД, РГК, УЗК, капиллярной дефектоскопии)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	52089720,59	1-кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
116	28.21	28.21.13.127	Абсолютный лазерный трекер с комплектующими и программным обеспечением	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	61544738,93	1-кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
117	28.99	28.99.9	Автомат для нарезки длинномеров Наружный диаметр отдающего барабана, мм—500 Установленная мощность, кВт—0,22 (220В, 1ф)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	142581,59	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
118	28.99	28.99.9	автоматизированный комплекс раскроя труб Диаметр обрабатываемых труб, мм—10-610 Длина обрабатываемых труб, мм 500-6000 Точность резки заготовок, мм ±0,5 Отклонение от перпендикулярности торца трубы, не более, град—1 Производительность резки труб, труб/ч—не	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	144074666,60	1-кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
119	27.90	27.90.31	автоматическая установка для приварки фланцев в составе: —колонна сварочная передвижная с блоком управления Установленная мощность, кВт—5 —стол рабочий с вращателем опорным Установленная мощность, кВт—3	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	25974999,99	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
120	28.41	28.41.22	Автоматический ленточнопильный станок Диаметр обрабатываемых труб, мм—до 440 Установленная мощность, кВт—3 Габаритные р-ры, мм—1810x2780x2015	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	5194999,96	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
121	28.41	28.41.31.110	автоматический электрогидравлический гибочный станок Диаметр изгибаемых труб, мм—60-219 Толщина изгибаемых труб: —для черной стали, мм—12,7 —для нержавеющей стали, мм—6,3 Максимальная длина трубы, мм—6000 Установленная мощность, кВт—41	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	65330668,17	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
122	26.51	26.51.66.131	Акселерометр с измерительным модулем Осевая чувствительность, нКл/г—10 Частотный диапазон, Гц—2-4000	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	15568,41	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет

123	27.90	27.90.31	Аппарат сварочный MIG/MAG, FCAW и MMA Наибольший сварочный ток, А – 500 Установленная мощность, кВт – 19,7(380В)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	41	5506000000	г. Большой Камень	6197080,47	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
124	27.90	27.90.31	Аппарат сварочный TIG DC, TIG AC и MMA Ток в режиме TIG, А – от 10 до 200 Установленная мощность, кВт – 4,6(220В)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	17	5506000000	г. Большой Камень	737601,63	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
125	31.09	31.09.11.190	Верстак Максимальная равномерно распределенная нагрузка на верстак, кг – 1000 Габаритные размеры, мм – 2000x700x843	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	167	5506000000	г. Большой Камень	3020047,68	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
126	28.41	28.41.22.110	Вертикально сверлильный станок, Настольно сверлильный станок	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	12	5506000000	г. Большой Камень	3944285,59	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
127	28.41	28.41.22.130	Вертикально фрезерный станок	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	6035964,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
128	26.51	26.51	Виброметр-Анализатор-Тахометр- Балансировщик с комплектующими Диапазон измерения: – СКЗ виброскорости, мм/с – 0.1-100 – размаха виброперемещения, мкм – 1-2000 Питание – аккумуляторы типа Ni-MH размер R6/AA (1 комплект – 4 шт.)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	64198,49	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
129	27.90	27.90.31	Вращатель сварочный универсальный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	33	5506000000	г. Большой Камень	28085666,20	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
130	26.51	26.51.12.110	Высокоточный тахеометр с комплектующими и программным обеспечением	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	6	5506000000	г. Большой Камень	50866168,40	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

131	31.01	31.01.12.131	Гардероб	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	75	5506000000	г. Большой Камень	1012243,56	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
132	30.99	30.99.10	Гидравлическая тележка Грузоподъемность, кг – 2000 Длина вил, мм – 2000 Высота подхвата, мм – 85	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	113511,66	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
133	28.41	28.41.24	Гильотина гидравлическая Толщина разрезаемого листа, мм – 4,0 Ширина разрезаемого листа, мм – 1320 Установленная мощность, кВт – 4,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	1808825,99	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
134	28.41	28.41.32.110	Гильотина ножная механическая Толщина разрезаемого листа, мм – 1,5 Ширина разрезаемого листа, мм – 1320	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	1472054,36	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
135	28.41	28.41.22.130	Горизонтально-фрезерный станок Размеры рабочей поверхности стола, мм – 320x1320 Максимальная масса обрабатываемой детали, кг – 550 Установленная мощность, кВт – 9,0 Габаритные размеры, мм – 2327x1792x1720	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	3898599,97	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
136	31.09	31.09.12.110	Диван трехместный Габаритные размеры, мм – 1870x830x910	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	180997,41	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
137	27.90	27.90.11	Дистилляционная установка Взрывобезопасное исполнение Производительность, л/ч – 30÷50 Объем ёмкости, л – 120 Мощность, кВт – 9 Габаритные размеры, мм – 1050x1500x1950	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	13984888,03	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
138	28.22	28.22.13.110	Домкрат универсальный с пружинным возвратом в комплекте с насосом и рукавами; Домкрат механический;	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	3	5506000000	г. Большой Камень	133510,89	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет

139	22	22	Дооборудование системы электроснабжения для подключения переносного оборудования	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	10000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
140	22	22	Дооборудование системы газоснабжения для подключения переносного оборудования	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	10000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
141	25.73	25.73	инструмент для резки металла и пробивки отверстий Толщина обрабатываемого стального листа, мм – 10 Диаметр обрабатываемого прутка, мм – 22 Пробивка отверстия Ø до 16 мм в металле толщиной до 8 мм Габаритные размеры, мм – 1100х360х920	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	88796,15	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
142	26.21	26.21.13.119	Камерная печь с выкатным подом Максимальная рабочая температура, °С – 1000 Размеры рабочей камеры, не менее, мм – 6000х1200х800 Габаритные размеры, мм 14930х2260х3000 Установленная мощность, кВт – 260	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	5593716,24	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
143	28.41	28.41	комплект ручного оборудования для газокислородной резки и правки (резак универсальный, горелка с медными наконечниками, горелка повышенной мощности, редуктор кислородный, редуктор ацетиленовый, рукав кислородный, рукав ацетиленовый, набор	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	30	5506000000	г. Большой Камень	283607,32	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
144	26.51	26.51.33.190	Комплект измерительного оборудования (концевая мера длины, микрометры, угольники поверочные, набор щупов, глубиномеры микрометрические, плита поверочная, нутромеры индикаторные, индикатор часового типа, угломер индикаторный, угломер с нониусом, штангенрейсмас)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	354458,24	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
145	27.90	27.90.31	комплект автоматической орбитальной сварки Диаметр свариваемых труб, мм – 300+800 Толщина свариваемых труб, мм – до 20 Номинальный сварочный ток (при ПВ равном 100 %), А – 350; Потребляемая мощность, кВА – 57; Габаритные размеры, мм – 1400х260х350	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	10390000,02	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
146	28.12	28.12.1	Комплект гидравлического и пневматического оборудования	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	5	5506000000	г. Большой Камень	4466004,12	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

147	28.24	28.24.12.110	Комплект пневматического инструмента (машины ручные пневматические шлифовальные)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	10	5506000000	г. Большой Камень	485305,5	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
148	31.01	31.01.12.130	Комплект шкафов	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	9	5506000000	г. Большой Камень	372316,67	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
149	28.13	28.13.24	Компрессор передвижной со встроеной системой осушения сжатого воздуха, сервисным набором, смазочным маслом (200л), удлинитель воздушного рукава 30м.	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	5	5506000000	г. Большой Камень	26922781,39	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
150	33.1	33.11	Мобильные мастерские	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	6108286,37	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
151	52.1	52.10	Контейнер для хранения заготовок и готовых труб	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	3220899,91	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
152	31.01	31.01.12.190	Мебель офисная (Конференц стол, Кресло, Стол-офисный в комплекте с экраном и тумбой-офисной, Стол руководителя, Стол, Стол эргономичный с тумбой, Стул, Тумба приставная)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	728	5506000000	г. Большой Камень	5163643,53	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
153	71.20	71.20.12.000	Конвер маятниковый в расширенной комплектации с молотом Наибольший запас потенциальной энергии, Дж – 450 Диапазон измерения энергии, Дж – 15-120, 30-240 Установленная мощность, кВт – 0,38	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	894734,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
154	28.22	28.22.14	Кран гидравлический гуськовый складной Грузоподъемность, т – 1,0 Наибольшая высота подъема, мм – 2250 Длина стрелы, мм – от 1000 до 1520	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	129510,03	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет

155	28.22	28.22.14	Кран консольный стационарный настенный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	33	5506000000	г. Большой Камень	28924114,52	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
156	28.22	28.22.14	Кран мостовой	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	37	5506000000	г. Большой Камень	2000000000,00	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
157	28.41	28.41.24	Ленточная пила	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	138874,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
158	43.99	43.99.20	Леса строительные	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	17	5506000000	г. Большой Камень	389004655,07	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
159	25.62	25.62.20	Линия резки профиля размеры, мм — 80000x4000x15000 Установленная мощность, кВт — 145	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	160500000,24	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
160	28.41	28.41.24.130	Линия плоских секций Габаритные размеры, мм — 160000x15000x4000 Установленная мощность, кВт — 1000	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	273920000,22	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
161	25.62	25.62.20	Линия мерной резки труб Диаметр обрабатываемых труб, мм — 10-200 В составе: -накопитель — 2 шт. Установленная мощность, кВт — 2,5 -рольганг — 1 шт. Установленная мощность, кВт — 1,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	32901666,60	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
162	28.41	28.41.24.130	Листовые ножницы по металлу Толщина разрезаемого металла, мм — 2,5 Напряжение питающей сети, В — 220 Установленная мощность, кВт — 0,52	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	6826,24	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет

163	28.41	28.41.31.110	Листогибочная машина- Наибольшая толщина обрабатываемого листа, мм—3,0- Наибольшая ширина обрабатываемого листа, мм—2000- Установленная мощность, кВт—4,5-	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	944206,96	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
164	28.41	28.41.31.110	Машина гибочная трехвалковая	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	1425618,69	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
165	28.41	28.41.23	Машина для обработки кромок под сварку	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	2239254,39	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
166	26.51	26.51.70.190	Машина координатно-измерительная Наибольший диаметр измерения, мм—1200 Точность измерения, мм—0,001	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	3923337,36	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
167	28.41	28.41.31.110	Машина листогибочная гидравлическая, трехвалковая, четырехвалковая	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	7932574,61	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
168	27.90	27.90.31.110	Машина точечной контактной сварки Максимальная толщина листа, мм—4,0 Установленная мощность, кВА—28	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	546509,44	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
169	28.41	28.41.23	Машинка шлифовальная прямая и Машинка углошлифовальная	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	35	5506000000	г. Большой Камень	376744,95	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
170	25.62	25.62.20	Машины тепловой резки Габаритные размеры, мм—3500х7600х2000 Установленная мощность, кВт—210	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	84315999,96	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

171	25.62	25.62.20	Механизированное газорезательное-оборудование	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	796	шт	12	5506000000	г.Большой-Камень	12903549,30	Февраль-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
172	27.90	27.90.31.110	многопостовая сварочная система в составе-источник тока,-шкаф управления, выносные блоки подачи-сварочной проволоки-и комплект соединительных кабелей Максимальный сварочный ток одной дуги, А—до 320 Классификация сварочного режима работы	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	839	компл	4	5506000000	г.Большой-Камень	2504799,97	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
173	71.20	71.20.12.000	Механический датчик-адгезиметр с-комплектующими Усилие отрыва, кг—200 Габаритные размеры, мм,—52x52x150	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	839	компл	1	5506000000	г.Большой-Камень	35789,39	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
174	26	26.70	Микроскоп с комплектующими Увеличение, крат—40÷2000 Разрешение камеры, мрх—10 Наличие USB порта Напряжение питающей сети, В—220	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	839	компл	1	5506000000	г.Большой-Камень	71490,87	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
175	28.12	28.12.1	Мешалка пневматическая Количество оборотов, об /мин—300÷3000 Мощность, кВт—0,7 Давление подводимого воздуха, МПа—0,2-0,6 Расход воздуха, л/мин—1800	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	796	шт	3	5506000000	г.Большой-Камень	2569654,81	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
176	26.51	26.51.70.190	Мобильная координатно-измерительная-машина Наибольший диаметр измерения, мм—1200 Точность измерения, мм—0,001	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	796	шт	1	5506000000	г.Большой-Камень	3866702,92	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
177	25.62	25.62.20	Модульная система для механизации резки-	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	839	компл	8	5506000000	г.Большой-Камень	26036858,64	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
178	27.90	27.90.31.110	Модульная система для механизации сварки-	Соответствие-условиям-технического задания-и договора-поставки.	839	компл	14	5506000000	г.Большой-Камень	13607208,90	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да

179	26.22	28.22.13.110	Опора-скользящая Enerpac Skidding System HSK-6000 г/п 600т.-	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	250	5506000000	г. Большой Камень	1449652322,00	Февраль-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
180	26.13	28.13.1	Насосы	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	9	5506000000	г. Большой Камень	5329513,79	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
181	26.12	28.12.1	Ножницы высечные	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1361697,76	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
182	26.12	28.12.1	Ножницы гильотинные гидравлические, кривошипные, механические	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	9	5506000000	г. Большой Камень	10942037,89	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
183	25.73	25.73.30.150	Ножницы для резки кабеля	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	25347,83	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
184	27.90	27.90	Оборудование, комплектующие и технологическая оснастка для сварочной лаборатории	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	60676971,00	1-кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
185	33.20	33.20	Оборудование для обеспечения охраны труда и безопасности, для охраны здоровья	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	13000000,00	1-кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
186	27.90	27.90.31	Оборудование для механизации сварки продольных швов в составе: каретка самоходная сварочная, горелка и кабели	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	5	5506000000	г. Большой Камень	2715372,61	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да

187	25.11	25.11	Опора клиновая г/п 150г	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1600	5506000000	г. Большой Камень	328500510,84	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
188	27.11	27.11	переносной направленный рентгеновский генератор Тип аппарата — панорамный Тип источника питания — АС 198В-242В, 50-60 Гц Ток рентгеновской трубки, мА — 5 Анодное напряжение, кВ — 170-300 Максимальная мощность — 40	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	871482,02	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
189	26.20	26.20.11	Персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	334	5506000000	г. Большой Камень	14428884,09	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
190	26.21	28.21.13.110	Печь для сушки и проковки электродов и Печь для сушки и проковки сварочного флюса	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	54610,72	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
191	25.73	25.73	плита горючая по металлу Диаметр диска, мм — 355 Максимальный диаметр заготовки (труба), мм — 100 Угол поворота тисков, град — 0-45 Установленная мощность, кВт — 2, 2 Напряжение питания, В — 220 Размеры в мм — 590х300х160	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	23212,56	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
192	27.90	27.90.31	Плита для пригонки забойных труб по макетам Габаритные р-ры, мм — 4000х2000х100	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1246799,96	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
193	28.41	28.41.23	Пневмошлифмашина	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	56	5506000000	г. Большой Камень	893969,50	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
194	28.22	28.22.15.120	Погрузчик многоходовый, вилочный боковой, вилочный фронтальный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	28395833,12	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

195	28.22	28.22.15.110	Погрузчики вилочные г/п 5т, г/п 11т, г/п 16т	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	7	5506000000	г. Большой Камень	30370125,08	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос предложений	да
196	31.01	31.01.11.110	Подставка под оборудование	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	7	5506000000	г. Большой Камень	31908,62	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
197	28.22	28.22.11.190	Подъемник грузовой Грузоподъемность, т – 2,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	3113136,98	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос предложений	да
198	28.22	28.22.11	Подъемник для универсального комплекта лесов в составе: грузопассажирский подъемник, секции и крепления мачты, двери этажные, направляющие кабели, пульта управления и оснастка Грузоподъемность подъемника, кг – 650 Высота обслуживания подъемника, м – 18,3	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	3	5506000000	г. Большой Камень	13279147,59	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос предложений	да
199	28.22	28.22.17.190	Самоходный ножничный подъемник Грузоподъемность, кг – 363	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	14086464,24	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос предложений	да
200	29.10	29.10.59.270	Самоходный коленчатый подъемник Грузоподъемность, кг – 230	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	31107608,69	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос предложений	да
201	27.90	27.90.31.110	Полуавтомат для MIG/MAG сварки в составе: источник питания, водоохладитель, сварочная горелка и комплектующие Максимальный сварочный ток, А – 250 Установленная мощность, кВА – 12,0 Габаритные размеры – 580x280x740	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	40	5506000000	г. Большой Камень	12071941,62	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос предложений	да
202	27.90	27.90.31.110	Полуавтомат для MIG/MAG сварки	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	46	5506000000	г. Большой Камень	33905038,77	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос предложений	да

203	27.90	27.90.31.110	Пост воздушно-дуговой строжки в составе: источник, дистанционный регулятор, кабель и держатель для электрода Максимальный сварочный ток, А — 800 Габаритные размеры — 700x660x1400	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	3	5506000000	г. Большой Камень	2500141,65	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
204	25.73	25.73.40	Портальная машина с СЧПУ для разметки и вырезки шаблонов. Размеры рабочего стола, мм — 2500x12000; Диапазон толщин обрабатываемого листа, мм — 1-10	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	23230000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
205	27.90	27.90.31.110	Пост ММА и TIG сварки в составе	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	31	5506000000	г. Большой Камень	15484719,17	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
206	28.41	28.41.33.130	Пресс вырубной гидравлический — Усилие, кН — 250 — Толщина резания, мм — до 6,4 — Установленная мощность, кВт — 3,7 —	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1317362,67	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
207	28.41	28.41.33.130	Пресс гидравлический с подрезным устройством Диаметр обрабатываемых труб, мм — от 14 до 155 — Диаметр обрабатываемых фланцев и колец, мм — от 56 до 155 — Наибольшее усилие опрессовки, кН — 500 — Установленная мощность, кВт — 14,5 —	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	7393119,52	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
208	28.41	28.41.33.130	Пресс гидравлический	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	30130999,97	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
209	28.41	28.41.33.190	Пресс для пробивки отверстий — Номинальное усилие, кН — 1250 — Наибольшие размеры пробиваемых отверстий, мм: — — диаметр — 40, — — высота — 25 — Установленная мощность, кВт — 11,0 —	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	2910692,24	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
210	28.41	28.41.33.190	Пресс координатно-пробивной Максимальная толщина обрабатываемого листа, мм — 6,3 — Установленная мощность, кВт — 21,0 —	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	12434057,97	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

211	28.41	28.41.33.130	Пресс-листогибочный гидравлический-	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	10785722,44	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
212	28.41	28.41.33.190	Пресс-однокривошипный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	2614775,23	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
213	28.41	28.41.33	Пресс-ножницы	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	2809945,83	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
214	27.90	27.90	Программное обеспечение к сварочному оборудованию Kemppi	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	7000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
215	27.90	27.90	Программное обеспечение по автоматизации управления и контроля за сварочным производством	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	7600000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
216	28.41	28.41	Приспособление для зачистки концов труб под сварку Диаметр обрабатываемых труб, мм – 6-42 Длина обраб. поверхности, мм – 40 Установленная мощность, кВт – 1 Габаритные р-ры, мм – 600x500x1200	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1350700,01	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
217	31.01	31.01.11.140	Рабочее место в комплекте с 2 тумбами-офисными	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	6	5506000000	г. Большой Камень	126779,36	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
218	71.20	71.20	Разрывная машина Диапазон измеряемых нагрузок	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	4347300,03	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да

219	28.22	28.22	Рельсовая транспортная система в составе: тележки с/х, тележки и/сх;станции насосные, балки поперечные г/п 500г.	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г.Большой Камень	1191043179,95	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
220	26.60	26.60	Рентгеновский аппарат с пультом управления Тип — портативный импульсный дефектоскоп Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ — 300 Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20 мм) от торца блока в прямом пучке за 1,5 мин, мкКл/кг — 387	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г.Большой Камень	303299,99	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
221	26.60	26.60	Рентгеновский аппарат (базовый комплект) Максимальное напряжение, кВ — 300 Максимальный ток трубки, мА — 6 Потребляемая мощность, кВт — 2,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г.Большой Камень	4662303,04	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
222	28.29.7	28.90.7	Робот для линии микропанелей Габаритные размеры, мм — 4000x2000x2500 Установленная мощность, кВт — 35	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г.Большой Камень	62246394,05	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
223	28.41	28.41.24	Роботизированная линия плазменной резки труб; Роботизированная линия газовой и плазменной резки труб	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г.Большой Камень	102514666,70	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
224	28.22.4	28.22.1	Сварочная стрела с настенным креплением к колонне цеха Вылет стрелы, м — 12 Подвод энергосред (электроэнергия, технологические газы, сжатый воздух)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	20	5506000000	г.Большой Камень	171700000,15	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
225	27.90	27.90.31	Сварочно-сборочный стол с подъемно-поворотным вытяжным устройством (ПВУ) Равномерно распределенная нагрузка на	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	5	5506000000	г.Большой Камень	1137711,37	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
226	27.90	27.90.31	Сварочно-сборочный стол Максимальная равномерно распределенная	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г.Большой Камень	575639,36	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да

227	27.90	27.90.31	Сварочный пост в составе: – Выпрямитель универсальный – Механизм подачи проволоки	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	17	5506000000	г. Большой Камень	4061451,29	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
228	27.90	27.90.31	Сварочный трактор с комплектующими	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	35875369,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
229	28.41	28.41.22	Сверлильно-фрезерный станок Диаметр сверления, мм – до 23 Диаметр фрезерования, мм – до 76 Установленная мощность, кВт – 1,5 Габаритные р-ры, мм – 850x750x1100	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	755039,18	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
230	25.61	25.61.12	Сдвоенная окрасочно-сушильная камера в комплекте: Сдвоенный корпус камеры проходного типа, шт. – 1 Установленная мощность, кВт – 500 Габаритные р-ры, мм – 9000x5000x4000	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	152829658,64	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
231	25.99.21	25.99.21	Сейф офисный;	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	31862,17	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
232	28.22.4	28.22.1	Система позиционирования блоков (тягеловозный манипулятор г/п 1500 т)- т)(тягеловозный манипулятор г/п 800 т)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	133728505,50	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
233	27.90	27.90.31	Система подачи проволоки на большие расстояния с синхронизирующим устройством Расстояние подачи проволоки, м – 20	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	20	5506000000	г. Большой Камень	4477173,29	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
234	27.90	27.90.31	Система быстрого монтажа в составе: сварочная установка, сварочный пистолет, комплект оснастки и кабелей, алюминиевые мостики, шпильки, гайковерт, угловая шлифовальная машинка Диаметр привариваемых шпилек, мм – 2-25 Сварочный ток, А – 200-2600	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	8754664,42	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

235	28.22	28.22.1	Система многоточечного подъема и перемещения в трех плоскостях в составе: опоры, система датчиков перемещения, насосная установка, система автоматического управления, комплект подключения Грузоподъемность одной опоры, тс—300 Количество опор в системе, ед.—4	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	50499999,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
236	31.01	31.01	Скамейка Габаритные размеры, мм—1500x400x412	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	58175,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
237	30.99	30.99.10	Специализированная грузовая тележка в комплекте с 2 кассетами Грузоподъемность тележки, т—15 Максимальная скорость перемещения, м/с—1 Грузоподъемность кассеты, т—15 Габаритные размеры тележки, мм—6000x2500x1200	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	700000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
238	28.41	28.41.24	Станок абразивно-отрезной маятниковый (поворотный) Размер разрезаемого материала, мм: —круг—ø45 —труба круглая—ø100 Установленная мощность, кВт—3,0 Габаритные р-ры, мм—750x950x1450	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	53409,79	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
239	28.41	28.41.22	Станок вертикально-сверлильный Наибольший диаметр сверления, мм—31,0 Установленная мощность, кВт—1,5	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	9	5506000000	г. Большой Камень	1623814,07	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
240	28.41	28.41.22	Станок вертикально-фрезерный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	7664132,57	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
241	28.99	28.99.9	Станок вскрытия отверстий в трубах Диаметр обрабатываемых труб, мм—45-300 Диаметр отверстий, мм—10—290 Установленная мощность, кВт—17,2 Габаритные р-ры, мм—2400x1400x1800	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	8831500,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
242	28.99	28.99.9	Станок гибочно-правильный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	161384523,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да

243	28.41	28.41.22	Станок горизонтально-фрезерный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	3739985,90	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
244	28.41	28.41.23	Станок для зачистки концов труб Диаметр обрабатываемых труб, мм – 45-160 Длина обраб. поверхности, мм – 50 Установленная мощность, кВт – 3 Габаритные р-ры, мм – 1020x580x1310	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	2909200,02	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
245	28.41	28.41.23	Станок для обработки торцов труб	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	5891126,76	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
246	28.99	28.99.9	Станок для ручной намотки кабеля на бухту Принцип измерения длины – электронный Максимальный диаметр измеряемого материала, мм – 65,0 Максимальная масса бухты, кг – 30,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	14786,25	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
247	28.41	28.41.23	Станок для снятия грата Наружный диаметр обрабатываемых труб, мм – 45-165 Установленная мощность, кВт – 1,5	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1011617,93	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
248	28.41	28.41.22	Станок заточной универсальный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	6274886,07	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
249	28.49	28.49.12	Станок круглопильный с торцовочной кареткой Толщина обрабатываемого материала, мм – 150 Ширина отпиливаемого материала, мм – 520 Размеры основного стола, мм – 1110x810 Установленная мощность, кВт – 5,5	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	189052,63	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
250	28.41	28.41.23	Станок круглошлифовальный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	11356444,61	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

251	28.49	28.49.12	Станок ленточнопильный + Рольганг	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	11	5506000000	г. Большой Камень	4301816,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
252	28.41	28.41.23	Станок ленточно-шлифовальный –	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	295683,34	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
253	28.41	28.41.3	Станок листогибочный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	535336,84	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
254	28.41	28.41.22	Станок настольно-сверлильный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	803186,14	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
255	28.99	28.99.9	Станок отбортовки труб методом ротационной раскатки	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	13507000,03	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
256	28.41	28.41.23.130	Станок плоскошлифовальный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	6601235,82	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
257	28.41	28.41.23.130	Станок портально-фрезерный Габаритные размеры стола, мм – 1250х3000 Наибольшая нагрузка на стол, кг – 5000 Установленная мощность, кВА – 55,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	56900880,30	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
258	28.41	28.41.23.130	Станок правильный для линии тавровой балки	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	53000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

259	28.41	28.41.22.110	Станок радиально-сверлильный Наибольший диаметр сверления (в чугуне), мм – 65 Установленная мощность, кВт – 4,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	2281927,18	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
260	28.41	28.41.22.120	Станок расточной переносной –	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	48055276,90	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
261	28.41	28.41.22.120	Станок расточный универсальный –	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	32566115,17	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
262	28.41	28.41.22.140	Станок резьбонарезной –	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	1682162,96	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
263	28.41	28.41.12.130	Станок сверлильно-фрезерный с УЦИ –	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	1446939,08	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
264	28.41	28.41.24.190	Станок токарно-винторезный –	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	9	5506000000	г. Большой Камень	21792397,36	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
265	28.41	28.41.21.120	Станок токарный с ЧПУ Наибольший диаметр обработки над станиной, мм – 2000 Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм – 16000 Установленная мощность, кВт – 71,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	17981574,55	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
266	28.41	28.41.24.190	Станок точно-шлифовальный (с пылесосом в комплекте) –	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	17	5506000000	г. Большой Камень	2288107,46	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да

267	28.41	28.41.31.110	Станок трубогибочный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	17	5506000000	г. Большой Камень	91998372,93	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
268	28.41	28.41.23.190	Станок фланцепроточной Диаметр обрабатываемых фланцев, мм — 55-485 Установленная мощность, кВт — 6,6 Габаритные размеры, мм — 1890x1125x1840	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	6753500,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
269	28.41	28.41.22.130	Станок фрезерный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	2707826,10	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
270	28.22	28.22.16	Стационарные монтажные вышки с лифтом, высота подъема — 35м	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	134861020,10	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
271	26.51	26.51.12.190	Стационарный твердомер с комплектующими Диапазон измерений, HV — 8-2500 Нагружение и снятие нагрузки — автоматическое Максимальная высота образца, мм — 160 Напряжение питающей сети, В — 220 Габаритные размеры, мм — 540x220x650	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	669025,22	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
272	31.09	31.09.11.120	Стеллаж для кабельных барабанов четырехсекционный —	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	7	5506000000	г. Большой Камень	965966,81	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
273	31.09	31.09.11.120	Стеллаж на мобильном основании с комплектом кассет. Грузоподъемность стеллажа, т — 1080 Количество секций: — подвижных, шт. — 9 — неподвижных, шт. — 2 Количество кассет, шт. — 180 Универсальный механизм — Рн-50	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	1500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
274	31.09	31.09.11.120	Стеллаж с вертикальным перемещением груза; в комплекте с штабелером	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	3000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

275	31.09	31.09.11.120	Стеллаж	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	875	5506000000	г. Большой Камень	12823832,04	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
276	26.51	26.51.66.190	Стенд гидравлический	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	7480800,10	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
277	26.51	26.51.66.190	Стенд для гидравлических испытаний водой труб со штуцерными соединениями, с фланцами	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	5703263,73	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
278	26.51	26.51.66.190	Стенд сборки труб с фланцами Диаметр собираемых труб, мм – 24-160 Длина собираемых труб, мм – 500+3500 Установленная мощность, кВт – 10 Габаритные размеры, мм – 7165x2000x2300	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	20779999,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
279	26.51	26.51.66.190	Стенд сборки труб из фасонных элементов Габаритные размеры, мм – 6000x2500x1000	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	3532599,90	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
280	28.41	28.41	Стол для раскроя изоляционного материала	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	207800,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
281	28.41	28.41	Стол сварочно-сборочный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	48	5506000000	г. Большой Камень	6253554,22	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
282	28.41	28.41	Стол сварщика с поворотной плитой, регулируемой по высоте, ПВУ и фильтрующим устройством (с вентилятором)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	36	5506000000	г. Большой Камень	4800374,35	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

283	28.41	28.41	Стол слесаря-ремонтника	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	269111,20	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
284	28.41	28.41	Стол для резки	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	10655,59	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
285	28.25	28.25.14.120	Стружкоотсос Производительность, м3/час – 2000 Диаметр воздуховода, мм – 160 Установленная мощность, кВт – 2,2 Габаритные размеры, мм – 1070х650х2350	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	77871,02	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
286	25.11	25.11	Стул г/п 100г; Стул боковой г/п 100г; Стул килевой г/п 500г	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	785	5506000000	г. Большой Камень	313308011,70	Февраль 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
287	28.22	28.22.18	Тележка передаточная рельсовая Грузоподъемность, т – 2,0; т – 3	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	2818054,34	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
288	28.22	28.22.18	Тележка; Тележка платформенная; Тележка ручная виловая гидравлическая; Тележка ручная виловая гидравлическая	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	40	5506000000	г. Большой Камень	406836,08	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
289	28.41	28.41.24.190	Токарно-винторезный станок	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	6056390,06	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
290	28.41	28.41.24.190	Точильно-шлифовальный станок с пылеотсосом	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	9	5506000000	г. Большой Камень	1055316,46	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да

291	26.51	26.51.12.190	Толщиномер покрытий;	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	119534,60	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
292	26.22	26.22.18	Траверса для перегрузки труб длиной 6 м Грузоподъемность, т—7	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	2500000,00	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
293	26.24	26.24.12.120	Трубогиб ручной переносной гидравлический (в комплекте с оснасткой)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	12	5506000000	г. Большой Камень	925196,18	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
294	26.29	26.29.99	Укрытие передвижное	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	31938666,63	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
295	27.90	27.90.31.110	Установка для аргонодуговой сварки (УДГУ-351, УДГУ-501); Установка для аргонодуговой сварки изделий из алюминия;	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	15	5506000000	г. Большой Камень	3668708,93	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
296	28.41	28.41.31.110	Установка для гибки труб с индукционным нагревом Диаметр изгибаемых труб, мм—76-426; Диаметр изгибаемых труб, мм—56-325	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	90393000,02	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
297	28.29	28.29.70.110	Установка для плазменной резки и строжки в комплекте с ручным резаком, кабелем и комплектом ЗИП Толщина резки, мм—до 50 Габаритные размеры, мм—594x274x508	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	5	5506000000	г. Большой Камень	2798134,84	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
298	28.12	28.12.15	Установка для гидравлических испытаний—ручная— Наибольшее давление испытаний, МПа—45— Емкость бака, литр—45,0—	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	181659,48	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет

299	28.99	28.99.9	Устройство для разметки кабеля– Грузоподъемность, кг – 1000– Максимальный типоразмер кабельного барабана – №12–	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	70287,45	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
300	28.41	28.41	Устройство центрирующее г/н 250г	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	18	5506000000	г. Большой Камень	7061714,87	1 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
301	28.29	28.29.99	Устройство откатное защитное S/ВхН = 350/2,0х2,6; S/ВхН = 210/0,8х2,0;	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	13757865,31	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
302	26.51	26.51.66.120	Ультразвуковой дефектоскоп с комплектующими Диапазон устанавливаемых номинальных частот ультразвука, МГц – 0,5÷15 Источник питания – аккумулятор Габаритные размеры, мм – 260х166х80	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	504488,95	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
303	28.41	28.41.22	Фрезерный станок с ЧПУ– Размеры рабочего стола, мм – 1200х2400; Установленная мощность, кВт – 10,0 Габаритные размеры, мм – 3180х21030х1224	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	638441,88	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
304	28.41	28.41	Фуговально-рейсмусовый станок– Размеры обрабатываемой заготовки, мм – 410х400– Высота заготовки, мм – от 5 до 180– Установленная мощность, кВт – 2,2–	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	168985,56	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
305	31.0	31.01.11	Шкаф для инструмента	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	117	5506000000	г. Большой Камень	2204579,82	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
306	31.0	31.0	Шкаф для хранения технологических изоляционных материалов Габаритные р-ры, мм – 1000х800 х 2000	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	124680,06	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет

307	31.0	31.0	Шкаф; Шкаф архивный; Шкаф для документов; Шкаф для посуды; Шкаф-купе для документов; Шкаф-стеллаж;	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	231	5506000000	г. Большой Камень	2544961,37	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
308	28.41	28.41.23	Шлифмашина угловая, прямая	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	35	5506000000	г. Большой Камень	459456,23	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
309	28.41	28.41.23	Шлифовально-полировальный станок Диаметр шлифовального круга, мм—230 Диаметр диска полировки, мм—200 Напряжение питания, В—220 Установленная мощность, кВт—0,25 Габаритные размеры, мм—615x380x270	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	224623,99	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
310	28.22	28.22	Штабелер ручной гидравлический Грузоподъемность, кг—1000 Высота подъема, мм—3000	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	446343,62	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
311	26.51	26.51	Шумомер, анализатор спектра 1-го класса точности с комплектующими; Шумомер, виброметр, анализатор спектра с комплектующими	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	300671,38	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
312	25.99	25.99	Штатив четырехножный с каркасом для рентгеновского аппарата	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	144878,18	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
313	26.51	26.51	Электронической дефектоскоп с комплектующими Толщина контролируемых покрытий, мм—до 12 Источник питания—аккумулятор блок контроля, мм—240x149x52	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	66448,98	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет
314	28.21	28.21.13	Электрошкаф лабораторный Диапазон температур, оС—от 50 до 350	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	229251,50	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Мелкая закупка	нет

315	26.51	26.51	Эмиссионный спектрометр с комплектующими Линейная дисперсия, нм/мм—1,5 Фокусное расстояние, мм—300 Габаритные размеры, мм—780x400x480 Напряжение питающей сети, В—220	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	1911800,99	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
316	28.21.2	28.21.13	Электропечь камерная для прокалики электродов с пультом управления Диапазон рабочих температур, °С—100+700 Количество лотков, шт.—10 Установленная мощность, кВт—32 Габаритные размеры печи, мм—1290x1275x2300	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	833693,58	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
317	26.51	26.51	Комплексе технических средств для построения систем радиационного контроля	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	155	5506000000	г. Большой Камень	6658570,26	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
318	28.49	28.49.9	Шкафы лабораторные, ремонтно-напаяльная станция, стол радиомонтажника	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	241138,34	1 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
319	28.21	28.21.13	Электропечь СШО 3,2.3,2.5/4,0	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	28900,00	1-4 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
320	28.22	28.22.1	Вышка телескопическая, площадка оператора	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	7158116,90	1 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да
321	25.2	25.2	Оборудование для утилизации отходов — металлические контейнеры	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	365125,95	1 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Мелкая закупка	нет
322	28.41	28.41.24	Оборудование для автогенной резки Коике	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	11122865,32	1 кв.-2017г	1-4 кв.-2017г	Запрос-предложений	да

323	24.31	24.31.30.110	Сталь сортовая (нержавеющий прокат)	ГОСТ2590-71 наличие сертификата качества	166	кг	39300	5506000000	г. Большой Камень	11358693,23	февраль-апрель 2017г	2-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
324	24.31	24.31.20.110	Сталь сортовая (качественный прокат)	ГОСТ2590-71 наличие сертификата качества	166	кг	65600	5506000000	г. Большой Камень	4125634,00	февраль-апрель 2017г	2-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
325	24.31	24.31.20.110	Сталь сортовая (Качественный прокат)	ГОСТ2590/5949-75	166	кг	65000	5506000000	г. Большой Камень	6207500,00	4-4 кв. 2017г	4-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
326	25.93	25.93.15.120	спецэлектроды	ОСТ5P9374-81, ТУ5.965-11626-96	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	4000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
327	25.93	25.93.15.120	электроды УОНИИ	ТУ 965-11432-91, ГОСТ9467-75	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	600000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
328	24.45.2	24.45.30.180	трубы титановые	ТУ14.3.821-79	166	кг	15000	5506000000	г. Большой Камень	120000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
329	24.45.2	24.45.30.180	трубы титановые	ТУ14.3.821-79	166	кг	20000	5506000000	г. Большой Камень	160000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
330	24.45.2	24.45.30.180	Титановый прокат	ОСТ1-92062-90, ОСТВ5P.9325-2005.	166	кг	5950	5506000000	г. Большой Камень	13859320,00	Апрель 2017	Октябрь 2017	Запрос цен	да

331	24.45.2	24.45.30.180	Титановый прокат	ОСТ В5.3925-2005 ГОСТ19807-91	166	кг	66471,46	5506000000	г. Большой Камень	245083267,42	Апрель 2017	Октябрь 2017	Запрос цен	да
332	24.45.2	24.45.30.180	Титановая проволока	ГОСТ27265-87 ТУ1.9.922-82	166	кг	900	5506000000	г. Большой Камень	13500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
333	24.20.1	24.20.13.190	Трубы нержавеющей	ГОСТ 9941-81 , ТУ 14- 4Р-197-2001	006	м	8200	5506000000	г. Большой Камень	8500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
334	24.42	24.42.2	Алюминиевый прокат (листы, прутки, проволоки, уголки, сырье)	ГОСТ 21631-76; ГОСТ 21488-97; ГОСТ 14838-78; ГОСТ 13737-80; ОСТ1-92096-83	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	2500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
335	24.44	24.44.2	Цветной прокат (бронзовый, латунный, медный пруток)	ГОСТ 1628-78; ТУ 48-21-249-72; ГОСТ 2060-90; ГОСТ 1535-91	166	кг	10000	5506000000	г. Большой Камень	6500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
336	24.44	24.44.26.110	Трубы медные, медноникелевые	ГОСТ617-006, ГОСТ17217-79	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	3500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
337	85.42	85.42	Обучение специалистов АО "ДВЗ "Звезда" эксплуатации котельных комплексов в составе котлоагрегаторов КВГ, ЗГМ, трубонадвочных агрегатов ТНА4-2, котлов-утилизаторов КУП 2500, ПКБТ и общекотельных систем. Практическая часть.	Документы подтверждающие прохождение повышения квалификации	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1020264,68	Август 2017г	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
338	25.93	25.93.15.120	Спецэлектроды	ОСТ5Р9374-81, ТУ5.965-11626-96	166	кг	3000	5506000000	г. Большой Камень	2400000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

339	25.93	25.93.15.120	электроды УОНИИ	ТУ 965-11432-91, ГОСТ9467-75	166	кг	53000	5506000000	г. Большой Камень	6000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
340	24.45-2	24.45.30.180	трубы титановые-	ТУ14.3.821-79	166	кг	20000	5506000000	г. Большой Камень	160000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
341	24.45-2	24.45.30.180	Титановая проволока	ГОСТ27265-87	166	кг	241	5506000000	г. Большой Камень	4528506,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
342	24.45.2	24.45.30.180	Титановый прокат	ОСТ В5.3925-2005 ГОСТ19807-91	166	кг	1115	5506000000	г. Большой Камень	2232135,83	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
343	24.33	24.31.10.120	Полособульб 10ХнЗМД	ГОСТ 51937-76, ТУ.961-11633-97	166	кг	26000	5506000000	г. Большой Камень	8000200,00	Июнь 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
344	24.33	24.31.10.120	Полособульб D32	ГОСТ21937-76,52927- 2008	166	кг	21000	5506000000	г. Большой Камень	1749300,00	Июнь 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
345	24.10.1	24.10.71	Полособульб D32	ГОСТ21937-76,52927- 2015	166	кг	3395,807	5506000000	г. Большой Камень	305748271,32	Июнь 2017г	Июль 2018	Запрос предложений	да
346	24.10.9	24.10.71	Сталь угловая А	ГОСТ 8509-93,5521- 93,	166	кг	11200	5506000000	г. Большой Камень	2000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да

347	24.10.9	24.10.71	Сталь угловая D-32	ГОСТ 8509-93,52927-2015	166	кг	300000	5506000000	г. Большая Камень	90000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
348	25.29	25.29.12.120	Баллоны	ТУ 14-3-883-79	166	кг	10	5506000000	г. Большая Камень	20000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
349	24.10	24.10	Рельсы	ГОСТ 4141-96	166	кг	30000	5506000000	г. Большая Камень	60000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
350	24.20.1	24.20.13	Трубы стальные горячедеформированные бесшовные сталь 20	ГОСТ 8732-78	168	тн	53.386	5506000000	г. Большой Камень	4838025,93	1-2 кв. 2017г	2 кв. 2017г	Запрос предложений	да
351	24.20.2	24.20	Трубы профильные	ГОСТ Р54157-2010	166	кг	641000	5506000000	г. Большая Камень	42300000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
352	24.20.2	24.20.2	Трубы электросварные наружным диаметром более 406,4 мм	ГОСТ 10704 -91	166	кг	205000	5506000000	г. Большой Камень	17000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
353	24.20.1	24.20.13.190	Трубы нержавеющие	ГОСТ 9941-81, ТУ 14-4Р-197-2001	166	кг	10200	5506000000	г. Большая Камень	27500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
354	24.44	24.44.26.110	Трубы медные, медноникелевые	ГОСТ617-2006, ГОСТ17217-79	166	кг	5000	5506000000	г. Большой Камень	3500000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос цен	да

355	24.44	24.44.2	Цветной прокат (бронзовый, латунный, медный прутки)	ГОСТ 1628-78; ТУ 48-21-249-72; ГОСТ 2060-90; ГОСТ 1535-91	166	кг	2400	5506000000	г. Большой Камень	16100000,00	1 кв. 2017г.	2-4 кв. 2017г.	Запрос цен	да
356	24.40.3	24.40.35	Сталь листовая нержавеющая	ГОСТ5632-2014, ГОСТ19903-2015, ГОСТ5582-75	166	кг	68400	5506000000	г. Большой Камень	27338000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос-предложений	да
357	24.10.1	24.10.71	Рядовой прокат	ГОСТ8509-93,535-2005,8240-97	166	кг	19000	5506000000	г. Большой Камень	950000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
358	24.34	24.34.12.000	проволока стальная нержавеющая	ГОСТ 2246-70	166	кг	850	5506000000	г. Большой Камень	700000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос-предложений	да
359	24.34	24.34.11.130	проволока стальная сварочная для сварки (неомед)	ТУ 5.965-11610-96	166	кг	172909	5506000000	г. Большой Камень	42500000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос-предложений	да
360	24.34	24.34	проволока стальная сварочная для сварки (неомед)	ГОСТ 2246-70	166	кг	64968	5506000000	г. Большой Камень	11500000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос-предложений	да
361	24.34	24.34	проволока стальная сварочная для сварки (омед),	ГОСТ 2246-70	166	кг	303294	5506000000	г. Большой Камень	41500000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
362	24.34	24.34	проволока порошковая сварочная омед	ТУ1274-001-13842858-2003	166	кг	27214	5506000000	г. Большой Камень	17000000,00	1-4 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос предложений	да

363	24.10.3	24.10.35	прокат листовой горячекатанной марки Д32W, E40W	ГОСТ Р 52927-2015	168	тн	1441,71	5506000000	г. Большой Камень	81349145,74	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
364	24.10.3	24.10.35	прокат листовой горячекатанной марки Д32W, E40W	ГОСТ Р 52927-2015	168	тн	3000	5506000000	г. Большой Камень	160878611,72	Июнь 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
365	24.10.3	24.10.35	прокат листовой горячекатанной марки А	ГОСТ Р 52927-2015	166	кг	28000	5506000000	г. Большой Камень	1700000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
366	24.10.3	24.10.35	прокат листовой высокопрочный марки АБ2	ТУ5.961-11571-2006	166	кг	580000	5506000000	г. Большой Камень	81200000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
367	24.10.3	24.10.35	сталь тонколистовая оцинкованная	ГОСТ380-2005	166	кг	15000	5506000000	г. Большой Камень	1000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
368	24.10.3	24.10.35	прокат листовой горячекатанной марки ст3сп (травленая группа)	ГОСТ 380-2005	166	кг	15100	5506000000	г. Большой Камень	1600000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос предложений	да
369	20.11	20.11.11	Ацетилен	Согласно ГОСТ 5457-75	113	м3	6300	5506000000	г. Большой Камень	3780000,00	1 кв. 2017г	2 кв 2017-1 кв.2018г.	Запрос предложений	да
370	20.11	20.11.11	Промышленные технические газы	Согласно ГОСТ 5583-78, 20448-90, 10157-79, 9293,74,8050-85	166	кг	677700	5506000000	г. Большой Камень	43890109,98	Август 2017г	Март 2018г.	Внутригрупповая закупка	нет

371	20.11	20.11.11	Углекислота	Согласно ГОСТ 8050-85	166	кг	162352	5506000000	г. Большой Камень	9400000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
372	19.20	19.20.31.110	Пропан ПТ	Согласно ГОСТ 20448-90	113	м3	152293	5506000000	г. Большой Камень	8985287,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
373	20.11	20.11.11.150	Кислород	Согласно ГОСТ 5583-78	113	м3	107910	5506000000	г. Большой Камень	3440880,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Запрос цен	да
374	72.1	72.19	Разработка программ и методик освидетельствования для продления срока службы на 3,5 года электродвигателя ПГ-160 со щитом ЩГ-26, преобразователей ПР-503 со щитом ЩПР-503-1, ВПР-250-3000 со щитом ЩРЛ-1101, генератора МСК-1250-1500Ф со щитом ЩГ-2103, турбогенератора ТМ-3Р-1 со щитом ЩТ-26	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	794175,40	1-2 кв 2017г.	2 кв 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
375	72.1	72.19	Техническое сопровождение ремонта по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	20 947 531,97	1-4 кв 2017г.	25.11.2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
376	25.62	25.62.20	Изготовление сваркой взрывом и поставка биметаллических заготовок плакированных вварных деталей	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	33	5506000000	г. Большой Камень	1544029,58	1 кв 2017	2 кв 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
377	72.1	72.19	Продление назначенных показателей путевой арматуры	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	14782353,44	Август 2017г	январь 2018	Закупка у единственного оставщика	нет
378	33.12	33.12.29	Ремонт и модернизация электрокомпрессорных станций ЭКСА25-1(3 шт.) в условиях завода изготовителя, в объеме актов освидетельствования и дефектации изделий.	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл.ед.	3	5506000000	г. Большой Камень	179912468,9	Ноябрь 2017г.	Декабрь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

379	72.1	72.19	Продление назначенных показателей рулевых машин, гидравлики заказа	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	20 000 000, 00	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
380	33.15	33.15.10	Проверка и прогнозирование технического состояния изделия ПИК 12-1 ЯРУ	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1923289,68	1 кв 2017г.	1 кв 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
381	62.04	62.04.29	Справочная правовая система (Консультант-Плюс)	Минимальная цена	796	шт	4	5506000000	г.Большой-Камень	917448,00	4-кв-2017г.	4-кв-2017г.	Запрос-предложений	да
382	62.01	62.01.29	Приобретение программного обеспечения	Минимальная цена	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	7550000,00	Май 2017г.	Июнь 2017- Декабрь 2017	Запрос предложений	да
383	26.20	26.20	Приобретение компьютерной оргтехники	Минимальная цена	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	3072603,00	Апрель 2017г.	Май 2017- Декабрь 2017	Запрос предложений	да
384	26.20	26.20	Приобретение сетевого оборудования	Минимальная цена, соответствие техническому заданию	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	1150000,00	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017	Запрос предложений	да
385	26.20	26.20	Приобретение расходного материала для копировальной и печатающей техники	Минимальная цена, соответствие техническому заданию	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	2550000,00	Апрель 2017г.	Май2017-Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
386	26.20	26.20	Расходный материал для копировальной и печатающей техники	Товар должен быть новым и упакован производителем. Иметь дату изготовления не ранее 2016г.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	1662632,78	Май 2017г.	Июль 2017- Декабрь 2017	Запрос предложений	да

387	26.20	26.20	Приобретение запасных частей для вычислительной и печатающей техники	Минимальная цена, соответствие техническому заданию	704	набор	1	5506000000	г. Большой Камень	2912731,67	01.05.2017	июль 2017-июль 2018	Запрос предложений	да
388	71.12.6	71.12.40.120	Хабаровский ЦСМ- услуги по поверке средств измерений	Результаты поверки оформить в соответствии с Порядком поверки СИ, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2407850,67	Июль 2017г.	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
389	71.12.62	71.12.40.120	Приморский ЦСМ- услуги по поверке средств измерений	Результаты поверки оформить в соответствии с Порядком поверки СИ, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2279408,88	Май 2017г.	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
390	43.22	43.22.11	Ремонт системы отопления АБП блока достроечного цеха	в соответствии с тех. заданием	876	Усл. Ед.	4	5506000000	г. Большой Камень	7029657,66	4-3 кв. 2017г.	2-3 квартал 2017г.	Запрос-предложений	да
391	43.22	43.22.11	Ремонт системы ливневой канализации Блока складов Б-34	в соответствии с тех. заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	826398,84	1-3 кв. 2017г.	2-3 квартал 2017г.	Запрос предложений	да
392	43.22	43.22.11	Ремонт системы наружного водопровода Блока складов Б-35	в соответствии с тех. заданием	876	Усл. Ед.	4	5506000000	г. Большой Камень	572714,18	4-3 кв. 2017г.	2-3 квартал 2017г.	Запрос-предложений	да
393	43.22	43.22.11	Ремонт внутренней ливневой канализации блока достроечного цеха	в соответствии с тех. заданием	876	Усл. Ед.	4	5506000000	г. Большой Камень	2482336,50	4-3 кв. 2017г.	2-3 квартал 2017г.	Запрос-предложений	да
394	43.22	43.22.11	Ремонт систем внутреннего водопровода блока достроечного цеха 1 ввод	в соответствии с тех. заданием	876	Усл. Ед.	4	5506000000	г. Большой Камень	1336161,20	4-3 кв. 2017г.	2-3 квартал 2017г.	Запрос-предложений	да

395	43.22	43.22.11	Ремонт систем внутреннего водопровода блока достроечного цеха 2-ввод	в соответствии с тех. заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	906861,86	1-3 кв. 2017г	2-3 квартал 2017г.	Запрос-предложений	да
396	33.12	33.12.2	Техническое обслуживание компрессоров	в соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	6988678,00	Июнь 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос-предложений	да
397	33.12	33.12.18.000	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров	в соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1138700,00	1-4 кв. 2017г	2-4 квартал 2017г.	Запрос-предложений	да
398	35.1	35.11	Электрическая энергия (мощность)	ГОСТ32144-2013	246	тыс. кВт*ч	57180	5506000000	г. Большой Камень	193340616,41	Июль 2017г.	январь-декабрь 2018г	Безальтернативная закупка	нет
399	35.1	35.11	Электрическая энергия (мощность), СН-2, НН	ГОСТ Р 54149-2010	246	тыс. кВт*ч	100,73	5506000000	г. Большой Камень	561168,44	1-4 кв. 2017	1-4 кв. 2017	Безальтернативная закупка	нет
400	35.1	35.12.10	Услуги по эффективной работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности, при поставке по договору энергоснабжения	ГОСТ Р 54149-2011	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4956000,00	1-4 кв. 2017	1-4 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
401	35.3	35.30.11.110	Тепловая энергия	в соответствии с тех. условиями	233	Гкал	98901	5506000000	г. Большой Камень	335064807,90	01.05.2017	4 кв. 2017	Безальтернативная закупка	нет
402	36.00	36.00	Водоснабжение	Статья 23- Федерального закон от 07.12.11 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"	114	тыс. м3	1233	5506000000	г. Большой Камень	26028652,40	1-4 кв. 2017	1-4 кв. 2017	Безальтернативная закупка	нет

403	37.00	37.00	Водоотведение	в соответствии с тех. условиями	114	тыс. м3	776,4	5506000000	г. Большой Камень	13741160,48	1-4 кв. 2017	1-4 кв. 2017	Безальтернативная закупка	нет
404	61.1	61.10	Телефонная связь	в соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1956981,85	1-4 кв. 2017	1-4 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
405	61.10.3	61.10.41	Интернет	в соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	708000,00	1-4 кв. 2017	1-4 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
406	61.2	61.20	Мобильная связь	в соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2434586,24	1-4 кв. 2017	1-4 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
407	85.42	85.42.19.000	Обучение по специальностям: Механик ОКС-оператор пультов "Молибден", "Корунд", Механик ГЭУ-оператор пульта ГЭУ "Ураган", Механик РО-оператор пульта АУ КСППО "Беркут", специалист по ТРВ-оператор пульта "Гринда", специалист по ПТУ, дизельной установке, специалист по обитаемости	Документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации	876	усл ед	1	5506000000	г. Большой Камень	948267,95	Октябрь 2017	Октябрь 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
408	85.42	85.42.19.000	Обучение по теме: "Применение технологического оборудования, средств тех. оснащения и тех. средств измерений. Калибровка тех. средств измерений."	Документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1008000,00	Декабрь 2017	4кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
409	85.42	85.42.19.000	Обязательное обучение : Сдаточные механики	Документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1000000,00	4 кв. 2017	4 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
410	85.42	85.42.19.000	Обучение по теме: "Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на ж/д транспорте (мастера БКВ) "	Документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1150000,00	4 кв. 2017	4 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет

411	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по технологическому оборудованию до 90 тыс. тонн	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	342959880,40	1-4 кв.-2017	Ноябрь-2017	Запрос-предложений	да
412	52.22.19	52.22.19.140	Морское агентирование (доставка кранового оборудования)	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	481976,88	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Мелкая закупка	нет
413	71.12	71.12.16.000	Инженерно-консультационные услуги по формированию производственной программы, ревизии технологических решений, принятых в процессе проектирования 1 расширенной очереди Объекта строительства, а также предпроектные и проектные услуги	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	15000000,00	1-2 кв-2017г.	Июнь-2017	Внутригрупповая закупка	нет
414	71.12	71.12.16.000	Техническое сопровождение строительства по Станелю	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5360350,72	Апрель-2017г.	Декабрь-2017	Внутригрупповая закупка	нет
415	71.12	71.12.16.000	Выполнение проектно-изыскательских работ на внутриплощадочные сети газоснабжения 1-расширенной очереди строительства	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	16379035,84	1 кв.-2017	Февраль-2017	Внутригрупповая закупка	нет
416	71.12	71.20.19.111	Прохождение государственной экспертизы проектной документации-корректировка ПД по Объектам 1 расширенной очереди строительства	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1412876,63	Июль 2017г	Август 2017г.	Безальтернативная закупка	нет
417	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, по наружным сетям газоснабжения Объектов 1 расширенной очереди строительства.	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	95000000,00	1-4 кв.-2017	Октябрь-2017	Запрос-предложений	да
418	71.12	71.12	Геодезическая разбивочная основа по 1-расширенной очереди строительства	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2556220,00	1 кв.-2017	Январь-2017	Запрос-предложений	да

419	71.12	71.12	комплекс геодезических (кадастровых) работ с целью постановки на кадастровый учет объекта «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	7864393,20	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
420	28.13	28.13	Поставка компрессорных станций ВВД	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	60486231,98	март 2017г.	2-3 кв. 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
421	42.2	42.2	Поставка трансформаторных подстанции РТП-60, ТП-61, РТП-62, ТП-63, РТП-64 для энергообеспечения компрессорных станций стапеля и набережных	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	109675304,50	1 кв 2017г.	1-2 кв 2017г.	Запрос предложений	да
422	41.20	41.20.20	Монтаж ЦРП-1, ЦРП-2, сетей 10 кВ	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	69979482,03	1-2 кв 2017г.	Июнь 2017	Запрос предложений	да
423	27	27	Закупка ЦРП-1, ЦРП-2	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	86479205,16	1-2 кв 2017г.	Апрель 2017	Запрос-предложений	да
424	27.3	27.3	Муфты «Внешние сети 10 кВ энергоснабжения СК «Звезда»	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	44	5506000000	г. Большой Камень	282600,56	1 кв. 2017	Январь 2017	Мелкая закупка	да
425	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству ЛОС №3	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	56546801,60	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Запрос-предложений	да
426	41.20	41.20.20	Монтаж БМК №2	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3916851,70	3 кв. 2017	Август 2017	Запрос-предложений	да

427	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1138339860,98	1-4 кв. 2017	Ноябрь 2018	Запрос предложений	да
428	41.20	41.20.20	Монтаж БМК №1	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3499373,12	3 кв. 2017	Август 2017	Запрос предложений	да
429	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	859139985,15	1-2 кв. 2017г.	Июнь 2018	Запрос предложений	да
430	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1855666926,11	1-2 кв. 2017г.	Май 2019	Запрос предложений	да
431	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	866110314,43	1-2 кв. 2017г.	Апрель 2019	Запрос предложений	да
432	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1042388246,60	1-4 кв. 2017	Октябрь 2017	Запрос предложений	да
433	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	25970366,05	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Запрос предложений	да

434	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	812169409,05	1-2 кв. 2017г.	Апрель 2018	Запрос предложений	да
435	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I – XVI этапы). V этап строительства. Комплекс очистных сооружений производственно-дождевого стока площадки № 3. XIII этап строительства. Склады и площадки обслуживающего назначения. Склад крупногабаритного оборудования. XIII этап. Площадка хранения отходов. Площадка хранения деловых отходов. Стоянка транспорта. XIII этап строительства. Склады и площадки обслуживающего назначения. Цех технического обслуживания.	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	549289410,60	1 кв. 2017	2 кв. 2017	Запрос предложений	да
436	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	186103183,88	1-4 кв. 2017	Октябрь 2017	Запрос предложений	да
437	41.20	41.20	Устройство площадки хранения отходов	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3000000,00	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Запрос предложений	да
438	41.20	41.20	Устройство площадки хранения деловых отходов	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1500000,00	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Запрос предложений	да

439	42.11	42.11.10.140	Устройство стоянки транспорта	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2000000,00	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Запрос предложений	да
440	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	72024779,76	1-4 кв. 2017	Ноябрь 2018	Запрос предложений	да
441	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3845100,78	1-3 кв. 2017	Август 2018	Запрос предложений	да
442	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	810672732,45	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Запрос предложений	да
443	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	345641411,88	1-3 кв. 2017	Август 2017	Запрос предложений	да
444	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по выносу инженерных сетей. Объекты ИТО	в соответствии с тех. заданием.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	218027831,03	Июнь 2017	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
445	71.12	71.12.16.000	Выполнение комплекса работ на проведение обследования, инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации по объекту "Вынос высоковольтных линий ВЛ 110 кВ"	в соответствии с договором и Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	8907611,32	март 2017г.	Август 2017	Внутригрупповая закупка	нет
446	71.20	71.20.19.111	Прохождение экспертизы проектной документации по выносу сетей 110 кВ	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	762610,57	Июнь 2017г.	Октябрь 2017г.	Безальтернативная закупка	нет

447	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей 110 кВ	в соответствии с тех. Задаaniem	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	57893668,46	Сентябрь 2017г.	Апрель 2018г.	Запрос предложений	да
448	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриплощадочных сетей. Объекты ИТО	в соответствии с Тех. Задаaniem	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1088962332,30	01.11.2017	Июнь 2018г.	Запрос предложений	да
449	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по разработке рабочей документации зоны таможенного контроля на участке территории опережающего развития "Большой Камень" в границах объекта "Создание судостроительного комплекса "Звезда"	в соответствии с договором и технической спецификацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2061615,44	Февраль 2017г.	1 кв. 2017	Внутригрупповая закупка	нет
450	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству зоны таможенного контроля, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	55000000,00	3 кв. 2017	Сентябрь 2017	Запрос предложений	да
451	71.12	71.12.16.000	Авторский надзор за строительством Объектов III-XVI этапов 1 расширенной очереди строительства	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3311658,22	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Внутригрупповая закупка	нет
452	71.12	71.12.16.000	Разработка Проекта планировки и межевания территории 2 очереди строительства	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	16295833,11	1 кв. 2017	Февраль 2017	Внутригрупповая закупка	нет
453	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по демонтажу существующих зданий и сооружений. Инженерная подготовка территории строительства	в соответствии с Тех. Задаaniem	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	350000000,00	1-4 кв. 2017	Ноябрь 2017	Запрос предложений	да
454	71.12	71.12	Создание геодезической разбивочной основы для строительства на территории II очереди строительства	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2556220,00	2 кв. 2017	Апрель 2017	Запрос предложений	да

455	41-20	41-20-20	Выполнение строительно-монтажных работ по подготовке территории строительства, в т.ч. выносу инженерных сетей, противодиффузионной завесы, устройство котлована Сухого дока	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	446466300,00	1-4 кв. 2017	Ноябрь 2017	Запрос предложений	да
456	41-20	41-20-20	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству ИЗУ	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	6100000000,00	1-4 кв. 2017	Ноябрь 2017	Запрос предложений	да
457	71-12	71-12-16-000	Выполнение Проектной документации	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	226308143,00	Июнь 2017г.	Август 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
458	41-20	41-20-20	Выполнение строительно-монтажных работ включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство, закупка технологического оборудования	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	18000000000,00	1-4 кв. 2017	Декабрь 2018	Запрос предложений	да
459	65-12-5	65-12-50	Страхование строительных рисков по 2 очереди строительства	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	100000000,00	1-4 кв. 2017	Декабрь 2019	Запрос предложений	да
460	68-10-23	68-10-15	Выкуп земельных участков у ОАО "ДЦСС"	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	632161600,00	2 кв. 2017	Май 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
461	68-2	68-2	Переуступка прав аренды земельных участков у ОАО "ДЦСС"	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12283400,00	2 кв. 2017	Май 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
462	68-3	68-3	Оценка обязательств по выкупу земельных участков, объектов недвижимости у 3-х лиц	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3000000,00	3 кв. 2017	Июль 2017	Запрос цен	да

463	68-10-23	68	Выкуп земельных участков, объектов недвижимости у третьих лиц (ответст. ДВЗ-Звезда)	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1575698696,67	2-кв.-2017	Июнь-2017	Закупка у единственного оставщика	нет
464	71-12	71-12.16.000	Выполнение проектно-изыскательских работ	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	249290820,00	Июль-2017г.	Декабрь-2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
465	71-20	71-20.19.111	Прохождение государственной экспертизы проектной документации	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	894190,00	01.09.2017	Июнь-2017	Безальтернативная закупка	нет
466	71-12	71-12.16.000	Выполнение проектно-изыскательских работ	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	190000000,00	Август-2017г	Декабрь-2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
467	71-12	71-12.16.000	Выполнение проектно-изыскательских работ	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	29850340,00	2-кв.-2017	Апрель-2017	Внутригрупповая закупка	нет
468	71-20	71-20.19.111	Прохождение экологической экспертизы проектной документации	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	189550,00	Сентябрь-2017г.	Декабрь-2017г.	Безальтернативная закупка	нет
469	71-12	71-12.16.000	Дополнительные работы на проведение инженерных изысканий (Дополнительное соглашение к договору от 13.07.2016 № Г-/16-1181)	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	620058,00	1-кв.-2017	Февраль-2017	Закупка у единственного оставщика	нет
470	71-20	71-20.19.111	Прохождение государственной экспертизы проектной документации 1 этапа (получение разрешения на строительство)	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл.-Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1441975,54	1-кв.-2017	Январь-2017	Закупка у единственного оставщика	нет

471	71.20	71.20.19.110	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2150057,55	Июль 2017г.	Август 2017г.	Безальтернативная закупка	нет
472	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	45000000,00	3 кв.2017	Сентябрь 2017	Запрос предложений	да
473	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по II этапу, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	520000000,00	1-4 кв.2017	Январь 2018	Запрос предложений	да
474	28.13	28.13	Закупка Насосов	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	24	5506000000	г. Большой Камень	25972362,86	2 кв.2017	Май 2017	Запрос предложений	да
475	25.30.1	25.30.12.115	Закупка Теплообменников	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	785995,99	2 кв.2017	Май 2017	Запрос предложений	да
476	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по I этапу, включая сети и системы инженерного и технологического обеспечения, сооружения на сетях, в т.ч. внутриплощадочные сети и благоустройство. Пароводяная котельная №2	в соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	250000000,00	Август 2017г	Октябрь 2018г	Запрос предложений	да
477	28.25.11	28.25.11.120	Газорегуляторный пункт Водогрейная котельная №2	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	68138411,00	1-4 кв. 2017	Октябрь 2017	Запрос предложений	да
478	25.30.1	25.30.12.113	Котел водогрейный Водогрейная котельная №2	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	321474000,00	1-4 кв. 2017	Октябрь 2017	Запрос предложений	да

479	29.10	29.10.2	Транспортные средства(легковой автомобиль и микро автобус)	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	3112045,00	1 кв.2017	Март 2017	Запрос-предложений	да
480	29.10	29.10.2	Транспортные средства(1 микроавтобуса)	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	2384708,00	1 кв.2017	Март 2017	Запрос-предложений	да
481	26.30	26.30.11	Системы видеоконференцсвязи (ВКС)	в соответствии с закупочной документацией	839	компл	3	5506000000	г. Большой Камень	1492161,00	1 кв.2017	Февраль 2017	Запрос-предложений	да
482	62.01	62.01.29	ПО "Тех.эксперт"	в соответствии с закупочной документацией	839	компл	4	5506000000	г. Большой Камень	482000,00	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Мелкая закупка	нет
483	26	26	Заправка картриджей	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	4	5506000000	г. Большой Камень	250000,00	1-4 кв. 2017	Декабрь 2017	Мелкая закупка	нет
484	26	26	Оргтехника (МФУ А3-2 шт)	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	459364,75	1 кв.2017	Январь 2017	Мелкая закупка	нет
485	29.10	29.10.2	Транспортные средства (легковой автомобиль 6 шт)	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	9223755,00	1 кв.2017	Март 2017	Запрос предложений	да
486	84.22	84.22.11	Охрана территории и объектов АО "ДВЗ "Звезда"	инструкция о пропускном режиме на ОАО "ДВЗ "Звезда"; - Положение о внутриобъектовом режиме на ОАО "ДВЗ "Звезда"	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	96394639,69	4 кв.2017	1 кв.2018	Безальтернативная закупка	нет

487	80.10	80.10.12	Охрана вертолетной площадки АО «ДВЗ «Звезда»	Инструкция о пропускном режиме на ОАО "ДВЗ "Звезда"; - Постановления Правительства № 456 от 19.07.2007г.; -№35-ФЗ от 06.03.2006г.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	832200,00	1-4 кв. 2017	1 кв.2018	Закупка у единственного оставщика	нет
488	71.12	71.12.14	Проведение контрольно – инспекторского обследования гидротехнических сооружений. Услуги проектной организации – 419. (Глубоководная набережная, длина 150,0п.м.)	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП, СанПИН и ГОСТ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	319280,00	1-2 кв. 2017г	Сентябрь 2017	Запрос предложений	да
489	71.12	71.12.12.000	Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий промышленного значения. Услуги проектной организации –419 (Объект 103).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП, СанПИН и ГОСТ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4039486,81	1-2 кв. 2017г	Декабрь 2017	Запрос предложений	да
490	71.12	71.12.12.000	Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий промышленного значения. Услуги проектной организации – 427 (Бойлерная объекта 103)	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП, СанПИН и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	34865,04	1 кв. 2017г	Декабрь 2017	Запрос предложений	да
491	71.12	71.12.12.000	Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий промышленного значения. Услуги проектной организации – 427 (Корпусной цех с ограждением склада)	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП, СанПИН и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2734218,71	1-3 кв. 2017г	Декабрь 2017	Запрос предложений	да
492	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли цеха № 1 в здании блока механических цехов (1,15).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3384209,00	1-2 кв. 2017г.	июнь 2017г.	Запрос предложений	да
493	43.91	43.91.19.110	Устройство кровли объект 103	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1923455,00	1-2 кв 2017г.	2 кв 2017г	Запрос предложений	да
494	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли зарядно-аккумуляторного цеха (№03)	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5251346,00	1-2 кв. 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да

495	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли здания Дostroечного цеха	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4374289,00	Май 2017г	Август 2017г.	Запрос предложений	да
496	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли корпусного цеха с ограждением	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2361323,00	1-2 кв 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
497	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли цеха участка № 13 объекта 121	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1146990,00	январь-май 2017г	август 2017г.	Запрос предложений	да
498	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли здания цеха №16 в здании блока цехов (1, 15).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3749607,00	1-3 кв 2017г.	2-3 кв 2017г.	Запрос предложений	да
499	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли здания столярно-молярного цеха	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2032510,00	1-3 кв 2017г.	2-3 кв 2017г.	Запрос предложений	да
500	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли здания цеха № 19	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3690510,00	1-3 кв 2017г.	1-3 кв 2017г.	Запрос предложений	да
501	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411 (цех-1).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	323060,40	1-2 кв 2017г.	1-2 кв 2017г.	Запрос предложений	да
502	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411 (УГМ-56).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	424822,89	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос предложений	да

503	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411 (цех – 03).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	74552,40	1-2 кв 2017г.	2 кв 2017г.	Запрос предложений	да
504	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования – 411 (цех-4).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	295187,62	1-3 кв 2017г.	1-3 кв 2017г.	Запрос предложений	да
505	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411 (цех – 5).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	215373,60	1-4 кв 2017г.	4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
506	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411 (цех -10).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	463655,34	1-4 кв 2017г.	2-4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
507	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования – 411 (цех-11).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	298209,60	1-3 кв 2017г.	3 кв 2017г.	Запрос предложений	да
508	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования –411 (цех-12).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	280649,88	1-4 кв 2017г.	2-4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
509	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411 (цех-13).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	202768,66	1-4 кв 2017г.	2-4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
510	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования – 411 (цех-14).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	103698,00	1-3 кв 2017г.	август 2017г.	Запрос предложений	да

511	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования – 411(цех-16).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	111828,60	1-3 кв-2017г.	июль-2017г.	Запрос предложений	да
512	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411(цех-17).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	69797,00	1-2 кв 2017г.	апрель 2017г.	Запрос предложений	да
513	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования – 411(цех-19).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	173954,00	1-3 кв-2017г.	2-3 кв-2017г.	Запрос предложений	да
514	71.12	71.12.12.000	Проведение геодезических проверок крановых путей. Ремонт и техническое обслуживание станков и оборудования - 411(отд. 47).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	20018,70	1-2 кв 2017г.	май 2017г.	Запрос предложений	да
515	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-12).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	269186,32	1-3 кв-2017г.	Сентябрь-2017	Запрос предложений	да
516	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-13).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	289755,26	1-3 кв 2017г.	2-3 кв 2017г.	Запрос предложений	да
517	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (УГМ-56).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	560721,40	1-4 кв 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
518	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-5).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	199626,00	1-4 кв 2017г.	ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да

519	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-16).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	141840,72	1-3 кв 2017г.	сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
520	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-4).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	391307,36	1-3 кв 2017г.	август 2017г.	Запрос предложений	да
521	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-19).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	218766,10	1-3 кв 2017г.	3 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
522	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-17).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	112336,00	1-4 кв 2017г.	ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
523	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-10).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	462611,12	1-2 кв 2017г.	1-2 кв 2017г.	Запрос предложений	да
524	71.12	71.12.12.000	Проведение комплексного обследования крановых путей. Услуги проектных организаций – 427 (цех-1).	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдении СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	309946,72	1-2 кв 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
525	51.21.1	51.21.13	Перевозка ТМЦ воздушным транспортом	Акт исправного состояния	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5000000,00	4 кв 2017г.	4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
526	49.20	49.20	Перевозка ТМЦ железнодорожным транспортом	Акт исправного состояния	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	6500000,00	4 кв 2017г.	4 кв 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет

527	49.20	49.20	Перевозка ТМЦ железнодорожными транспортными фирмами	Акт исправного состояния	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	20000000,00	февраль 2017г.	1-4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
528	27.32.2	27.32.13.425	Кабель сварочный	ТУ 16.К73.05-93	006	м	2390	5506000000	г.Большой Камень	708500	1-2 кв-2017г.	2 кв-2017г.	Запрос цен	да
529	27.90	27.90.32.110	Запчасти к газорезательной машине "Кристалл-ТПД-2,5К к плазмотрону HPR260XD	Согласно завода-изготовителя	796	шт	209	5506000000	г.Большой Камень	423500	1-2 кв-2017г.	2 кв-2017г.	Запрос цен	да
530	27.90	27.90.32.110	Запчасти к сварочным п/автоматам "FastMigKMS"	сертификат соответствия	796	шт	150	5506000000	г. Большой Камень	903644,00	Август 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос цен	да
531	27.90	27.90.31.140	Установка аргодуговой сварки Tetrax-230-AC/DC-Comfort activ Arc 8p TGD	Согласно завода-изготовителя	796	шт	4	5506000000	г.Большой Камень	1500000	1-3 кв-2017г.	3 кв-2017г.	Запрос цен	да
532	28.25.1	28.25.14.111	Корпуса фильтров	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	201	5506000000	г. Большой Камень	15000000,00	1-4 кв 2017г.	2-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
533	28.25.12	28.25.14.111	Кассеты КФПИ-2000	Усл.01-1874-62 приёмка ВП	796	шт	16	5506000000	г. Большой Камень	735631,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
534	28.14	28.14	Клапана, краны	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	1500	5506000000	г. Большой Камень	950000000,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет

535	29.32	29.32.30.212	Амортизаторы	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	17866	5506000000	г. Большой Камень	100800000,00	1-4кв. 2017г	1-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
536	29.32	29.32.30.212	Амортизаторы АДП-2400	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	384	5506000000	г. Большой Камень	18112716,80	Сентябрь 2017г.	30.11.2017г.	Запрос предложений	да
537	25.99.11	25.99.11.190	Судовые унитазы	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-64	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	15656000,00	1-4кв. 2017г	1-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
538	28.29.12	28.29.12.130	Фильтры ионитные	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-65	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	20000000,00	1-4кв. 2017г	2-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
539	32.99	32.99.11.130	Шланговые дыхательные аппараты	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-66	796	шт	210	5506000000	г. Большой Камень	30000000,00	1-4кв. 2017г	2-4кв.2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
540	28.14	28.14	Клапана	паспорт с подписью Отк и 307 ВП МО РФ	796	шт	19	5506000000	г. Большой Камень	1158350,54	Август 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
541	28.29.12	28.29.12.130	Фильтры	приемка ОТК,ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	7010616,00	февраль-апрель 2017г.	2 кв. 2018г	Закупка у единственного оставщика	нет
542	29.32	29.32.30.212	Вкладыши резино-металлические	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	480	5506000000	г. Большой Камень	2000000,00	1-4кв. 2017г	2-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет

543	28.25.1	28.25.12	Оборудование кондиционирования воздуха	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	68	5506000000	г. Большой Камень	13528995,00	1 кв. 2017г	3-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
544	28.25.1	28.25.14.111	Воздухораспределители	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	70	5506000000	г. Большой Камень	2715740,00	1-4 кв. 2017г	1-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
545	31.09	31.09.11	Двери судовые	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	45	5506000000	г. Большой Камень	2600000,00	1-4 кв. 2017г	2-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
546	31.0	31.0	Судовая мебель	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	17	5506000000	г. Большой Камень	9593716,24	Август 2017г	Май 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
547	25.72	25.72	Скобяные изделия	приемка ОТК	796	шт	1967	5506000000	г. Большой Камень	300000,00	1-4 кв. 2017г	3-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
548	28.12	28.12.15.110	Распределители	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	1009	5506000000	г. Большой Камень	420000000,00	1-2 кв. 2017г	1-2 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
549	28.12	28.12.15.110	Пневмогидроаккумуляторы	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	15	5506000000	г. Большой Камень	14000000,00	1-2 кв. 2017г	1-2 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
550	28.14	28.14.20	Переключатели клапанные	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	12	5506000000	г. Большой Камень	18916786,50	1 кв. 2017г	3 кв. 2018г	Закупка у единственного оставщика	нет

551	22.19.3	22.19.3	Патрубки резинокордные	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	333	5506000000	г. Большой Камень	400000000,00	1-2кв. 2017г	1-2кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
552	28.14	28.14	Клапана	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП и ОТК	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	6676667,40	февраль-апрель 2017г.	2-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
553	28.14	28.14	Клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	3768	5506000000	г. Большой Камень	309832663,72	Август 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
554	28.25	28.25.12	Комплект заслонок	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	27000000,00	1-4кв. 2017г	1-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
555	28.12	28.12.15.110	Гидрооборудование	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	60	5506000000	г. Большой Камень	14000000,00	1-2кв. 2017г	1-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
556	28.12	28.12.15.110	Распределители	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-63	796	шт	22	5506000000	г. Большой Камень	17000000,00	1-2кв. 2017г	1-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
557	28.25.14	28.25.14	Фильтры	приемка РМРС	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	904000,00	Май 2017г.	Сентябрь 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
558	28.14	28.14	Клапана	приемка РМРС	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	660000,00	1-4кв. 2017г	2-4кв 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет

559	28.15.1	28.15.10.110	подшипники	ТУ4477-Э-82 "Условие ...1874-62"	796	шт	1500	5506000000	г. Большой Камень	20000000,00	1-4кв. 2017г	1-4 кв 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
560	27.3	27.32.13.110	Кабельная продукция	ГОСТ7866.1-76, ГОСТ ВД 7866.1-77, ГОСТ 18404.0 ТУ16.705-096- 79, ТУ15.505.911-76, ТУ16-705.169-80 Условие 01-1874-62 Приемка ВП	8	км	29,873	5506000000	г. Большой Камень	6526997,56	Декабрь 2017г.	Февраль 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
561	27.40	27.40.11	световые изделия	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	500	5506000000	г. Большой Камень	35000000,00	1-4кв. 2017г	1-4 кв 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
562	27.90	27.90.13.121	электрокомплектующие	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	250	5506000000	г. Большой Камень	150000000,00	1-4кв. 2017г	1-4 кв 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
563	27.90	27.90.13.121	Электрощетки	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	1100	5506000000	г. Большой Камень	1200000,00	1-4кв. 2017г	1-4кв 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
564	28.13	28.13.14	электронасосы	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	18 321 860,00	01.06.2017	Февраль 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
565	28.13	28.13.14	электронасос ЦН-250/20	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	16 469 968,00	Апрель 2017г.	1-кв 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
566	28.13	28.13.14	электронасос 1БЭН-38 ОМ5	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	14 849 710,00	Апрель 2017г.	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет

567	28.13	28.13.14	насос водяной ГКЗ-08.011-1	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	543 128,04	Май 2017г.	2-3 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
568	28.13	28.13.14	электронасос ЦН-40/20П	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	5 838 994,00	1-4кв. 2017г	3-4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
569	28.13	28.13.14	электронасосы ЦН-6/35м	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	45 000 000,00	1-2кв. 2017г	2 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
570	28.13	28.13.14	электронасосы ШФ5-25-3,6/4Б-12	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП МО РФ, ТУ26.06.836-80	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	876 905,20	Июль 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
571	28.13	28.13.14	электронасосы ЗВ4160-5/160Б	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	14	5506000000	г. Большой Камень	20 000 000,00	1-4кв. 2017г	4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
572	28.25.11	28.25.11.110	Охладитель ТК-420/650-4-1М	Приемка ВП МО РФ, Усл.01-1874-62, ИУШД.065111.022ТУ	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	7 966 191,80	Июль 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
573	28.11.1	28.11.1	Двигатель дизельный М580	Усл.01-1874-62, ТУ24- 6-106-90 Приёмка ВП МО РФ,	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	58 935 876,44	Июнь 2017г.	1-2 кв. 2018г возможна досрочная поставка по согласованию	Закупка у единственного оставщика	нет
574	28.41	28.41.12	Станок для обработки фундаментов СОФ-53	Станок для обработки фундаментов СОФ-53	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	60 000 000,00	1-4кв. 2017г	4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет

575	28.13	28.13.3	ЗИП на насос БЭН-90	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	24	5506000000	г. Большой Камень	1 563 500,00	Июль 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
576	28.13	28.13.3	ЗИП на насос БЭН-87	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	12 033 640,00	Июль 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
577	28.13	28.13.3	комплекты ЗИПа	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	839	компл	31	5506000000	г. Большой Камень	50 000 000,00	1-4кв. 2017г	4 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
578	28.13	28.13.3	ГМШ (шланги)	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	236	5506000000	г. Большой Камень	9 001 272,00	Май 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
579	28.13	28.13.3	ГМШ (шланги)	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	73	5506000000	г. Большой Камень	3 859 856,00	Май 2017г.	Июнь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
580	28.13	28.13.3	Подвеска ионизационной камеры ЯЖКЦ.506423.004-01 со страховочным коллаком ЯЖКЦ.305131.002 ПИК 12-4	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	23 777 915,68	Июль 2017г.	Июль 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
581	24.окт	24.10.22.190	Поковки	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП, ОТК	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	4 950 798, 56	1-2кв. 2017г	2 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
582	24.45	24.45.30.180	Отливки	Усл.01-1874-62, ОТК	796	шт	24	5506000000	г. Большой Камень	334 200,00	1-3кв. 2017г	3 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет

583	24.10	24.10.22.190	Поковки	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП, ОТК	796	шт	229	5506000000	г. Большой Камень	5 275 291,46	1-2кв. 2017г	2 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
584	24.45	24.45.30.390	Поковки	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП, ОТК	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	3 852 877,00	1-2кв. 2017г	2 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
585	24.45	24.45.30.390	Поковки	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП, ОТК	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	49 587,14	1кв. 2017г	1 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
586	24.45	24.45.30.390	Отливки	Усл.01-1874-62, ОТК	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	325 373,20	1-2кв. 2017г	2 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
587	24.окт	24.10.22.190	Поковки марки АК	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП, ОТК	796	шт	52	5506000000	г. Большой Камень	869588,16	01.06.2017	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
588	24.10	24.10.22.190	Поковки	Усл.01-1874-62 Приёмка ВП, ОТК	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	2281939,46	1кв. 2017г	1 кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
589	25.40	25.40.14.110	Изготовление и поставка макетов	Приемка ВП	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	4088868120,00	1-4кв. 2017г	4 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
590	25.40	25.40.14.110	Изготовление и поставка имитаторов	Приемка ВП	796	шт	24	5506000000	г. Большой Камень	165657035,31	1-4кв. 2017г	4 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет

591	25.40	25.40.14.110	Изготовление и поставка имитаторов	Приемка ВП	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	202942048,73	1-4кв. 2017г	4 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
592	25.40	25.40.14.110	Изготовление и поставка макетов	Приемка ВП	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	19007277,66	1-4кв. 2017г	4 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
593	26.51.4	26.51.45.190	Аналоговый преобразователь ПА-К-2	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	313644,00	1-4кв. 2017г	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
594	26.51.4	26.51.45	Преобразователи первичные ППУ-65-10С-П1, ППУ-100-10Т-П1. Расходомеры УРАН-1	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	17	5506000000	г. Большой Камень	38002678,80	Июль 2017г	Июль 2019г.	Закупка у единственного оставщика	нет
595	26.51.4	26.51.45.190	Преобразователи ВП, сигнализаторы УЗС	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	128	5506000000	г. Большой Камень	18709006,20	1-4кв. 2017г	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
596	26.51.4	26.51.45.190	Уровнемеры ФЕУ-Д5М	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	18	5506000000	г. Большой Камень	8760426,20	Апрель 2017г.	Июнь 2019г.	Закупка у единственного оставщика	нет
597	26.51.4	26.51.11.190	Макеты ТИА33 (увеличение цены)	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	24	5506000000	г. Большой Камень	36003216,00	1-4кв. 2017г	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
598	26.51.4	26.51.11.190	Имитатор ШИБ-М	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	17904626,16	1-4кв. 2017г	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет

599	26.51.4	26.51.45.190	Датчики абсолютного давления	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	19	5506000000	г. Большой Камень	1479579,58	Апрель 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
600	27.51	27.51.21.129	Камбузное оборудование	Приемка ОТК	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	1330000,00	1-4кв. 2017г	2 кв.2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
601	27.51	27.51.21.129	Камбузное оборудование	Приемка ОТК	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	6314733,42	1-4кв. 2017г	2 кв.2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
602	27.11	27.11.42.000	Трансформаторы	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	66	5506000000	г. Большой Камень	6249514,82	1-4кв. 2017г	1 кв.2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
603	27.12	27.12	Розетка контрольная РК-100-1 со жгутами	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	2943610,25	окт.17	мар.18	Закупка у единственного поставщика	нет
604	28.21	28.21.13.110	Печи дожигания	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	34	5506000000	г. Большой Камень	43402554,68	1-4кв. 2017г	4 кв.2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
605	27.11	27.11.50.120	Преобразователь АТТ-50-400-3	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	5947419,34	1-4кв. 2017г	4 кв.2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
606	27.12	27.12.10.190	Система быстродействующей селективной защиты СБС3-02М-2Б	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	30000000,00	1-4кв. 2017г	4 кв.2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет

607	27.11	27.11.50.120	Преобразователи ТПС-270К и АП-370к	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	406553118,60	1-4кв. 2017г	4 кв. 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
608	27.12	27.12.10.110	Переключатели типа АПП	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	14	5506000000	г. Большой Камень	5 322 437, 20	Август 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
609	27.90	27.90.70.000	Устройство сигнализации УСПК	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	950000,00	1-4кв. 2017г	4 кв. 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
610	27.11	27.11.22	Нагревательные элементы ТЭН	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	67	5506000000	г. Большой Камень	23089808,00	1-4кв. 2017г	4 кв. 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
611	27.51	27.51.21.129	Камбузное оборудование	Приемка ОТК	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	45000000,00	1-4кв. 2017г	4 кв. 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
612	27.12	27.12.10.110	Переключатели сетей автоматические АПС-НЭ, Пост управления ПУ-АПС-НЭ, ЗИП	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	796	шт	19	5506000000	г. Большой Камень	4695576,36	Май 2017г.	сентябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
613	28.25	28.25.20.190	Эл. вентилятор	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	797	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	931728,00	1-3кв. 2017г	3 кв. 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
614	27.51	27.51.21.129	Камбузное оборудование	Приемка ОТК	796	шт	30	5506000000	г. Большой Камень	25000000,00	1-4кв. 2017г	2 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет

615	26.51	26.51.20.129	Радиобуи В-603, В-604, В-612	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	87657289,72	1-4кв.2017г.	1-кв.2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
616	26.40.2	26.40.20.122	Телевизионный комплекс МТК-115-7	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	174384555,96	1-4кв. 2017г	4 кв.2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
617	26.30.6	26.30.50.114	Пожарная сигнализация Краб-М	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-62	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	45841359,80	1-4кв. 2017г	4 кв.2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
618	26.40.4	26.40.42.120	Системы внутренней связи П-409, БТС	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-64	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	97009811,73	1-4кв.2017г.	4 кв.2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
619	26.51	26.51.41.110	Радиометры-дозиметры	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-66	839	компл	7	5506000000	г. Большой Камень	17374389,62	1-4кв. 2017г	1 кв.2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
620	26.51.6	26.51.41	Контроль сопротивления Контроль-24М1	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-67	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	4893981,56	1-4кв. 2017г	4 кв.2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
621	26.51	26.51.41.110	Радиометр РКС-02С	Приемка ВП, условие поставки 01-1874-68	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	31384996,12	1-4кв. 2017г	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
622	33.15	33.15	СО и ремонт кораблей и судов ТОФ (Проект 1155-"Адмирал Трибуц")	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	186334488,04	1 кв. 2017	1 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет

623	28.41	28.41	Линия резки профиля, машины тепловой резки, линия плоских секций, работ для линии микропанелей	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	876	Усл. Ед.	4	5506000000	г. Большой Камень	498000000	1-4кв.-2017г	4 кв.-2017г.	Запрос-предложений	да
624	24.31	24.31	Пруток инструментальной стали	ГОСТ 19265 ГОСТ 5950	166	кг	2350	5506000000	г. Большой Камень	1103203,68	1 кв. 2017	1 кв. 2017	Запрос предложений	да
625	24.45.2	24.45.30.180	Титановый прокат	ОСТ В5.3925-2005 ГОСТ19807-91	166	кг	150	5506000000	г. Большой Камень	841921,37	1-4кв. 2017г	1-4кв. 2017г	Запрос предложений	да
626	61.10	61.10	Междугородняя и международная связь	в соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	682252,71	1-4кв. 2017г	1-4кв. 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
627	25.29	25.29.12.120	Баллоны для воздуха	ГОСТ 9731-79	796	шт	45	5506000000	г. Большой Камень	4357900,00	4-4кв.-2017г	4кв.-2017	Запрос-предложений	да
628	74.90	74.90.20	Оценка партии стального лома 5А (рельсы)	в соответствии с ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ №135-ФЗ от 29.07.1988г.", Стандартами оценки, обязательными к применению	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	22420,00	1 кв. 2017	1 кв. 2017	Открытый конкурс	да
629	19.20	19.20.28.120	Мазут флотский Ф5, для нужд блочно-модульной водогрейной котельной для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопительный период 2016-2017гг. Блока корпусных производств и окрасочных камер.	Мазут флотский Ф5, 1,5% по ГОСТ 10585-2013	168	тн	3900	5506000000	г. Большой Камень	100425000,00	январь-апрель-2017г	январь-апрель-2017г	Запрос-предложений	да
630	28.99	28.99.11	Поставка бумагорезательной и проволокошвейной машин	Товар должен быть новым не использован в работе	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	2380000,00	Апрель-2017г.	июнь-2017г	Запрос-предложений	да

631	28.09	28.09.11.111	Приобретение бумагорезательной машины- (IDEAL 7260)	Минимальная цена	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1700000,00	4-2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
632	62.01	62.01.29	Приобретение постоянных лицензий на право спользования программного обеспечения "Компас 3D"	Минимальная цена	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	2014935	1-2 кв 2017г.	2 кв. 2017г	Запрос предложений	да
633	62.01	62.01.29	Приобретение активного сетевого оборудования (коммутаторов Huawei s5720s-52P-SI-AC)	Минимальная цена	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	3600000,00	Август 2017г.	ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
634	26.20	26.20	Приобретение графической станции для редакции газеты	Минимальная цена	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	130000,00	4-2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г	Запрос-предложений	да
635	26.20	26.20	Внедрение средства защиты информации VipNet	Минимальная цена	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	1100000,00	Сентябрь 2017г.	Октябрь 2017г.- Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
636	33.13	33.13.11	Восстановление технической готовности и продление сроков службы системы Зч-40	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	6631448,96	1 кв. 2017	1 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
637	24.31	24.31.30.110	Сталь сортовая (нержавеющий прокат)	ГОСТ2590/5949-75	166	кг	7600	5506000000	г. Большой Камень	2433884,55	Апрель 2017г.	Июль 2017	Запрос цен	да
638	24.31	24.31.20.110	Сталь сортовая	ГОСТ2590/1050-88	166	кг	20000	5506000000	г. Большой Камень	1521568,05	01.04.2017	Июль 2017	Запрос цен	да

639	24.10.1	24.10.71	Рядовой прокат	ГОСТ8239-89, ГОСТ 535-2005	166	кг	47361	5506000000	г. Большой Камень	2569977,88	1-2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
640	27.33	27.33.13.169	Электрослаботочное оборудование	"Условия ...01", приемка ВП.	796	шт	34	5506000000	г. Большой Камень	8869234,00	1-4 кв. 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
641	28.22.2	28.22.2	Строповая оснастка	ГОСТ25573-82, РД10-33-93 Траверса должна быть изготовлена ОСТ5.9092-91.	796	шт	12	5506000000	г. Большой Камень	9115838,00	1 кв. 2017	1 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
642	26.70	26.70.23.120	Траверса ГПСТ-NR-R H2 15/0/10-000	траверса должна быть изготовлена ОСТ5.9092-91	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	700192,00	1 кв. 2017	1 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
643	24.20	24.20.1	Фитинги стальные	ГОСТ 17375-2001, ТУ 102-488-95	166	кг	854	5506000000	г. Большой Камень	21312906	1-2 кв. 2017	2 кв. 2017	Запрос предложений	да
644	27.40	27.40.15.114	Лампа люминисцентная ЛБА-15	Приемка ОТК	796	шт	3000	5506000000	г. Большой Камень	1635000	январь 2017г	январь 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
645	27.90	27.90.13.110	Сварочные материалы	Сертификат РМРС, категория ЗУН10, ЗУТМ/ Сертификат качества на поставляемый объем.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	830926,56	январь 2017г	январь 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет
646	33.1	33.1	Техническое обслуживание и эксплуатация газовых объектов и системы производственных газопроводов	Наличие аккредитации на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	21000000	январь 2017г	1,2,3,4 кв 2017г	Закупка у единственного оставщика	нет

647	26.70	26.70.23.120	Измерительная система на базе лазерного трекера API OMNITRAC2	1. минимальная рабочая дистанция: 0м. 2. Максимальная рабочая дистанция: не менее 50м. 3. Электропитание: от встроенного аккумулятора. 4.	839	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	365056,00 евро	1 кв. 2017	2 кв. 2017	Запрос цен	да
648	25.73	25.73	Наружный центратор Centromat тип 1a-Orbital, типоразмер 1, (диаметр труб 6-50 мм). Наружный центратор Centromat тип 1a-Orbital, типоразмер 3, (диаметр труб 25-140 мм). Наружный центратор Centromat тип 1a-Orbital, типоразмер 4 (диаметр труб 75-330 мм) Внутренний центратор Centraton тип2, типоразмер 004 002 001 01 0 00 Внутренний	Согласно условия технического задания и договора поставки	796	шт	39	5506000000	г. Большой Камень	3742387,28	1 кв. 2017	Июнь 2017	Запрос предложений	да
649	28.92	28.92.25.000	Машина для подбора дрови S100	Согласно условия технического задания и договора поставки	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	3122017,67	1-2 кв. 2017	3 кв. 2017	Запрос предложений	да
650	29.10	29.10	Подметальная машина Karcher KM100/100 w Br Pack, промышленный пылесос Karcher IV 60/30, Аксессуары к промышленному пылесосу: влажной и сухой уборки (Насадка для пола упрочненная 500 мм — 1 шт; Насадка-пластмассовая — 1 шт; Щелевая насадка-пластмассовая — 1 шт; Колено из нержавеющей стали — 1 шт; Удлинитель шланга 10 м — 1 шт)	Согласно условия технического задания и договора поставки	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	3790871,5	1 кв. 2017	2 кв. 2017	Запрос предложений	да
651	25.30	25.30.12.119	Сильфонный компенсатор осевой сдвоенный НИЯП.302667.707-01.62 (2K100.1-1,0-500)	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	3953000	1 кв. 2017	3 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
652	66.42	66.42.44	Добровольное страхование работников от несчастных случаев	лицензии- позволяющие осуществлять заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев	876	Усл. Ед.	4	5506000000	г. Большой Камень	577425	Февраль 2017	Февраль 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
653	25.73	25.73	Центратор цепной с двумя рядами упорных винтов для труб из углеродистой стали диаметром Double Jackscrew Chain Clamp	Согласно условия технического задания и договора поставки	796	шт	20	5506000000	г. Большой Камень	69605,00 евро	Февраль 2017	Июнь 2017	Запрос предложений	да
654	19.20	19.20.21.320	Дизельное топливо зимнее ГОСТ 32511-2013	Паспорт качества	112	л	20000	5506000000	г. Большой Камень	780000	Февраль 2017	Февраль- март 2017	Запрос цен	да

655	74.12	74.12.16.000	Услуги по тех. надзору за ходом работ по изготовлению, сдачей и приемкой в эксплуатацию, включая проведение полного технического освидетельствования следующих подъемных сооружений: 2 козловых кранов грузоподъемностью 320 т., устанавливаемых на объекте "Строительство судостроительной верфи "Звезда ПСМБ". 1 этаж строительства	В соответствии с договором №1891 и Технической спецификацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5509103,39	январь 2017г	1-кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
656	33.13	33.13.11	Освидетельствование технического состояния и ремонтно-восстановительные работы, проведение автономных, парных и комплексных испытаний изделий ЗК-40	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	688056,09	январь 2017г	1 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
657	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки Д32W	ГОСТ 19904-74, ГОСТ Р52927-2015, сталь покрытая грунтом на основе этилсиликата и растворителей с низким содержанием цинка марки s chopper 7S 15890/	168	тн	915.701	5506000000	г. Большой Камень	53498040,06	Январь 2017	1-2 кв 2017 г.	Закупка у единственного оставщика	нет
658	26.51	26.51.52.130	Реле расхода воздуха ВБ-07А1	Приемка ВП	796	шт	12	5506000000	г. Большой Камень	1647954,96	1 кв. 2017г.	Март 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
659	27.90	27.90.70.000	Устройство сигнализации	"Условия ...01", приемка ВП.	796	шт	12	5506000000	г. Большой Камень	695798,8	январь-август 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
660	28.25.14	28.25.14.112	Воздуходувка РЗ-БВК кольцевая блочная	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	3068696,2	1 кв. 2017г.	4 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
661	27.3	27.32.13.110	кабельная продукция	ГОСТ 7866.1-76, ГОСТ ВД 7866.1-77 Условие 01-1874-62 приемка ВП	008	км	5.05	5506000000	г. Большой Камень	1771330,36	Январь-февраль 2017г.	2 кв. 2017	Закупка у единственного оставщика	нет
662	31	31	Производственная и офисная мебель (стеллаж полочный, стеллаж, верстак слесарный, стол письменный, шкаф книжный, шкаф для одежды)	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	52	5506000000	г. Большой Камень	1388661,2	февраль 2017г.	апрель 2017г	Запрос предложений	да

663	22.21	22.21.4	Защитные экраны сварщика	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	40	5506000000	г. Большой Камень	1457040,36	1 кв. 2017г.	май 2017г.	Запрос предложений	да
664	28.22	28.22.14.126	Башенный кран на крестовой раме на основании с горизонтальной балочной стрелой грузоподъемностью 16 тонн	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	135300000	1 кв. 2017г.	июль 2017г.	Запрос предложений	да
665	71.20.4	71.20.13.110	Проведение экспертизы промышленной безопасности кранов	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ. Качество работ должно соответствовать требованиям ТР ТС	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	965248,23	Май 2017г.	3 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
666	33.1	33.12.15.000	Ремонт электропривода механизмов подъема, поворота и изменения вылета стрелы портального крана КМП-32-30-10,5 г/п 30 т. Инв.№008153	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	9138566,67	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
667	27.90	27.90.31	Установка для приварки шпилек EIOTOP 810	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	3	5506000000	г. Большой Камень	4718,24 евро с НДС	1 кв. 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос предложений	да
668	25.93	25.93.15.120	Электроды	ТУ5.965-11432-91, ТУ1272-047-11142306-2005	166	кг	8250	5506000000	г. Большой Камень	1751114,93	Январь-февраль 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
669	20.59	20.59.56.120	Флюс сварочный АН-42 ГОСТ 9087-81	Паспорт качества	166	кг	22100	5506000000	г. Большой Камень	8216780	Январь-февраль 2017г.	апрель 2017г.	Запрос предложений	да
670	96.09	96.09.19.000	Оказание Агенских услуг для группы наблюдения осуществляющей технический надзор за строительством транспортно-передаточного дока на территории КНР (г. Циндао)	От Агента требуется содействие в организации работы офиса Группы, поставке необходимых материалов и оборудования для	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	830392 юань	Январь-февраль 2017г.	1 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

671	82.11	82.11	Оказание услуг стажировки на рабочем месте	Услуги должны быть предоставлены в соответствии с договором	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	134475 евро	Июнь 2017г.	Июль 2017	Внутригрупповая закупка	нет
672	24.10.1	24.10.71	Рядовой прокат	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	166	кг	35086	5506000000	г. Большой Камень	2091385,3	1 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
673	25.93	25.93.15.120	Угольные электроды	ТУ16-757-034-86	796	шт	94700	5506000000	г. Большой Камень	3315712,92	февраль-май 2017г.	2-4 квартал 2017г.	Запрос предложений	да
674	24.34	24.34.11.130	Проволока сварочная	ГОСТ 2246-70, ТУ 5.965-11610-96	166	кг	101590	5506000000	г. Большой Камень	14858678,5	февраль-май 2017г.	2-4 квартал 2017г.	Запрос предложений	да
675	24.10.9	24.10.71.111	Уголок А40S	ГОСТ8509-93,5521-93	166	кг	8565	5506000000	г. Большой Камень	1112646,61	1 кв. 2017г.	апрель 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
676	24.45.2	24.45.30.180	Титановый прокат	ОСТ В5.3925-2005 ГОСТ19807-91	166	кг	130	5506000000	г. Большой Камень	866675	1 кв. 2017г.	2-4 квартал 2017г.	Запрос предложений	да
677	24.45.2	24.45.30.180	Титановый пруток	ОСТ В5.3925-2005-ГОСТ19807-91	166	кг	1000	5506000000	г. Большой Камень	2165504,75	1 кв. 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос-предложений	да
678	24.10.6	24.10.65.114	Полоса D32	ГОСТ82-70, ТТ ГОСТ Р 52927-2015	166	кг	40000	5506000000	г. Большой Камень	3540000	февраль 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да

679	24.10.6	24.10.65.114	Полоса D32	ГОСТ 103-2006, ТТ ГОСТ Р 52927-2015	166	кг	346000	5506000000	г. Большой Камень	24855803,2	февраль 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
680	25.73	25.73.4	Расходные и комплектующие материалы на оборудование для газовой, плазменной и лазерной резки фирмы Messer	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	11414	5506000000	г. Большой Камень	696199,43 евро	февраль-март 2017г.	1,3,4 кв 2017г.	Запрос предложений	да
681	24.20.2	24.20.13.130	Трубы стальные электросварные прямошовные сталь 20	ГОСТ10704-91	168	тн	122	5506000000	г. Большой Камень	9665490,00	февраль 2017г.	2-4 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
682	24.20.4	24.20.13.140	Трубы стальные бесшовные- холоднодеформированные общего назначения сталь 20.	ГОСТ 8734-75.	168	тн	9.8	5506000000	г. Большой Камень	908063,78	февраль 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
683	71.20.9	71.20.19.190	Оказание инжинринговых услуг за производством и поставкой кранов	Согласно тех. Заданию, договору	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	425000 Долл. США	февраль 2017г.	01.10.2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
684	26.51.5	26.51.53.110	Газоанализатор	ТУ 5КО.284.013	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	1083060,00	февраль-апрель 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос цен	да
685	29.10.4	29.10.42.111	Грузопассажирский фургон ГАЗель NEXT "Комби"	Новый 2017 года выпуска	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1540000,00	февраль-апрель 2017г.	Август 2017г.	Запрос предложений	да
686	28.96	28.96.10	Пресс вулканизационный 250-600 4Э Пресс вулканизационный 250-600 4Э с контроллером Установка из столов подъемных 432.383.30.00.000	Сертификаты соответствия на вулканизационные пресса, сертификаты на все комплектующие	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	6710000,00	февраль-апрель 2017г.	3 кв. 2017г.	Запрос цен	да

687	33.1	33.12.2	Выполнение шеф-монтажных, пуско-наладочных, регулировочно-сдаточных работ и участие в проведении швартовых, ходовых и государственных испытаний по системе "Астра-35-2м"	Наличие разрешения(лицензии , аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12450078,52	1 кв.2017г.	4 кв. 2021г.	Закупка у единственного поставщика	нет
688	28.22.1	28.22.15.120	Электропогрузчик 4-х опорный грузоподъемностью 3 тонны	г. тип двигателя - электро; 2. Мощность двигателя 2*10КВт; 3. грузоподъемность 3000кг/500мм; 4. сертификат соответствия "Межотраслевым	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	84526,60 евро	1 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
689	33.15	33.15.1	устранение неисправностей для восстановления работоспособности комплекса ЗР-45 на заказе зав. №663: 1. Не проходит пусковой тест КЦСВ в режиме ПК, ОР-КРП. 2. На приборе КГН192, строка 1, горят неисправности: цикл КВвУ, КВЧ, ВУН, РгНИ-2 и транспорт «ОСТАНОВ». Уведомление от 25.08.2016 г. №663/БС-2/5. Проведение ОТК	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	613482,00	1 кв. 2017г.	1 кв. 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
690	28.11	28.11.3	Блоки аммартизационные и ограничителей (части турбин)	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	18	5506000000	г. Большой Камень	2477873,7	Февраль 2017г.	1 кв. 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
691	19.20	19.20.29.120	Жидкость ПГВ	ГОСТ 25821-83	166	кг	10000	5506000000	г. Большой Камень	3200000,00	1 кв. 2017г.	1-2 кв. 2017г	Запрос цен	да
692	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда») I	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	80996539,30	Февраль-апрель 2017г.	2 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
693	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки Д32W, Е40W	ГОСТ 19904-74, ГОСТ Р52927-2015, сталь покрытая грунтом на основе этилсиликата и растворителей с низким содержанием цинка марки Nemrel s shenrimor ZS15800	168	тн	16783,69	5506000000	г. Большой Камень	999169959,00	Февраль 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
694	28.22	28.22.1	Самоходная транспортная система(судотранспортная система)	Самоходная транспортная система должна обеспечивать: подъем, опускание и перемещение судов по стапельным	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12000000 Долл.США	Февраль 2017г.	4 кв. 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

695	28.29	28.29.60	Станок для ударно-точечной маркировки Multi 4V3 120, сборка, пуско-наладочные работы и инструктаж	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	5	5506000000	г. Большая Камень	3704885	Февраль-2017г.	апрель-2017г.	Запрос предложений	да
696	25.73	25.73.4	Комплектующие и расходные материалы на машины для газовой резки Koike	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	шт	3998	5506000000	г. Большой Камень	7408045,74	1 кв. 2017г.	1,2,3,4 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
697	24.10	24.10.22.190	Поковки с предварительной механической обработкой из стали АК	с приемкой ОТК, ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	11	5506000000	г. Большой Камень	2661161,96	1 -2 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
698	24.45	24.45.30.390	Тройник специальный из сплава ТЛ-3	с приемкой ОТК, ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	7427556,02	Февраль-апрель 2017г.	4 кв. 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
699	38.2	38.22.29.000	Выполнение работ по сбору, перетарировке и транспортированию для дальнейшего конечного размещения отходов производства и потребления АО "ДВЗ "Звезда"	наличие лицензии	168	тн	224	5506000000	г. Большой Камень	24592124,48	1 кв. 2017г.	2 кв.2017г.	Запрос предложений	да
700	36.00	36.00	Водоснабжение и водоотведение	В соответствии с статьей 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4159366	Февраль 2017г.	1 кв. 2017г.	Безальтернативная закупка	нет
701	36.00	36.00	Водоснабжение и водоотведение	В соответствии с статьей 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	39761975	Февраль 2017г.	1-4 кв. 2017г.	Безальтернативная закупка	нет
702	72.19.2	72.19.29	Исследование материалов трубопроводов и возможность использования металлических материалов труб	Наличие разрешения(лицензии , аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3414217,71	1 кв. 2017г.	31.07.2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

703	44.20	44.20.40	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от ГРП «ДВЗ «Звезда». «Вынос слаботочных сетей».	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	8917694,24	1 кв. 2017г.	1 кв. 2017г.	Запрос-предложений	да
704	33.13	33.13.11.000	Сквервисное техническое обслуживание (технический надзор) систем ЗО-42, ЗК-19 с продлением срока эксплуатации на 3,5 года.	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1058565,70	1 кв. 2017г.	1 кв. 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
705	27.40	27.40.21.110	Светильник аккумуляторный стационарный с подзарядным устройством 901 МА/УХЛА с встроенной осветительной системой	Приёмка ОТК, ВП с соблюдением "Условий 01-1874-62"	796	шт	18	5506000000	г. Большой Камень	867654,00	1 кв. 2017г.	Апрель 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
706	28.22.2	28.22.12.190	Изготовление и поставка Лебёдок ЛЭС58К-1Д и ЛРС1М	Приёмка ОТК, ВП с соблюдением "Условий 01-1874-62"	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	45004834,20	1 кв. 2017г.	3 кв 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
707	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по разработке (корректировке) рабочей документации Объекта "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". 1 зап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ" Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (создание судостроительного комплекса)	В соответствии с договором и техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2391681,81	1 кв. 2017г.	май 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
708	28.11.2	28.11.9	Изготовление ЗИП для "Азурит-949АМ-1/2"	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1887435,96	Май 2017г.	Октябрь 2017г	Закупка у единственного поставщика	нет
709	28.11.2	28.11.9	Дефектация АГУП ПрБ и АГУП ЛБ	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	2	5506000000	г. Большой Камень	645312,50	Май 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
710	28.11.2	28.11.9	Ремонт АГУП ПрБ и АГУП ЛБ	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	2	5506000000	г. Большой Камень	51331746,40	Август 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

711	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по разработке технической документации на " Внешние сети электроснабжения 10 кВ СК "Звезда", предназначенные для электроснабжения вновь проектируемых зданий и сооружений объекта "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ" 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО	В соответствии с договором и Тех. заданием.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2628875,18	1 кв. 2017г.	сентябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
712	71.12	71.12.16.000	Выполнение комплекса работ на проведение инженерных изысканий и разработку Проектной и Рабочей документации по объекту: "Внутриплощадная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от ГРП от ДВЗ"Звезда".	В соответствии с договором и Тех. заданием.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	18806885,53	1 кв. 2017г.	Август 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
713	20.11	20.11.11	Промышленные газы	ГОСТ 10157-79-79	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1934000,00	Март 2017	Январь 2018	Запрос предложений	да
714	20.11	20.11.11	Углекислота	ГОСТ8050-85	166	кг	27000	5506000000	г. Большой Камень	1181250,00	1 кв.-2017г.	2-4 кв.-2017	Запрос-предложений	да
715	24.20.1	24.20.13.110	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20	ГОСТ 8732-78.	168	тн	66,876	5506000000	г. Большой Камень	4911496,75	Апрель 2017	Июль 2017	Запрос предложений	да
716	24.20.2	24.20.13.130	Трубы водогазопроводные ст.3	ГОСТ 3262-78.	168	тн	21	5506000000	г. Большой Камень	1461840,69	Апрель 2017	Июль 2017	Запрос предложений	да
717	28.12	28.12.1	Мобильная дробеструйная установка Nederman Ab460, или аналог.	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	39323,09 евро	1 кв. 2017г.	Август 2017г.	Запрос предложений	да
718	28.13	28.13.14	Электронасос НЦКВ-6/35М ОМ5	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	23819952,00	Март 2017	Июнь 2017	Закупка у единственного поставщика	нет

719	42.24	42.24.21	Ремонт участка магистрального водопровода на Северный мол.	в соответствии с закупочными документами	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	9439395,00	Апрель 2017г.	31.12.2017г.	Запрос предложений	да
720	24.20.1	24.20.13.140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 20	ГОСТ 8734-75	168	тн	9,8	5506000000	г. Большой Камень	908063,78	Март 2017	2 кв 2017	Запрос предложений	да
721	19.20	19.20.21.310	Дизельное топливо летнее ГОСТ 32511-2013	Паспорт качества	168	тн	30	5506000000	г. Большой Камень	1293000,00	Март 2017	Апрель 2017	Запрос цен	да
722	19.20	19.20.21.100	Бензин автомобильный АИ-95 ГОСТ 32513-2013	Паспорт качества	112	л	43500	5506000000	г. Большой Камень	1829175,00	Март 2017	Апрель 2017- Декабрь 2017	Запрос предложений	нет
723	41.20	41.20.40	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Внутриплощадная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия от ГРП "ДВЗ "Звезда". Строительство участка газопровода от точки подключения к межпоселковому газопроводу (крановый узел) до газомазутной котельной №1. Помонтаж трубопроводов тепловой сети и	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	31429777,99	Март 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос предложений	да
724	25.73	25.73	Инструмент разметочный, поверочный и измерительный	Соответствие условиям технического задания и договора поставки.	796	штг	231	5506000000	г. Большой Камень	1538242,29	Март 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос предложений	да
725	41.20	41.20.40	Выполнение комплекса работ по строительству объекта: "Пароводяная двухтопливная (газомазутная) котельная №1 мощностью до 150 Гкал/ч. 2 этап. Пароводяная двухтопливная котельная до 120 Гкал/ч в том числе по горячей воде до 105 Гкал/ч, по паоу 15 Гкал/ч".	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1108821325,76	Март 2017г.	Май 2018г.	Запрос предложений	да
726	19.20	19.20.29.130	Масла индустриальные	Паспорт качества	166	кг	15954	5506000000	г. Большой Камень	1958166,58	Март 2017г.	Май 2017г.	Запрос цен	да

727	65.12	65.12.1	Добровольное страхование работников от несчастных случаев	лицензии позволяющие осуществлять заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2706971,33	Март2017г.	Апрель 2017	Запрос предложений	да
728	30.11	30.11.92.000	Разработка принципиальной (проектной) технологии постройки проекта ТОС и технологическое сопровождение в рамках выполнения 1 этапа СЧ ОКР "Стапель-ДВЗ"	Соответствие РКД	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	102786764,34	Апрель 2017	Май 2019г.	Закупка у единственного поставщика	нет
729	08.12	08.12.12.140	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-83	Паспорт качества	113	м3	1054	5506000000	г. Большой Камень	1316975,49	Апрель 2017г.	Апрель 2017г.	Запрос цен	да
730	28.29.12	28.29.12.130	Фильтроэлементы	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	532	5506000000	г. Большой Камень	558863,34	Апрель 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
731	41.20	41.20.40	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	72733878,40	Апрель 2017г.	Июль 2018г.	Запрос предложений	да
732	23.99	23.99.14.130	Кольцо углеродное	ТУ 48-48-009-2004	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	810198,00	Апрель 2017г.	Июль 2017г.	Запрос предложений	да
733	14.19	14.19.31.119	СИЗ (перчатки виброзащитные)	ГОСТ 12.4.002-97	715	пара	1777	5506000000	г. Большой Камень	1379757,27	Апрель 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос предложений	да
734	32.99.1	32.99.11	СИЗ (полумаски фильтрующие)	ГОСТ 12.4.294-2015	796	шт	27812	5506000000	г. Большой Камень	1421416	Апрель 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос предложений	да

735	02.11	02.11	Реализация программы стажировки на рабочем месте 26 работников на верфи компании "Дамен Шипардс" в городе Галац, Румыния.	Квалификационные свидетельства в соответствии с квалификацией стажера	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	158277,08 евро	Апрель 2017г.	Май 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
736	24.10	24.10.14	Дробь 0,8 колотая ДЧК	ГОСТ 11964-66	168	тн	18,2	5506000000	г. Большой Камень	1222621,33	Апрель 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос цен	да
737	33.15	33.15.10	Переконсервация оборудования ГТЗА-665. Техническое руководство работами по настройке и проверке системы РУЗ ГТЗА-665 в период КШИ и ХИ. Устранение замечаний по итогам испытаний.	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	896353,46	Апрель 2017г.	Апрель 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
738	33.13	33.13.11.000	Ремонтно-восстановительные работы систем комплекса 30-40, 3Б-41, СКВ с продлением назначенных показателей на 3,5 года.	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2202602,01	Апрель 2017г.	Апрель 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
739	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89.	166	кг	37808	5506000000	г. Большой Камень	2103763,07	Апрель 2017г.	Июль 2017г.	Запрос предложений	да
740	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки Д32W, Е40W	ГОСТ 19904-74, ГОСТ Р52927-2015, сталь покрытая грунтом на основе этилсиликата и растворителей с низким содержанием цинка марки Nempel s chooprimer ZS 15890	166	кг	2419213	5506000000	г. Большой Камень	137542095,13	Апрель 2017г.	Июль 2017г.	Запрос предложений	да
741	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки Д40s	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5521-93.	166	кг	81885	5506000000	г. Большой Камень	7508377,37	Апрель 2017г.	Июль 2017г.	Запрос предложений	да
742	26.20	26.20	Приобретение компьютерной оргтехники	Минимальная цена, соответствие техническому заданию	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	2400000,00	Сентябрь 2017г.	Октябрь 2017- Декабрь 2017	Запрос предложений	да

743	28.14	28.14	Клапана	приемка ОТК, ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	62	5506000000	г. Большой Камень	2610326,38	Май 2017г.	ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
744	28.12	28.12.14.110	Клапана (вентили сильфонные)	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	4575096,00	Апрель 2017г.	Август 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
745	14.12	14.12.11.120	Спецодежда	ГОСТ12.4.280-2014, ГОСТ12.4.251-2013, ГОСТ12.4.288-2013, ГОСТ12.4.234-2012, ГОСТР12.4.219-99	839	компл	1963	5506000000	г. Большой Камень	4916004,66	Апрель 2017г.	Август 2017г.	Запрос предложений	да
746	55.20	55.20.11.000	Путевки в детский оздоровительный лагерь	Согласно договора	796	шт	230	5506000000	г. Большой Камень	8005000,00 без НДС (согласно п.п.18 п.3 ст.149 НК РФ)	Апрель 2017г.	Май 2017	Запрос предложений	да
747	33.15	33.15.10.000	Выполнение работ по освидетельствованию изделия "Сигнал-3", техническому сопровождению монтажа изделия	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право выполнения работ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	153598,19	Май 2017	Июнь 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
748	24.10.1	24.10.71	Рядовой прокат	ГОСТ8240-97, ГОСТ535-2005	166	кг	14500	5506000000	г. Большой Камень	855333,00	Май 2017г.	Июнь 2017	Запрос цен	да
749	25.30	25.30.12.119	Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный ЗК111.12-10-125 (НИЯП.302666.011-02.11) ОСТ В5Р.5588-90; компенсатор К111.02-2,5-150 (НИЯП.302667.66 2-08.11) ГОСТ 27036-86; уплотнение У111.21-10-150(ИЯНШ.305312.002-1341; уплотнение У111.21-10-200 (ИЯНШ.305312.002-19.41)	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	46	5506000000	г. Большой Камень	6989140,00	Апрель 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
750	71.12	71.12.1	Разработка научно-технической документации	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	37180620,00	Апрель 2017г.	Апрель 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

751	29.10	29.10.59.310	Приобретение ГАЗ-330273-343 ("Газель" бортовая со сдвоенной кабиной, КМУ HYVA HA28E3, категория "B")	Новый 2017 года выпуска	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	2500000,00	Апрель 2017	30.09.2017	Запрос предложений	да
752	19.20	19.20.21.310	Топливо дизельное Евро, летнее ГОСТ 32511-2013	Паспорт качества	112	л	258000	5506000000	г. Большой Камень	10707000,00	Апрель 2017	Май 2017г. - декабрь 2017г.	Запрос предложений	нет
753	24.10.1	24.10.71	Рядовой прокат	ГОСТ 8240-97, 535-2005, 8509-93 14637-89	168	тн	43,261	5506000000	г. Большой Камень	2303068,62	Май 2017г.	Май 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
754	41.20	41.20.40	Выполнение строительно-монтажных работ в составе мероприятия «Комплексная программа реконструкции АО «ДВЗ «Звезда» (АО «ДВЗ «Звезда») Этап I Администрация (объект 227).	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	168132945,46	Апрель 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
755	24.44	24.44.2	Цветной прокат (бронзовый, латунный, медный пруток)	ГОСТ 1628-78, 2060-90, 1535-91	166	кг	7100	5506000000	г. Большой Камень	4164670,67	Апрель 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
756	24.42	24.42.11.110	Алюминий высокой частоты А99	ГОСТ11069-2001	166	кг	15000	5506000000	г. Большой Камень	5870500,00	Апрель 2017г.	Июнь 2017	Запрос цен	да
757	28.14	28.14	Клапана	приемка ОТК, ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	16	5506000000	г. Большой Камень	2054821,32	Май 2017	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
758	28.12	28.12	Запорно-переключающее устройство	приемка ОТК, ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	120	5506000000	г. Большой Камень	10794734,40	Май 2017	Июнь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет

759	50.20.41	50.20.22	Оказание услуги по предоставлению буксира для обслуживания иностранных и российских судов.	Буксир ледового класса мощностью не менее 1200 л.с.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12497168,00	Апрель 2017	Апрель 2017	Внутригрупповая закупка	нет
760	24.10.3	24.10.35	Листы стальные ст3. сп2.	ГОСТ 19903-74 Т.т. ГОСТ 14637-89.	168	тн	218	5506000000	г. Большой Камень	10150911,48	Апрель 2017	Август 2017г.	Запрос цен	да
761	24.10.1	24.10.71	Рядовой прокат	ГОСТ8240-97,ГОСТ535-2005	166	кг	12300	5506000000	г. Большой Камень	725225,86	Апрель 2017	Май 2017	Запрос цен	да
762	14.12	14.12	Спецодежда	ГОСТ12.4.280-2014, ГОСТ Р12.4.297-2013.	839	компл	1641	5506000000	г. Большой Камень	3641659,00	Апрель 2017	Май 2017	Запрос предложений	да
763	28.14	28.14	Клапана	приемка ОТК, ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	40	5506000000	г. Большой Камень	4266855,22	Май 2017	ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
764	26.70	26.70.23.120	Измерительная система на базе лазерного трекера API RADIAN R50 (или эквивалент)	сертификат соответствия	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	367306,67 евро	Май 2017	4 кв. 2017г.	Запрос предложений	да
765	19.20	19.20.21.310	Дизельное топливо летнее ГОСТ 32511-2013	Паспорт качества	168	тн	21,6	5506000000	г. Большой Камень	930960,00	Апрель 2017	Май 2017	Запрос цен	да
766	28.14	28.14	Клапана	приемка ОТК, ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	958773,6	Июнь 2017	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

767	26.51	26.51.81	Коробка трансляционная имитаторная ТК-И	Приемка ВП	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	1477662,34	Май 2017	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
768	28.12	28.12	Клапана	приемка ОТК, ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	87	5506000000	г. Большой Камень	1741173,78	Июль 2017г.	Январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
769	71.12.1	71.12.11	Выполнение работ по освидетельствованию технического состояния изделий АУ КАСППО "Беркут" и КАСУ ЗР-45, с целью продления назначенного срока эксплуатации на 3,5 года	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4427006,00	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
770	27.12	27.12.31.000	Щиты:ЩБ7201, ИАЕГ.656544.123ТУ: АБ-19-1 ИАЕГ.656534.001ТУ	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1760465,60	Апрель 2017	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
771	28.13	28.13.14	Электронасос БЭН-38/1АР	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	5999848,00	Май 2017г.	2 кв. 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
772	49.20	49.20.1	Оказание услуг на перевозку грузов по железной дороге (маневровые работы, подача и уборка вагонов)	В соответствии с Положением о порядке взаимодействия ОАО "РЖД" и пользователем	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	790600,00	Май 2017г.	2 кв. 2017г.	Безальтернативная закупка	нет
773	38.2	38.22.29.000	Выполнение работ по сбору, перетарировке и транспортированию для дальнейшего конечного размещения отходов производства и потребления АО "ДВЗ "Звезда"	наличие лицензии	168	тн	7,45	5506000000	г. Большой Камень	1230740,00	Апрель 2017г.	Май-июнь 2017г.	Запрос предложений	да
774	30.11	30.11.91	Освидетельствование и дефектация изделия ЗКР-01	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	683880,21	Апрель 2017г.	Апрель 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

775	28.13	28.13	Поставка передвижной компрессорной станции ВВД	в соответствии с закупочной документацией	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	13793533,94	Июнь 2017	10.2017г.	Запрос предложений	да
776	64.92	64.92.19	Предоставление займа	денежный заем 15751580000,00 (пятнадцать миллиардов семьсот пятьдесят один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	22440607,12	Апрель 2017	Апрель 2017	Внутригрупповая закупка	нет
777	24.10.6	24.10.65.114	Полосы стальные Д32	ГОСТ 103-2006Т.т. Р-52927-2016	168	тн	584	5506000000	г. Большой Камень	47075357,00	Апрель 2017	Август 2017г.	Запрс цен	да
778	28.13	28.13.14	Электронасос БЭН-17	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	12280496,00	Май 2017г.	Февраль 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
779	23.61	23.61.12.165	Плита аэродромная ПАГ 18 ГОСТ 25912.0-91	Паспорт качества	796	шт	45	5506000000	г. Большой Камень	1915721,10	Апрель 2017	Май 2017	Запрос цен	да
780	08.12	08.12.12.140	Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-83	Паспорт качества	113	м3	790	5506000000	г. Большой Камень	1070437,10	Май 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос цен	да
781	33.11	33.11.11.000	Выполнение работ по сервисному обслуживанию заказа заказа зав. 473 на 2016г.	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4317800,00	Октябрь 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
782	24.10	24.10.22.190	Фланец ИТШЛ.712413.054 фланец ИТШЛ.712413.052	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	11	5506000000	г. Большой Камень	6005850,72	Май 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

783	28.4	28.41.3	Аппараты дробебетные 4Б114, 4Б124	Сертификат соответствия	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1247803,95	Май 2017г.	3 кв 2017г.	Запрос цен	да
784	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли участка цеха 11 объекта 121	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдение СН иП, СанПИН и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	7260564,00	Май 2017г.	Июль 2017г.	Запрос предложений	да
785	28.13	28.13.32.120	ЗИП к компрессору	ГОСТ Р ISO-9001-2011	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	1821024,00	Май 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос цен	да
786	27.90	27.90.1	Запорное устройство ЗУК-3500-330ЛМА, Выпрямитель ТПС-400-36	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	6968045,14	Май 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
787	29.32	29.32.30.212	Амортизаторы АПС-3Х	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	518095,52	Июнь 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
788	25.11	25.11.2	Леса наружные и внутренние (металлическая конструкция - обстройка) блок-секции	Сертификат соответствия	839	компл	13	5506000000	г. Большой Камень	219553005,71	Июль 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
789	28.23	28.23.13.120	Контрольно-кассовая техника	Согласно тех. заданию	796	шт	16	5506000000	г. Большой Камень	761112,33	Май 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос предложений	да

790	41.20	41.20.40	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Внутриплощадочная сеть газоснабжения объектов газификации предприятия ГРП "ДВЗ "Звезда". Строительство участка газопровода от Узла учета регулирования газа до ГРПБ газомазутной котельной №1.Вынос слаботочных сетей.	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	15666065,00	Май 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
791	41.20	41.20.40	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пароводяная двухтопливная (газомазутная) котельная №1 мощностью до 150 Гкал/ч. I-этап. Блочно-модульная котельная двухтопливная установленной мощностью по горячей воде до 30 Гкал/ч" Наружные газопроводы (Строительство участка газопровода от ГРПБ до БМК)	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1539719,00	Май 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
792	28.25.11	28.25.11.120	Поставка газового оборудования (регуляторный пункт шкафного типа, газорегуляторный пункт блочного типа, узел учёта расхода газа блочного типа)	В соответствии с Закупочной документацией	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	21472000,00	Май 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
793	24.20	24.20.11	Поставка стальных труб, отводов, переходов	В соответствии с Закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1062011,75	Май 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
794	22.21	22.21.21.121	Полиэтиленовые трубы и муфты для газа	В соответствии с Закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1678662,00	Май 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

795	41.20	41.20.20	<p>Планировка площадки складирования, устройство ограждения площадки, перемещение металлопроката, металлоконструкций, оснастки, материалов, оборудования, фрагментов ж/д путей АО "ДВЗ "Звезда" с территории площадок строительства Грузовой набережной и Достроечной набережной № 1 по объекту "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры" (Корректировка)". VIII этап строительства. Гидротехнические сооружения (новое строительство)</p>	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	6438618,41	май.17	Август 2017г.	Запрос предложений	да
796	42.21	42.21.21	Ремонт участка магистрального водопровода на Северный мол	В соответствии с закупочными документами.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	13913050	июн.17	дек.17	запрос предложений	да
797	24.2	24.2	Рядовой прокат	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	166	кг	12300	5506000000	г. Большой Камень	729941,6	май.17	июн.17	запрос цен	да
798	25.11	25.11.2009	Стеллаж наклонного типа 4-х ярусный, Стеллаж наклонного типа 5-ти ярусный	сертификат соответствия	796	шт	129	5506000000	г. Большой Камень	7452841,33	май.17	сен.17	Запрос цен	да
799	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли цеха № 1 в здании механических цехов (1, 15)	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдение СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3384209	май.17	сен.17	Запрос предложений	да

800	27.32.2	27.32.14.112	Кабель АСБл-10 3х240	Сертификат качества	006	м	1600	5506000000	г. Большой Камень	2234733,92	Август 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да
801	30.11	30.11.92.000	Согласование цены договора в связи с выполнением дополнительных работ по схемам строповки, сборки верхних частей (этап 2)	соответствие ТЗ Заказчика	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1818494	июн.17	июн.17	Закупка у единственного поставщика	нет
802	25.61	25.61.11.110	Оказание услуг по обработке поверхностей металлических изделий методом горячего цинкования	РД 5.95027-88, свидетельство о соответствии РМРС	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5265000	Июнь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
803	30.11	30.11.99.000	Выполнение сборочно-сварочных работы по изготовлению тавровых сварных балок для изготовления секции №2.2.11, 2.3.4	соответствие требованиям ОСТ5.9092-91, ОСТ5.9324-89, РД5Р.9083-92, ГОСТ 5264-80, наличие паспорта на изделие с приемкой ОТК Исполнителя подтверждением квалификации сварщиков. Свидетельство о соответствии предприятия РМРС/наличие аккредитованного ВП МО РФ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2677842,03	июн.17	июл.17	запрос предложений	да
804	30.11	30.11.99.000	Выполнение сборочно-сварочных работ при узловой сборке, сборке секции №2.2.11, в объем	соответствие требованиям ОСТ5.9092-91, ОСТ5.9324-89, РД5Р.9083-92, ГОСТ 5264-80, наличие паспорта на изделие с приемкой ОТК Исполнителя подтверждением квалификации сварщиков. Свидетельство о соответствии предприятия РМРС/наличие аккредитованного ВП МО РФ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	25431138,26	июн.17	июл.17	Запрос предложений	да

805	30.11	30.11.99.000	Выполнение сборочно-сварочных работ при узловой сборке, сборке секции № 2.3.4 в объеме	соответствие требованиям ОСТ5.9092-91, ОСТ5.9324-89, РД5Р.9083-92, ГОСТ 5264-80, наличие паспорта на изделие с приемкой ОТК Исполнителя подтверждением квалификации сварщиков. Свидетельство о соответствии предприятия РМРС/наличие аккредитованного ВП МО РФ.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	37369831,64	июн.17	июл.17	Запрос предложений	да
806	19.20	19.20.21.310	Дизельное топливо летнее	ГОСТ 32511-2013	112	л	36000	5506000000	г. Большой Камень	1494000	июн.17	июнь-октябрь 2017	Запрос цен	да
807	41.20	41.20.20	Выполнение земляных работ по планировке территории и выполнению строительно-монтажных работ по объекту "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры" (корректировка: разделение на I-XVI этапы). V этап строительства. Цех горячего цинкования.	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1146239241	июн.17	Февраль 2018г.	запрос- предложений	да
808	27.33	27.33.13	переключатели ППМ, выключатели ВЭМ, коробка электрическая КЭМ, розетка РШМВ, штепсель ШЭМ	паспорт с отметкой о приемке партии продукции ОТК поставщика и ВП МО РФ, инструкции по монтажу	796	шт	1224	5506000000	г. Большой Камень	4945016,97	июл.17	окт.17	Закупка у единственного поставщика	нет

809	35.30.1	35.30.1	Подача тепловой энергии на объект по адресу: г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, 29Б	Качество подаваемой тепловой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2349751,07	май.17	июн.17	Безальтернатив ная закупка	нет
810	28.99	28.99.11	Поставка бумагорезательной и провокошвейной машин	Товар должен быть новым не использован в работе	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	2380000	июн.17	июл.17	Запрос предложений	да
811	43.99	43.99	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундаментов под винтовые опоры трансбордера и монтаж частотной системы управления тяговыми лебедками трансбордера	В соответствии с техническим заданием	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	8575636,05	июн.17	июл.17	Запрос предложений	да
812	23.99	23.99.14.130	Кольцо углеродное	ТУ48-48009-2004	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	810198	июн.17	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
813	28.41	28.41.3	Станок трубогибочный Т-273	сертификат	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	13412000	июн.17	мар.18	Запрос цен	да
814	71.12	71.12.17.000	Разработка рабочей документации, поставку оборудования и выполнение строительно- монтажных работ инженерно-технических средств физической защиты ОТИ АО "ДВЗ "Звезда"	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	28121857,63	июн.17	июн.17	Закупка у единственного поставщика	нет
815	62.01	62.01.29	Приобретение программного обеспечения	минимальная цена	796	шт	249	5506000000	г. Большой Камень	2850220	июн.17	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
816	25.29	25.29.12.120	Баллоны для воздуха	ГОСТ9731-79	796	шт	15	5506000000	г. Большой Камень	4357900	июн.17	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
817	24.10.3	24.10.35	металлопрокат	ГОСТ19903-74, ГОСТ8509-93	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	582274,02	июн.17	июн.17	Внутригруппова я закупка	нет

818	71..12.1	71.12.16.000	Корректировка документации, разработанной в рамках Государственного контракта № 13411.1007199.09.001 от 19.07.2013 для обеспечения утилизации плавучей ёмкости типа Пек-50 в АО "ДВЗ "Звезда"	Наличие лицензии, аккредитации на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	8078798,02	июл.17	июл.17	Закупка у единственного поставщика	нет
819	26.2	26.20.1	Поставка компьютерной техники	Товар должен быть новым, не использованным в работе; упакованным производителем; иметь дату изготовления не ранее 2016 года; Товар должен иметь сертификат соответствия требованиям ТР ТС004/2011; ТР ТС 020/2011	796	шт	338	5506000000	г. Большой Камень	7249341,56	июн.17	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
820	62.01	62.01.29	приобретение экземпляров программ для ЭВМ	минимальная цена	796	шт	22	5506000000	г. Большой Камень	1890544	июн.17	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
821	74.90	74.90.12.120	Оценка партии лома медного кабеля, медной крошки, полученных от утилизации БАРЗК "Урал"	В соответствии с ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ №135-ФЗ от 29.07.1988г.", Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, необходимо членство в СРО (Федеральные стандарты оценки, Стандарты Саморегулируемой организации оценщиков), а также прочими действующими нормативными документами в области оценочной деятельности	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	26746,67	июл.17	Август 2017г.	Открытый конкурс	да
822	28.25.14	28.25.14.112	Воздуходувка ГР-А5-5	условие поставки 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	5274128	июн.17	окт.17	Закупка у единственного поставщика	нет

823	24.10	24.10.22.190	поковка для оси 08X17H6T	условие поставки 01-1874-62	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	705165,64	июн.17	окт.17	Закупка у единственного поставщика	нет
824	20.16	20.16.5	пластина из антифрикционного материала "Анита-40"	ТУ1915-014-07502259-2000	166	кг	130	5506000000	г. Большой Камень	1120226,51	Август 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
825	68.20.1	68.20.12.0000	оказание услуг по предоставлению в субаренду объекта нежилого фонда - нежилого помещения	использование помещений в соответствии с их назначением	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	6067019,08	июн.17	апр.17	Внутригрупповая закупка	нет
826	62.01	62.01.29	Приобретение постоянных лицензий на право пользования программного обеспечения "Компас 3D"	Минимальная цена	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	930000	Июнь 2017г.	Август 2017г.	Запрос предложений	да
827	27.40	27.40.2	Взрывозащищенные светильник с сеткой ВЗГ-200 АМС ТР	Приемка ОТК	796	шт	1200	5506000000	г. Большой Камень	7421200	Июнь 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос цен	да
828	47.62	47.62.20.000	Канцелярские товары	без ГОСТа	796	шт	70000	5506000000	г. Большой Камень	1642926	Июнь 2017г.	Июнь 2017г.	Запрос предложений	да
829	64.99	64.99.1	Гарант посредством выдачи банковской гарантии обеспечивает в денежной форме исполнение Принципиалом обязательств перед ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"	Банковская гарантия на сумму 6 585 000 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей)	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	6737302,93	Июнь 2017г.	Июнь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
830	33.13	33.13.11	Освидетельствование и ремонт по результатам освидетельствования изделий МГК-540, МГ-512, МГ-519, МГ-543	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	67 323 455 ,85	Август 2017г.	ноябрь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

831	33.13	33.13.11	Освидетельствование приборов газового анализа	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	17 538 127,60	август 2017г.	июнь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
832	33.11	33.11.11.000	Освидетельствование корпуса, корпусных конструкций, ЛКП, протоекторной защиты и баллонов	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2 186 246,77	август 2017г.	ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
833	33.13	33.13.19.000	Текущий ремонт изделий Т-606 СБ - 5 комплектов, Т-612 - 1 комплект, Т630Б - 1 комплект, годовой проверки АРБ МКС "Афалина" - 2 комплекта без замены элементов питания	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	858 157,01	август 2017г.	август 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
834	71.20	71.20.13	Работы по проверке работоспособности на специализированном стенде блоков БАС-24-001-01, БАС.24-001-03. Работы по проверке блоков и модулей на внешние воздействующие факторы в объеме приложения А "Программы испытаний сборочных единиц, содержащих ЭРИ снятые с производства на внешние воздействующие факторы (ВВФ)"	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3 762 327,60	Сентябрь 2017г.	ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
835	26.51.7	26.51.7	Проверка технического состояния сигнализаторов давления ЛСА,ЛСИ,ЛСД с целью определения возможности продления их срока эксплуатации на 3,5 года	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1904367,78	Сентябрь 2017г.	ноябрь 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
836	33.15	33.15.10.000	Дефектовка, ремонт с заменой РТИ и испытания арматуры ВВД	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3 500 000,00	июль 2017г.	август 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
837	41.20	41.20.20	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Зона таможенного и временного пограничного контроля на участке территории опережающего развития	В соответствии с тех. Заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	52 640 249,58	июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да

838	29.32	29.32.30.212	Элемент вброизолирующий ЭВ-100ВР-01; Выдвижное устройство в сборе 128-Б-01172	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	5 228 344,00	июн.17	август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
839	26.51.4	26.51.45	Прибор "ПКГС" Щит установочный	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	5	5506000000	г. Большой Камень	2 631 917,24	Июнь 2017г.	Июль 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
840	28.13	28.13.14	Агрегат электронасосный ЭНТ-1/250-1МА	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	8179878	Июнь 2017г.	Август 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
841	72.19.1	72.19.14.000	Выполнение комплекса научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологическх работ (НИОКР)	Выполнение работ в соответствии с календарным планом доп. Согл №13.09.2017	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	370000,00 без НДС	Июнь 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
842	28.14	28.14	Клапана	Паспорт подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	63	5506000000	г. Большой Камень	1093484,76	Август 2017г.	Январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
843	22.21	22.21.21.121	Приобретение полиэтиленовых труб и муфт для газа	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1838567,55	Июнь 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
844	28.12	28.12.14.110	Специальная сильфонная арматура (клапана, вентили)	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	109	5506000000	г. Большой Камень	54189104,6	Июнь 2017г.	Февраль 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
845	19.20	19.20.21.120	Бензин автомобильный АИ-95 ГОСТ 32513- 2013	ГОСТ 32513-2013	112	л	43300	5506000000	г. Большой Камень	1858869,00	Июнь 2017г.	Июль 2017- Декабрь 2017г.	Запрос предложений	нет

846	19.20	19.20	Бензин автомобильный АИ-95, Дизельное топливо	ГОСТ 32513-2013;32511-2013	112	л	51800	5506000000	г. Большой Камень	2202198,00	Июнь 2017г.	Июль 2017-Декабрь 2017г.	Запрос предложений	нет
847	14.12	14.12.11.120	Спецодежда-костюм муж. х/б 100% саржа с МВО пропиткой-цвет серый	требования ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014	796	шт	787	5506000000	г. Большой Камень	1168809,00	Июнь 2017	Июль 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
848	23.61	23.61.12.165	Плита аэродромная ПАГ 14 (6000*2000*14)	ГОСТ 25912.0-91	796	шт	147	5506000000	г. Большой Камень	5052582,57	Июнь 2017	Июль 2017	Запрос цен	да
849	42.12	42.12.20.150	Разработка проектной и рабочей документации, выполнение инженерно-технических изысканий и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция железнодорожного пути от границ подъездного пути АО "ДВЗ "Звезда" до блока складов (объект №228) в рамках реализации программы "Комплексная программа реконструкции АО "ДВЗ"Звезда" (КРП ДВЗ)	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	32653043,81	Июль 2017г.	Август 2017	Запрос предложений	да

850	03.21.4	03.21.4	Выпуск в ручей Безымянный (бассейн р. Лидовка), Дальнегорского городского округа, Приморского края жизнестойкой молодой кеты в целях возмещения вреда, нанесенного водными биоресурсами при реализации проекта строительства "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ" Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры".(корректировка: разделение на 1-16 этапы). 2 этап строительства. Открытый достроечный тяжелый стапель с площадкой сборки блоков."	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4858650,50	Июль 2017г.	Июль 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
851	28.99	28.99.39.190	Комплекс оборудования для ремонта и модернизации изделий 24	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	839	компл	7	5506000000	г. Большой Камень	56286490,54	Июль 2017г.	Сентябрь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
852	22.19	22.19.20.110	Автошины	Паспорт или сертификат соответствия качества	796	шт	200	5506000000	г. Большой Камень	2305120,00	Июль 2017г.	Август 2017г.	Запрос предложений	да
853	72.1	72.19	Продление сроков службы гидрооборудования	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12203756,01	Август 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

854	27.90	27.90.31	Установка электродуговой металлизации УЭМ-500-ТЛ	Сертификат соответствия	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	640375,33	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос цен	да
855	28.23	28.23.13.120	Контрольно-кассовая техника	Согласно тех. заданию	796	шт	16	5506000000	г. Большой Камень	761112,33	Июль 2017г.	Август 2017г.	Запрос предложений	да
856	22.11	22.11.99.000	Оболочка резинокордная 350-115 модели Н-21 МР с диафрагмой	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	839	компл	4	5506000000	г. Большой Камень	755672,00	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
857	20.16	20.16.20.111	Пластикат ПП-КЭ 5x1400 мм	ТУ6-05-1146-75	166	кг	10400	5506000000	г. Большой Камень	2646853,33	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
858	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ8568-77	168	тн	70,815	5506000000	г. Большой Камень	3950461,39	Июль 2017г.	Август 2017г.	Запрос цен	да
859	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ8568-77	168	тн	40,238	5506000000	г. Большой Камень	2393383,74	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос цен	да
860	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89.	168	тн	37,808	5506000000	г. Большой Камень	2103763,07	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
861	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ19903-74, ГОСТ 14637-89	168	тн	13,392	5506000000	г. Большой Камень	772481,81	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос цен	да

862	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89, ГОСТ8568-77	168	тн	31,559	5506000000	г. Большой Камень	1778099,91	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос цен	да
863	28.13	28.13.3	ГМШ	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	204	5506000000	г. Большой Камень	6773192	ноя.17	ноя.17	Закупка у единственного поставщика	нет
864	19.20	19.20.21.110	Бензин автомобильный АИ-92	ГОСТ32513-2013	112	л	27900	5506000000	г. Большой Камень	1171800,00	Июль 2017г.	Июль 2017- Декабрь 2017г.	Запрос предложений	нет
865	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли здания-УТЭБ	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдение СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2548717,00	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
866	27.32.2	27.32.13.111	Кабель КГ 3x35+1x10, НРШМ 1x70, НРШМ 1x120, НРШМ 3-120, КНР 1x4, КНР 3x2,5, КНР 3x4, КНР3x10, ЕНР 3x16, КНР 3x70.	Сертификат качества	006	м	6295	5506000000	г. Большой Камень	3422847,83	Июль 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос цен	да
867	43.91	43.91.19.110	Ремонт кровли в здании-объект 124	Опыт работы аналогичных объектов, наличие лицензии или СРО, соблюдение СНиП и ГОСТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2702628,00	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
868	14.12	14.12.3	Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты	Товар должен соответствовать стандартам, техническим условия, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т.п.)	796	шт	1366	5506000000	г. Большой Камень	2446990,75	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да

869	30.11	30.11.50.110	Спасательные плоты со стелажми для транспортного плавучего дока проекта SC9157	Вместимость 20человек. Должны соответствовать требованиям: "Российский морской регистр судоходства. Правила по оборудованию морских судов" п. 6.1, 6.8, 6.9.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1848950,00	Июль 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
870	32.99	32.99	аварийно-спасательное снабжение для транспортно-передаточного плавучего дока	Должны соответствовать требованиям: "Российский морской регистр судоходства. Правила по оборудованию морских судов" п. 6.1, 6.8, 6.9.	796	шт	85	5506000000	г. Большой Камень	633003,33	Июль 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
871	24.10	24.10.22.190	Поковки	Приемка ОТК	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	3644675,44	Июль 2017г.	Июль 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
872	24.10	24.10.22.190	Отливки и корпуса	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	288	5506000000	г. Большой Камень	1271429,40	Июль 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
873	25.11	25.11.10.000	Блок-контейнера модульные административного бытового назначения железнодорожного участка АО "ДВЗ "Звезда на базе 40 футовых контейнеров	В соответствии с тендерным заданием	796	шт	7	5506000000	г. Большой Камень	4536000,00	Июль 2017г.	Август 2017г.	Запрос предложений	да
874	24.34	24.34.11.130	Проволока сарочная ПП-СВП1; СВ-2 Ф1,2	ТУ1274-001-13842858; ТУ1274-002-13842858	166	кг	24900	5506000000	г. Большой Камень	15015330,50	Июль 2017г.	Август 2017г.	Запрос цен	да
875	62.09	62.09.10.000	Услуги на поставку и внедрение системы планирования контроля на основе ПО Oracle Primavera для календарно -сетевое планирования и информационного сопровождения строительства от 20.03.2017г.	в соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	45582098,48	Июль 2017г.	Июль 2017г.	Запрос предложений	да

876	19.20	19.20.29.160	Масло турбинное ТП-46	ГОСТ 9972-80	168	тн	19,98	5506000000	г. Большой Камень	2166555,72	Июль 2017г.	Июль - Август 2017г.	Запрос цен	да
877	33.12	33.12.1	Ремонт и испытание арматуры с целью обеспечения ее работоспособности и герметичности	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	62530560	Сентябрь 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
878	26.51.4	26.51.45	Датчик 44ДА212-38, 44ДИ112-13-0,6. 4ДЗ12-21-0,16. Корпус 44К-1, аналоговый преобразователь ПАК-2, первичная поверка датчиков 44Д.	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	57	5506000000	г. Большой Камень	1101657,44	Июль 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
879	33.11	33.11.14	Демонтаж и комплектация материальной части изделий СМ-225А	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	39299422,84	Июль 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
880	42	42.21.21	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы). «Устройство ливневой канализации от трансбордерной ямы до ручья Школьный».	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	11774364,75	Июль 2017г.	1 кв. 2018г.	Запрос предложений	да

881	42	42.12.20.150	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы). «Реконструкция железнодорожных путей».	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	94004272,33	Август 2017г.	Ноябрь 2018г.	Запрос предложений	да
882	19.20	19.20.28.120	Мазут флотский Ф5	ГОСТ 10585-2013	168	тн	658	5506000000	г. Большой Камень	16121000,00	Июль 2017г.	Август-Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
883	26.51.6	26.51.62	Установка FRIDA для роведения испытаний электрооборудования и кораблей среднего напряжения до 15 кВ или аналог	Сертификат соответствия	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	1159180,00	Август 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
884	24.2	24.2	Трубы стальные	ГОСТ8734-75; ГОСТ3262-75	168	тн	25,86	5506000000	г. Большой Камень	2874082,88	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
885	68.20.1	68.20.12.000	Оказание услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений	Помещения должны принадлежать Поставщику на праве собственности	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1485148,50	Июль 2017г.	Октябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
886	33.1	33.11	Выполнение работ по горячему цинкованию труб	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1336354,41	Август 2017г.	ноябрь 2017	Запрос предложений	да

887	25.11	25.11.2	Леса внутренние для выгородки	54006-ЕИПВ-2187-50.43-16 поз.4	839	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	5537078,49	Июль 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
888	74.90.2	74.90.12	Оценка рыночной стоимост 1 акции АО "ДВЗ "Звезда"	Аккредитация ПАО "НК "Роснефть"	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	826666,00	Июль 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
889	19.20	19.20.28.120	Мазут флотский Ф-5	ГОСТ 10585-2013	168	тн	1552	5506000000	г. Большой Камень	38024000,00	Июль 2017г.	Июль-Август 2017г.	Запрос предложений	да
890	19.20	19.20.28.120	Мазут флотский Ф-5	ГОСТ 10585-2013	168	тн	287	5506000000	г. Большой Камень	7031500,00	Июль 2017г.	Август-Сентябрь 2017г.	Запрос предложений	да
891	42	42.21.21	Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда") 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры"	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1434690670,17	Июль 2017г.	01.04.2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
892	24.10.1	24.10.71	Полособульб	ГОСТ21937-76, ГОСТР52927-2015	168	тн	2332,453	5506000000	г. Большой Камень	209324633,6	Июль 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
893	24.10.1	24.10.71	Полособульб	ГОСТ21937-76, ГОСТР52927-2015	168	тн	1053,2	5506000000	г. Большой Камень	92958288,19	Июль 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да

894	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: "Объект 227 "Заводоуправление" Капитальный ремонт".	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2434052,36	Июль 2017г.	Август 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
895	22.19	22.19.20	Резиновые прокладки и кольца	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	124	5506000000	г. Большой Камень	2334847,12	Июль 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
896	26.51	26.51.45.190	Визирная змерительная труба "ППС-11"	Свидетельство о первичной проверке	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	2823333,33	Июль 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос цен	да
897	72.19	72.19	Техническое сопровождение подготовки сварочного производства для обеспечения выполнения 1 этапа СЧ ОКР "Стапель-ДВЗ сварка"	Техническое задание. Программа методики испытаний ПМ 31/1-2017 от 17.03.2017г. Перечень сварочных материалов.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	14083000,00	Июль 2017г.	Апрель 2019г.	Закупка у единственного поставщика	нет
898	26.51.4	26.51.45	Сигнализаторы уровня УЗС-4Р	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	921249,60	Август 2017г.	Сентябрь 2019г.	Закупка у единственного поставщика	нет
899	28.25.14	28.25.14.120	Агрегат фильтровентеляционный в комплекте: воронка газоприемная магнитная, шланг	Приемка ОТК	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	27673360	ноя.17	мар.18	Запрос предложений	Да
900	27.12	27.12	Распылители вихриевые	Условия поставки 0-1874-621 и ВП МО РФ	796	шт	350	5506000000	г. Большой Камень	10226467,64	Август 2017г.	Март 2019г.	Закупка у единственного поставщика	нет
901	28.14	28.14.1	Вентиль сильфонный	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ, УП 01-1874-62.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	991200,00	Июль 2017г.	30.12.2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

902	27.33	27.33.13.120	Устройства соединительные	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	110	5506000000	г. Большой Камень	12060603,74	Август 2017г.	Февраль 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
903	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по корректировке Рабочей документации открытого достроечного тяжелого стапеля по объекту : "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов.(Создание судостроительного комплекса "Звезда"). 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры".	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3231672,02	Июль 2017г.	Январь 2018г.	Внутригрупповая закупка	нет
904	28.13	28.13.14	Электронасос ЦН279 ОМ5	с приёмкой ВП и соблюдением Условий 01-1874-62	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	34738138,00	Июль 2017г.	Май 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

905	71.20	71.20.19.130	<p>Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры" (корректировка: разделение на I -XVI этапы) III этап Дооборудование открытого достроечного тяжелого стапеля краном типа «Голиаф» г/п 1200 т., включая сборку, монтаж и подключение"</p>	В соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1378784,79	Июль 2017г.	Август 2017г.	Безальтернативная закупка	нет
906	29.32	29.32.30.212	Амортизаторы АПС	Приемка ВП, усл. 01-1874-62	796	шт	70	5506000000	г. Большой Камень	6973606,48	Июль 2017г.	30.10.2017г.	запрос предложений	да
907	22.19	22.19.20.110	Тракторные автошины	Паспорт или сертификат соответствия качества	796	шт	37	5506000000	г. Большой Камень	915066,66	Август 2017г.	Сентябрь 2017г.	запрос предложений	да

908	71.12	71.12.16.000	Проведение обследования, инженерных изысканий, разработку проектной и корректировку рабочей документации по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение предприятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения" АО "ДВЗ "Звезда" г. Большой Камень Приморский край. Расходный склад мазута и продуктовая насосная станция с сетями топливоснабжения для обеспечения топливоснабжения котельной высокого давления и котельной №1.	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12222997,05	Июль 2017г.	Август 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
909	27.12	27.12	Вторичные электро-распределительные устройства	Условия поставки 0-1874-62 и ВП МО РФ	796	шт	398	5506000000	г. Большой Камень	113150649,58	Август 2017г.	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
910	28.14	28.14.20.000	Уплотнения сильфонные, воздухораспределитель, блок сильфонный	Условия поставки 0-1874-62 и ВП МО РФ	796	шт	21	5506000000	г. Большой Камень	673769,38	Август 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
911	28.13	28.13.28.000	Компрессора газовые C2 263	Условия поставки 0-1874-62и приемкой ВП	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	59479309,70	Июль 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
912	26.51.7	26.51.70.190	Датчик рулевых указателей, приемник контрольный пультовой	Условия поставки 0-1874-62 и приемкой ВП	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	3003572,00	Июль 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

913	64.92	64.92.19	Денежный займ для финансирования расходов, связанных с реализацией проекта "Создание судостроительного комплекса "Звезда", включая затраты по содержанию службы заказчика АО "ДВЗ "Звезда", в том числе возмещение ранее произведенных.	Заём на сумму 524871000,00 (Пятьсот двадцать четыре миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	72998771,08	Июль 2017г.	Июль 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
914	71.12	71.12.17.000	Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение предприятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения" АО "ДВЗ "Звезда"	В соответствии с техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	188329162,78	Август 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
915	77.32	77.32.10	Предоставление во временное владение и пользование лесов строительных	ГОСТ 5.9029-84; ГОСТ 27321-87; ГОСТ 24258-88; ГОСТ 26887-86.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	17539269,06	Июль 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
916	26.51.7	26.51.70.190	Датчики ДБКПТМ-3а, сигнализаторы СПКМ-2, СПКМ-3а	Условия поставки 0-1874-62 и приемкой ВП	796	шт	111	5506000000	г. Большой Камень	3955008,69	Август 2017г.	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

917	33.15	33.15.10.000	Освидетельствование технического состояния корпуса, систем и механизмов ПТБ-6 проекта 2020 с целью определения возможности продления полного срока службы корабля на 2 года в соответствии с Положением ДВИЕ.360090.001 "Надводные корабли". Порядок продления межремонтных и полных сроков службы боевых надводных кораблей, боевых катеров, кораблей специального назначения, морских судов обеспечения, катеров и рейдовых судов обеспечения" по "Программе обследования технического состояния плавучей технической базы проекта 2020" инв.№4843	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3165183,41	Август 2017г.	20.11.2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
918	33.11	33.11.19.000	Система "Вишера-20" Освидетельствование, дефектование,наладка системы параллельной работы генераторов.	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1280161,00	Август 2017г.	20.11.2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
919	24.10	24.10.71	Рядовой прокат (уголок, швеллер, балка)	ГОСТ8509-93, ГОСТ535-2005, ГОСТ8239-89, ГОСТ8240-97	166	кг	56500	5506000000	г. Большой Камень	3169525,00	Август 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос цен	да

920	71.12	71.12.16.000	Выполнение обследования и технического освидетельствования состояния зданий и сооружений по проекту, инженерных изысканий в объеме достаточном для прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также для разработки рабочей документации, разработка проектной и рабочей документации и услуги по техническому сопровождению Документации в органах Государственных экспертиз по объекту "Комплексная программа реконструкции АО "Дальневосточный завод "Звезда" Первоочередные объекты.	В соответствии с техническому	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	613089590,43	Июль 2017	Август 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
921	26.51.6	26.51.66.131	Виброанализатор СД 21 в стандартном комплекте (с поверкой)	Свидетельство о первичной проверке	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	672279,28	Июль 2017	Октябрь 2017г.	Запрос цен	да
922	28.22.1	28.22.19110	Шток гидropодъемника с обoймой 298-45.1188-02	Условия поставки 0-1874-62 и приемкой ВП	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1116012,14	Август 2017г.	Ноябрь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

923	71.12	71.12.16.000	<p>Осуществление собственными и привлеченными силами и средствами Авторского надзора за строительством объекта «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ» I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда») I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы)», в составе подобъектов IV-XVI этапов, а также подобъектов II этапа на которые Исполнитель разрабатывал (корректировал) проектную документацию, либо разрабатывал (корректировал) рабочую документацию по договорам, заключенным с Заказчиком.</p>	В соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	8831088,58	Август 2017г.	январь 2018	Внутригрупповая закупка	нет
924	71.12	71.12.16.000	<p>Выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации для открытого тяжелого достроечного стапеля объекта «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы)</p>	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1242902,50	Август 2017г.	декабрь 2017	Внутригрупповая закупка	нет

925	71.12	71.12.16.000	<p>Выполнение работ по разработке Рабочей документации на реконструкцию железнодорожных путей по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы)</p>	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	768526,48	Август 2017г.	февраль 2018	Внутригрупповая закупка	нет
926	71.12	71.12.16.000	<p>Выполнение работ по разработке Рабочей документации на «Станции газификации технологических газов. Промпроводки» по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы)</p>	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2023756,64	Август 2017г.	февраль 2018	Внутригрупповая закупка	нет

927	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по разработке Рабочей документации на комплекс очистных сооружений производственно-дождевого стока площадки № 3 по Объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы)	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	749213,26	Август 2017г.	январь 2018	Внутригрупповая закупка	нет
928	24.44	24.44.2	Цветной прокат (бронзовый, латунный, медный прутки)	ГОСТ19903-74, ГОСТ16523-97, ГОСТ1577-70	166	кг	7100	5506000000	г. Большой Камень	4164670,67	Август 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос предложений	да
929	24.44	24.44.2	Цветной прокат (алюминиевый прокат)	ГОСТ21488-97	166	кг	3000	5506000000	г. Большой Камень	1479012,00	Август 2017г.	Октябрь 2017г.	Запрос цен	да
930	85.42	85.42.19.000	Обучение производственного персонала АО "ДВЗ "Звезда" по теме: "Ремонт направляющих дорожек изделий 24 з-зов 3 поколения. Применение и калибровка устройств контроля труб УКТ-53, УКТ-65"	Документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	564610,97	Август 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
931	28.15.1	28.15.10	подшипники малошумные	паспорт, сертификаты соответствия	931	компл	165	5506000000	г. Большой Камень	5617156,95	август 2017г.	октябрь 2017	Запрос предложений	да

932	28.15.1	28.15.10	подшипники малозумные	паспорт, сертификаты соответствия	931	компл	90	5506000000	г. Большой Камень	1202087,34	август 2017г.	октябрь 2017	Запрос предложений	да
933	28.14	28.14.20.000	Уплотнения сильфонные	Условия поставки 01-1874-621 и ВП МО РФ	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	860195,22	август 2017г.	декабрь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
934	28.25.14	28.25.14.112	воздуходувка кольцевая блочная р3-бвк-00	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	3068696,20	август 2017г.	Май 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
935	27.5	27.5	Светильник Квант 3.С-1/18-Д.АС36.L120-РН1.УХЛ5	Сертификат качества	796	шт	600	5506000000	г. Большой Камень	2732800	Сентябрь 2017г.	октябрь 2017	Запрос предложений	да
936	71.12.1	71.12.17.000	Техническое сопровождение работ по демонтажу обтекателей и крышек ракетных пусковых шахт утилизируемого подводного крейсера проекта 667 БДР	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	708000	Август 2017г.	август 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
937	68.20	68.20.11	Оказание услуг по предоставлению мест временного проживания лиц, направленных АО "ДВЗ "Звезда"	Соответствие тех. заданию	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	220000,00	Август 2017г.	декабрь 2017	Внутригрупповая закупка	нет
938	22.19	22.19.20.120	Пластина "П-78-Б-О-Г"	ТУ 38.105 1763-87	166	кг	40000	5506000000	г. Большой Камень	11317960,45	ноябрь 2017	декабрь 2017	Запрос предложений	да
939	33.13	33.13.11	Средний ремонт прибора 19М зав. № 910007	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4124428,52	Август 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

940	25.09.26	25.09.26.000	Перья руля	С приемкой ВП и условием 01-1874	796	шт	7	5506000000	г. Большой Камень	119681896,67	Сентябрь 2017г.	Октябрь 2018г.	Запрос предложений	да
941	26.20	26.20	приобретение сервера	Минимальная цена, соответствие техническому заданию	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	989355	Август 2017г.	декабрь 2017	Запрос предложений	да
942	24.10.6	24.10.65.114	Полоса D32	ГОСТ 82-70, ТТ ГОСТ Р 52927-2015	168	тн	11,4	5506000000	г. Большой Камень	1008900	Август 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
943	28.14	28.14	клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	22	5506000000	г. Большой Камень	1040848,5	Август 2017г.	январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
944	28.14	28.14	клапана	паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	22	5506000000	г. Большой Камень	938402,08	Август 2017г.	январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
945	28.14	28.14	клапана, краны, гайки	паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	35	5506000000	г. Большой Камень	1520535,02	Август 2017г.	январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
946	28.14	28.14	клапана, краны, головки, гайки, заглушки	паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	46	5506000000	г. Большой Камень	1056274,64	Август 2017г.	январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
947	25.29	25.29.12.120	баллоны ЛТИ-791	ТУ14.3.883-79	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	16406557,75	Август 2017г.	апрель 2018	Закупка у единственного поставщика	нет

948	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89	168	тн	12,52	5506000000	г. Большой Камень	449378,64	Август 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка единственного поставщика	нет
949	27.90	27.90.31	Установка электродуговой металлизации УЭМ-500-ТЛ	Сертификат соответствия	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	640375,33	Август 2017г.	октябрь 2017	Запрос цен	да
950	28.14	28.14	клапана, головки соединительные, заглушки, компл. Редуктора, блок подачи воздуха, шланг воздушный	паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	34	5506000000	г. Большой Камень	3404089,96	Август 2017г.	январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет
951	26.51.4	26.51.45	Сигнализаторы УЗС-4Р, Уровнемеры ФЕУ-Д5М	приемка ВП, усл. 01-18974-62	931	компл	36	5506000000	г. Большой Камень	14791913,6	Октябрь 2017г.	Июль 2019г.	Закупка у единственного поставщика	нет
952	26.70	26.70.23.190	Тахеометр Leika TS 06 plus R 100(2) с поверкой в комплекте	Свидетельство о первичной проверке	931	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	1047830,20	Август 2017г.	октябрь 2017	Запрос предложений	да
953	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию "Комплексная программа реконструкции АО "ДВЗ "Звезда", г. Большой Камень приморского края	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	746358487,83	Август 2017г.	август 2017	Закрытый конкурс	нет
954	29.10.4	29.10.43	Покупка грузового автомобиля тягача седельного	Новый 2017 года выпуска	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	6105613,33	Август 2017г.	декабрь 2017	Запрос предложений	да

955	25.11	25.11.10	Организация выставочной экспозиции АО "ЦКБ "МТ Рубин" на территории строительства ССк "Звезда" по адресу ул. Лебедева, д. 1, г. Большой камень, Приморский край в период проведения Восточного экономического форума 2017	Наличие аккредитации	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4381521,17	Август 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
956	26.30	26.30.11.150	Изделие Р-608Н	Премка Вп, усл. 01-1874-62	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	3614724,40	Август 2017г.	Май 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
957	33.15	33.15.1	Выполнение работ по восстановлению технической готовности и продлению назначенного срока службы на 3,5 года систем "Гринд", "Рипус".	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	12611410,48	Сентябрь 2017 г.	Июнь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
958	71.12.1	71.12.16.000	Разработка проекта вывода из эксплуатации радиационно-опасного объекта участка временного хранения ТРО (хозяйственный пирс) на территории АО "ДВЗ "Звезда"	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	18379442,71	Сентябрь 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
959	26.30	26.30	Электрослаботочное оборудование	Премка Вп, усл. 01-1874-62	796	шт	33	5506000000	г. Большой Камень	8642792,00	Сентябрь 2017 г.	Январь 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
960	27.40	27.40.2	взрывозащищенные светильники с сеткой ВЗГ-200 АМС ТР	приемка ОТК	796	шт	1225	5506000000	г. Большой Камень	7350000	окт.17	ноя.17	Запрос предложений	да
961	27.40	27.40.2	Светильник головной СГВ-2	приемка ОТК	796	шт	50	5506000000	г. Большой Камень	505200	окт.17	ноя.17	Запрос предложений	да
962	27.3	27.32.13.110	Кабельная продукция	ТУ16.К71-106-90 Условие 01-1874-62 Приемка ВП.	008	км	5,047	5506000000	г. Большой Камень	989963,78	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

963	27.3	27.32.13.110	Кабельная продукция	Проектная ведомость 09495-909-022	008	км	2,252	5506000000	г. Большой Камень	1786938,58	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
964	27.3	27.32.13.110	Кабельная продукция	Проектная ведомость 09495-909-022	008	км	4,105	5506000000	г. Большой Камень	4272196,24	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
965	27.40	27.40.2	Осветительные приборы Plant 02-50-5600-55 во взрывозащищенном исполнении	Сертификат качества	796	шт	44	5506000000	г. Большой Камень	976852,71	Сентябрь 2017 г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да
966	28.22	28.22.16.111	Поставка лифта пассажирского, с дальнейшим выполнением работ по шеф-монтажу лифта пассажирского грузоподъемностью 1000кг.	Наличие разрешения (сертификатов, удостоверений, аккредитации, свидетельств и протоколов аттестации) на проведение этих работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5400000	Август 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
967	28.13	28.13.14.110	Насос ЦН-10/20М-1 исп. "в" без ПРА	Премка Вп, усл. 01- 1874-62	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	24223087,2	Сентябрь 2017 г.	Апрель 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
968	27.90	27.90.31	Сварочное оборудование	Сертификат соответствия	796	шт	53	5506000000	г. Большой Камень	12386204,93	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
969	43.29	43.29.1	Строительно-монтажные работы по расходному складу мазута и продуктовой насосной станции с сетями топливоснабжения объекта "Реконструкция и техническое переворужение предприятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы"	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору №1642-1720 от 06.10.2016г.) и Дополнительного технического задания (Приложение №13 к Доп. Согл.№2)	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	71096220	Август 2017г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

970	27.33	27.33.13	<p>Микрофон МК-7ИД.3.842.088 Сп ПЗ, Микрофон МЛ-ЗИД.3.842.085 Сп ПЗ, Микрофон МК-ЗИД3.842.087 Сп ВП, Микрофон МЛ-7ИД.3.842.086 Сп ПЗ, Гарнитура микротелефонная МТ-7 ИД.3.844.026-1Сп ПЗ, Гарнитура микротелефонная МТК-7 ИД.3.844.027 Сп ПЗ, Гарнитура микротелефонная МГ-7 ИД.3.842.089-2Сп ПЗ, Прибор в комплекте с ЗИП -О-607НЛП-2 (УРВИ.465933.001) ИД1.203.024ТУ/с, (УРВИ.465214.001ТУ), Разъём ШРВ22ПЗШ ИД3.642.023Сп, Разъём ШРВ22П5 ИД3.642.028Сп ПЗ, Втулка (сальник СКФ-27-16х24 ИД3.650.000-04Сп) ИД7.860.098-04, Плата ПКСИД2.118.070Сп, Паспорт УРВИ.754465.005-03 Система обратимая (головка динамическая)1ГДШ-1-25 УРВИ.467286.002 в количестве 99 шт. Головка динамическая 1ГДШ-2-8 УРВИ.467286.003-02</p>	<p>паспорт с отметкой о приемке партии продукции ОТК Поставщика и ВП МО РФ, инструкцию по монтажу.</p>	796	шт	584	5506000000	г. Большой Камень	3064012,14	Август 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
971	25.12	25.12	Судовая арматура	Условия 01-1874-621 и ВП МО РФ	796	шт	468	5506000000	г. Большой Камень	117912184,4	Октябрь 2017г.	Июль 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
972	29.20.5	29.20.21	Контейнеры типа НЗК-150-1, 5П и типа КМЗ-М	Приемка ОТК, сертификат на перевозку ТРО	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	2023300,53	Август 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
973	71.12	71.12.11.000	Конструкторское сопровождение и техническое руководство работами по продлению срока службы до среднего ремонта на 3,5 года и техническому обслуживанию в объеме "25000 часов наработки" изделий "Азурит-ДМ/3/4" за. №№65115, 65125	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3986828,26	Сентябрь 2017 г.	Ноябрь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

974	28.14	28.14	Клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	83	5506000000	г. Большой Камень	4551209,26	Сентябрь 2017 г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
975	27.90	27.90.32.110	Запчасти к сварочным п/автоматам "FastMigKMS"	Ведомость №ЕИПВ-2174-50.43-16, п. 3.2	796	шт	5406	5506000000	г. Большой Камень	4473870,57	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Запрос цен	да
976	28.25.12	28.25.14.111	Кассеты КФПИ -2000	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	934206	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
977	64.92	64.92.19	Денежный займ для финансирования работ по реконструкции и созданию объектов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008-2010 годы и на период до 2015 года"	Заём на сумму 18776650 (Сто восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят шесть пятьсот) рублей 00 копеек	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	24198729,21	Сентябрь 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Внутригрупповая закупка	нет
978	19.20	19.20.24.110	Керосин ТС-1	ГОСТ 10227-86	168	тн	2085	5506000000	г. Большой Камень	105410656,9	Сентябрь 2017 г.	ноябрь 2017г.- декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
979	25.12	25.12	Двери судовые	Приемка ОТК и ВП МО РФ	796	шт	45	5506000000	г. Большой Камень	2790774,34	Сентябрь 2017 г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
980	28.14	28.14	Клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ.	796	шт	108	5506000000	г. Большой Камень	2976728,18	Сентябрь 2017 г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
981	71.12	71.12.16.000	Выполнение работ по корректировке проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны наблюдения АО "ДВЗ "Звезда"	В соответствии с закупочной документацией	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1918808,57	Август 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

982	72.19	72.19.19.000	Модернизация системы припусков	Наличие лицензии, аккредитации на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	51120000	Сентябрь 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
983	26.51.7	26.51.7	Проверка приборов системы АПП-2-16 в объеме приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) на соответствие ТУ	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	4281102	Сентябрь 2017 г.	Июнь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
984	30.11	30.11.50.110	Спасательные плиты со стелажми для транспортного плавучего дока проекта SC9157	Вместимость 20человек. Должны соответствовать требованиям: "Российский морской регистр судоходства. Правила по оборудованию морских судов" п. 6.1, 6.8, 6.9.	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1848950	Сентябрь 2017 г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
985	32.99	32.99	аварийно-спасательное снабжение для транспортно-передаточного плавучего дока	Оборудование на док должно поставляться с сертификатами Российского морского регистра судоходства. Правила по оборудованию морских судов". П.6.1, 6.8, 6.9.	796	шт	85	5506000000	г. Большой Камень	633003,33	Сентябрь 2017 г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложений	да
986	27.40	27.40.2	Взрывозащищенное электрооборудование	Приемка ОТК	796	шт	30	5506000000	г. Большой Камень	1061428,88	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
987	20.16	20.16.5	Пластина из антифрикционного материала "Анита-40"	ТУ1915-014-07502259-2000	166	кг	130	5506000000	г. Большой Камень	1120226,51	Август 2017г.	Сентябрь 2017 г.	Запрос предложений	да
988	28.14	28.14	Клапана	Паспорт подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	63	5506000000	г. Большой Камень	1093484,76	Август 2017г.	Январь 2018	Закупка у единственного поставщика	нет

989	64.92	64.92.19	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности, включая выполнение работ по Государственному контракту по государственному оборонному заказу №Р/1/2/0117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013г. Заключенного между Министерством обороны РФ (Государственный заказчик) и АО "ДВЗ "Звезда" (Головной исполнитель)	Кредитная линия с лимитом выдачи 7000000000,00 (семь миллиардов рублей)	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1204458904,11	Август 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
990	27.20	27.20	Аккумуляторная батарея	Приемка ВП	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	1008430,36	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
991	71.12.62	71.12.40.120	Хабаровский ЦСМ- услуги по поверке средств измерений	Результаты поверки оформить в соответствии с Порядком поверки СИ, требований к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1220806,81	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
992	42	42.21.21	Выполнение строительно =монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы). 2 этап строительства. "Устройство ливневой канализации от трансбордерной ямы до ручья Школьный."	В соответствии с техническим заданием.	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	11774364,75	Сентябрь 2017 г.	1 кв. 2018г.	Запрос предложений	да
993	26.51	26.51.53.150	Анализатор углерода и серы ELTRA CS800	Сертификат дилерства	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	4251729,41	Ноябрь 2017г.	Апрель 2018г.	Запрос предложений	да

994	33.15	33.15.10.000	Техническое сопровождение ремонта с модернизацией заказа	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	58036087,63	ноябрь 2017	25.10.2021г.	Закупка у единственного поставщика	нет
995	28.14	28.14	Краны, клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ	796	шт	22	5506000000	г. Большой Камень	2335845,4	Сентябрь 2017 г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
996	28.29.12	28.29.12.130	Фильтроэлементы к фильтрам ФГС	Премка Вп, усл. 01-1874-62	796	шт	52	5506000000	г. Большой Камень	1432796,78	Сентябрь 2017 г.	Апрель 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
997	43.29	43.29.1	Строительно-монтажные работы по силовому электроснабжению объекта "Трубопровод воды высокой чистоты от КВД до набережной №1 и набережной №2" объекта "Реконструкция и техническое перевооружение предприятия для обеспечения ремонта АЛ третьего поколения"	В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору)	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3462620,09	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	Открытый конкурс	да
998	26.20	26.20	Приобретение программно-аппаратного комплекса DEPO-Traffic Inspector FSTEC L1000+	Минимальная цена, соответствие техническому заданию	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	629700	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	запрос предложений	да
999	19.20	19.20.28.120	Мазут флотский Ф-5	ГОСТ 10585-2013	168	тн	287	5506000000	г. Большой Камень	7031500	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	запрос предложений	да
1000	26.51	26.51.52.190	Сигнализаторы давления ЛСДВ-0,2 с розеткой СН4-1, Зр=0,18 кгс/см2; ЛСДВ-0,2 с розеткой СН4-3, Зн=0,18 кгс/см2.	Премка Вп, усл. 01-1874-62	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	869 534,92	Ноябрь 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет

1001	27.3	27.32.12	Кабель	паспорт, сертификаты соответствия	006	м	24646	5506000000	г. Большой Камень	12298599,09	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1002	28.13	28.13.32.120	ЗИП к компрессору	ГОСТ Р ISO-9001-2011	931	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	7108451,66	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	Запрос цен	да
1003	28.12	28.12.14.110	Вентиль сильфонный	Премка Вп, усл. 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1355206,4	Сентябрь 2017 г.	Июнь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1004	64.92	64.92.19	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии для финансирования финансово-хозяйственной деятельности, включая выполнение работ по Государственному контракту по государственному оборонному заказу №Р/1/2/01117/ГК-13-ДГОЗ от 05.04.2013г. Заключенного между Министерством обороны РФ (Государственный заказчик) и АО "ДВЗ "Звезда" (Главной исполнитель)	Кредитная линия с лимитом выдачи 7000000000,00 (семь миллиардов рублей)	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1204458904	Август 2017г.	Август 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1005	33.11	33.11.19.000	Ремонт котла КАВВ 16/7 №1	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	2982198,61	Сентябрь 2017 г.	20.10.2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1006	26.51	26.51.62	Универсальная напольная электромеханическая испытательная машина AG-X STD мощностью 300 кН или аналог	Свидетельство о первичной проверке	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	13917791	Сентябрь 2017 г.	Январь 2018г.	запрос предложений	да
1007	26.70	26.70.23.190	Автоматический тердомер AFFRI DM8 или аналог	Свидетельство о первичной проверке	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1771889,87	Сентябрь 2017 г.	Январь 2018г.	запрос предложений	да

1008	26.51.4	26.51.43.120	Программно-аппаратный комплекс поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок "Новигатор-П4М" или эквивалент	Свидетельство о первичной проверке	931	компл	1	5506000000	г. Большой Камень	3857066,67	Сентябрь 2017 г.	Март 2018г.	запрос предложений	да
1009	26.51.4	26.51.43.116	Многофункциональный оптический тестер	Свидетельство о первичной проверке(калибровке)	931	компл	2	5506000000	г. Большой Камень	939848,25	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Запрос цен	да
1010	28.13	28.13.14.190	Агрегат А1 3В0,6/63-0,7/16Б-4 ОМ5 2 ДМШ90SB2В5 1,1 кВт ПМФЛ-1111 ОМ5-380в ЗИП с КИП ПЗ	С приемкой ВП и условием 01-1874	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	947705,2	Сентябрь 2017 г.	Апрель 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1011	24.10.3	24.10.35	сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 8568-77	168	тн	34,404	5506000000	г. Большой Камень	1798221,84	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	запрос предложений	да
1012	24.10.3	24.10.35	сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89, ГОСТ8568-77	168	тн	17,119	5506000000	г. Большой Камень	897316,31	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	запрос предложений	да
1013	24.10.3	24.10.35	сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ868-77.	168	тн	20,235	5506000000	г. Большой Камень	942487,94	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017г.	Запрос цен	да
1014	25.61	25.61.11.110	Оказание услуг по обработке поверхностей металлических изделий методом горячего цинкования	РД 5.95027-88, свидетельство о соответствии РМРС	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	5265000	Сентябрь 2017 г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
1015	27.11	27.11	Трансформатор ТС3-31 УЗ 380/36В, 31 кВа	Приемка ОТК	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1012193,33	ноябрь 2017	Февраль 2018	Запрос предложений	да

1016	27.90	27.90.31	Сварочный аппарат для автоматической сварки по флюсом А6 Mastertrac	Сертификат соответствия	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	38654,25 евро	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
1017	27.90	27.90.31	Сварочный аппарат КЕДР ТЗ с АДУ-1250	Соответствие ГОСТ	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	750000	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
1018	41	41	Выполнение работ по остеклению лоджий и балконов жилого дома № 2 в микрорайоне «Пятый»	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	3744399	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
1019	41	41	Выполнение работ по обустройству ограждения территории жилых домов № 1 и № 2 микрорайон «Пятый»	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1426840,58	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
1020	41	41	Выполнение работ по обустройству помещений	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1553747,87	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
1021	27.12	27.12	Щит ВРУ-1Д-125-01-10УХЛ4 (ТУ3434.003.78575983-2011)	Сертификт качества, паспорт	796	шт	20	5506000000	г. Большой Камень	11571333,33	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
1022	15.20.13	15.20.13.130	Спецобувь	ГОСТ28507-99, ГОСТ12.4.137-84	715	пара	1961	5506000000	г. Большой Камень	2313980	Октябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
1023	62.02	62.01.11	Оказание комплекса услуг по разработке и внедрению комплексной автоматизированной системы управления судостроительным и судоремонтным производством на базе Системы Global.	Наличие аккредитации, лицензии на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	102902323	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

1024	24.45.2	24.45.30.180	Баллоны для сточных вод	С приемкой ВП и условием 01-1874	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	11277337	Октябрь 2017г.	Октябрь 2018г.	Запрос предложений	да
1025	25.29	25.29.12.120	Баллоны для воздуха	ГОСТ9731-79	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	813 875,07	Октябрь 2017г.	Август 2018г.	Запрос предложений	да
1026	24.10	24.10.22.190	Поковки марки АК	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	61	5506000000	г. Большой Камень	2181019,2	Сентябрь 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1027	24.10	24.10.22.190	Поковки марки АК	с приемкой ВП и условием 01-1874-62.	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	898171,16	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1028	33.13	33.12.29.000	Освидетельствование телевизионного комплекса МТК-110М-5 ТЭ1.133.110-05	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1320727,79	Сентябрь 2017г.	Апрель 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1029	33.13	33.12.29.000	Техническое сопровождение при проведении работ по ремонту изделий 24	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1960200,75	Сентябрь 2017г.	Сентябрь 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1030	28.24	28.24.12.110	Шлифмашинка угловая DAEWOO DAG-6sX	ГОСТ Р ISO 9001-2011	797	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1147080,75	Сентябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да
1031	28.24	28.24.12.110	Шлифмашинка угловая DAEWOO DAG-4sX	ГОСТ Р ISO 9001-2011	797	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	748480,2	Сентябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да

1032	28.24	28.24.12.110	Шлифмашинка угловая DAEWOO DG-38LS	ГОСТ Р ISO 9001-2011	797	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	603809,52	Сентябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да
1033	28.24	28.24.12.110	Шлифмашинка угловая DAEWOO DAG-5PH	ГОСТ Р ISO 9001-2011	797	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	850896,6	Сентябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да
1034	28.24	28.24.12.110	Пневмомолоток ударный GISON GP-891	ГОСТ Р ISO 9001-2011	797	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	341842,15	Сентябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да
1035	25.50	25.50.12.110	Зубило GISON CHI-01FR	ГОСТ Р ISO 9001-2011	797	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1946680	Сентябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да
1036	19.20	19.20.21.320	дизельное топливо Евро зимнее	ГОСТ 32511-2013	112	л	98700	5506000000	г. Большой Камень	4175010	Сентябрь 2017г.	октябрь, декабрь 2017	запрос предложений	нет
1037	33.13	33.12.29.000	Ремонт по техническому состоянию с продлением назначенных показателей на 3,5 года НК "Симфония-049"	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	35757652,58	Сентябрь 2017г.	август 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1038	33.13	33.12.29.000	Освидетельствование, техническое руководство на этапе ремонта, обеспечение КТД и НТД, ремонтно-восстановительные работы с проведением комплексных испытаний, оформлением решения и заключения о продлении срока службы систем ЭХРВ "Анис", "Джуг", "Кизил" на 3,5 года с момента подписания ПСА на заказ в целом	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	41251672,96	Сентябрь 2017г.	октябрь 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет

1039	72.1	72.19	Освидетельствование и дефектация пневмоагрегатов	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	9212054,68	Ноябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1040	25.11	25.11.2	Леса наружные и внутренние универсальные (обстройка) блок-секции и комплект дополнительный универсальные для внутренней универсальной (обстройка) блок-секции	Сертификат соответствия	839	компл	13	5506000000	г. Большой Камень	219553005,7	Сентябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос предложения	да
1041	28.12	28.12.2.	вал-шестерня (ЗИП на гидромашинку)	приемка ОТК	796	шт	44	5506000000	г. Большой Камень	9137920	43009	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1042	28.14	28.14	Вентиль, распределитель	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ, УП 01-1874-62.	796	шт	3	5506000000	г. Большой Камень	819185,5	Сентябрь 2017г.	Январь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1043	27.33	27.33.13	Вилка, втулка С4102.110.111-01 РШГ2-24-бр Пд6.605.304-01, Комплект РТДИ для вилки РШГ2-24-бр ТУ5.688-5068-84, Вставка РПБВ-СВ с кабелем НРШМ3х70 длиной 100 м Пд3.645.017, Вставка РПБВ-СВ с кабелем НРШМ3х70 длиной 1 м Пд3.645.017, Разъем РБ-7 МХ3.642.261-03, Комплект РТДИ ТУ5.688-7189-84	Паспорт с отметкой о приемке партии продукции ОТК Поставщика и ВП МО РФ, инструкцию по монтажу.	796	шт	60	5506000000	г. Большой Камень	11480873,72	октябрь 2017	июнь 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1044	29.10	29.10.2	Покупка легкогоавтомобиля VOLKSWAGEN TNC TRANSPORTER	2012 года выпуска	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	655000	Октябрь 2017г.	Октябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
1045	19.20	19.20.21.400	Топливо судовое маловязкое	ТУ 38.101567-2005	168	тн	31	5506000000	г. Большой Камень	1085000	Октябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Запрос цен	да

1046	27.33	27.33.13	Коробка соединительная малогабаритная: КСМ2-П6, КСМ3-П6-П7, КСМ3-П7, КСМ3-П6, КСП2-П6/ПКС1-150, КСП3-П6-П7/ПКС1-150, КСП3-П6/ПКС1-150, КСП3-П7/ПКС1-150, КСП2А-П7/ПКС1-150, КСП3А-П7/ПКС1-150, КСП3А-П6-П7/ПКС1-150, КСП3А-П6-П7/ПКСП2-150	паспорт с отметкой о приемке партии продукции ОТК Поставщика и ВП МО РФ, инструкцию по монтажу.	796	шт	105	5506000000	г. Большой Камень	28 670 141, 62	октябрь 2017	апрель 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1047	71.12	71.12.16.000	выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию "Комплексная программа реконструкции АО "ДВЗ "Звезда", г. Большой Камень Приморского края	в соответствии с техническим заданием	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	701401698,9	Октябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Закрытый конкурс	нет
1048	23.99.4	23.99.14.130	Кольцо-заготовка	ТУ 48-4802-009-2004	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	810197,44	ноя.17	дек.17	Запрос предложений	нет
1049	27.20	27.20	Блок АК-4	Условия поставки 01-1874-621 и ВП МО РФ	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	1816612,89	окт.17	авг.18	Закупка у единственного поставщика	нет
1050	27.5	27.5	Светильник Квант 3.С-1/18-Д.АС36.L120-РН1.УХЛ5	Сертификат качества	796	шт	600	5506000000	г. Большой Камень	2732800	окт.17	дек.17	Запрос предложений	Да
1051	27.40	27.40.2	Взрывозащищенное электрооборудование - переносные светильники	паспорт, сертификат качества	796	шт	632	5506000000	г. Большой Камень	5659899,7	окт.17	дек.17	Запрос цен	Да
1052	26.51.5	26.51.52	преобразователи первичные ПДА-1-06, ПДА-3-08, ПДИ-3-10, Преобразователь аналоговый ПА-К1-2, Преобразователь линейный ПР-К1Н	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	9	5506000000	г. Большой Камень	1558780	окт.17	июл.18	Закупка у единственного поставщика	нет

1053	33.15	33.15.1	выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, регулировочно-сдаточных работ на этапах швартовых, заводских ходовых, государственных испытаний и ревизии (контрольный выход, сдача заказа) в соответствии с ТУ, руководствами по эксплуатации изделий ЭКСА25-1, (4шт.), КСВА7,5 (2 шт), ГКВ-2А (2 шт) на заказе зав. № 619 проекта 949 АМ	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл ед	1	5506000000	г. Большой Камень	1307243,11	окт.17	дек.21	Закупка у единственного поставщика	нет
1054	28.29.12	28.29.12.119	Автоматическая установка умягчения воды АКВАФЛОУ SR 020/2-73, еомплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP61506 с ЗИП	Сертификат качества	876	усл ед	1	5506000000	г. Большой Камень	1363449,4	окт.17	дек.17	Запрос предложений	да
1055	31.01	31.01.	стол электро-радиомонтажника СРМ/SP	Сертификат соответствия ISO 9001	796	шт	14	5506000000	г. Большой Камень	1171378,1	окт.17	ноя.17	Запрос предложений	да
1056	33.20.4	33.20.41.120	Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ - 2000 в комплекте	Соответствие ТУ 4362-003-31867313-2008	839	комп	2	5506000000	г. Большой Камень	891027,53	окт.17	январь.18	Запрос предложений	да
1057	26.51.6	26.51	Мотопомпа Varisco JD 6-250 G11 FKL19 TRAILER в комплекте	Сертификат качества	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1189484,3	окт.17	дек.17	Запрос предложений	да
1058	26.51.7	26.51.70.190	Сигнализаторы	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	649604,16	окт.17	мар.18	Закупка у единственного поставщика	нет
1059	24.10.1	24.10.71	Рядовой прокат (Швеллер 10П, 14п, 16п, 22п, 30п; уголок 100*100*10)	ГОСТ 8240-97, ГОСТ535-2005, ГОСТ 8509-93, ГОСТ535-2005	166	кг	24685	5506000000	г. Большой Камень	1868350,93	окт.17	январь.18	Запрос цен	Да

1060	28.25.14	28.25.14.111	ФЛОД-30	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	8	5506000000	г. Большой Камень	801125,6	окт.17	фев.18	Закупка у единственного поставщика	нет
1061	28.25.14	28.25.14.111	Фильтр ФЛО-360	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	2	5506000000	г. Большой Камень	956680,28	окт.17	фев.18	Закупка у единственного поставщика	нет
1062	28.4	28.41.33	1. Шлифмашинка GGS 28 LCE, 2. Машинка шлифовальная GWS 17-125 CIE	Сертификат качества	796	шт	60	5506000000	г. Большой Камень	1185820	окт.17	дек.17	Запрос предложений	да
1063	27.90	27.90.1	1. Удлинитель силовой электрический на металлической катушке и стойке, 2. Удлинитель силовой электрический	Сертификат качества, паспорт	796	шт	32	5506000000	г. Большой Камень	1157858,66	окт.17	дек.17	Запрос предложений	да
1064	28.29.12	28.29.12.130	фильтры ФГС	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	7	5506000000	г. Большой Камень	2330608,06	окт.17	июн.18	Закупка у единственного поставщика	нет
1065	71.12.62	71.12.40.120	услуги по поверке средств измерений	Результаты поверки оформить в соответствии с Порядком поверки СИ, требованийк знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке	876	усл ед	1	5506000000	г. Большой Камень	1220806,81	окт.17	дек.17	Закупка у единственного поставщика	нет
1066	19.20	19.20.21.310	дизельное топливо летнее	ГОСТ 32511-2013	168	тн	100	5506000000	г. Большой Камень	4503250	окт.17	ноя.17	Запрос цен	да
1067	31.0	31.0	Судовая мебель	Условия поставки 01-1874-62 и ВП МО РФ	796	шт	1227	5506000000	г. Большой Камень	98744076,78	окт.17	июн.19	Закупка у единственного поставщика	нет

1068	28.14	28.14	малозумное редуцирующее устройство, фильтр	паспорт с подписью ОТК и 130 ВП МО РФ, УП 01-1874-62	796	шт	10	5506000000	г. Большой Камень	26060556,06	окт.17	июл.18	Закупка у единственного поставщика	нет
1069	28.13	28.13.3	Рабочее колесо на насос БЭН-90	Приемка ВП, Усл. 01-1874-62	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	1135514	ноя.17	ноя.17	Закупка у единственного поставщика	нет
1070	19.20	19.20.24	Керосин ТС-1	ГОСТ 10227-86	168	тн	620	5506000000	г. Большой Камень	32563410,6	окт.17	дек.17	Запрос предложений	Да
1071	33.13	33.13.11.000	Ежегодная поверка САКТ-02ч.4Б2.994.001/009 ПС и периодическая поверка фазоёмкостного уровнемера ч. 4В1.430.395 ПС	наличие разрешения (лицензии, аккредитации)	876	усл ед	1	5506000000	г. Большой Камень	1519203,67	ноя.17	ноя.17	Закупка у единственного поставщика	нет
1072	27.40	27.40.2	Светотехнические изделия	Приемка ВП	796	шт	415	5506000000	г. Большой Камень	16225413	ноя.17	фев.18	Закупка у единственного поставщика	нет
1073	20.16	20.16.5	Пластина из антифрикционного материала "Анита-40"	ТУ1915-014-07502259-2000	166	кг	130	5506000000	г. Большой Камень	1120226,51	ноя.17	ноя.17	Закупка у единственного поставщика	нет
1074	28.14.	28.14	клапана	паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ, УП 01-1874-62	796	шт	18	5506000000	г. Большой Камень	3682031,88	ноя.17	ноя.17	Закупка у единственного поставщика	нет
1075	35.30	35.30.11.120	теплоэнергия	в соответствии с условиями договора	233	Гкал	61,49422	5506000000	г. Большой Камень	700110,48	ноя.17	дек.17	Закупка у единственного поставщика	нет
1076	28.41	28.41.3	Индуктор для гибки труб к трубогибочному станку УТГ ИН-273 или эквивалент	паспорт	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	714000,01	ноя.17	дек.17	Запрос предложений	Да

1077	31.0	31.0	мебель судовая	сертификат о качестве	796	шт	406	5506000000	г. Большой Камень	10316072,12	ноя.17	июн.18	Запрос предложений	Да
1078	25.93	25.93.11.140	такелажное оборудование (скобы, стропы)	Сертификат на комплектующие, паспорт на изделия	796	шт	202	5506000000	г. Большой Камень	3152832,54	ноя.17	дек.17	Запрос предложений	Да
1079	71.20	71.20.19.111	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства орских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры" (корректировка : разделение на 1-16 этапы) 3 этап Дооборудование открытого достроечного стапеля краном типа "Голиаф" г/п 1200т.	в соответствии с закупочной документацией	876	усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1243888,27	Октябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Безальтернативная закупка	нет
1080	71.20	71.20.19.111	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости "Строительство судостроительной верфи "Звезда-ДСМЕ". 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО "ДВЗ "Звезда" в обеспечение строительства орских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда"). 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры" (корректировка : разделение на 1-16 этапы) 2 этап открытый тяжелый достроечный стапель с площадкой сборки	в соответствии с закупочной документацией	876	усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1696160,44	Октябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Безальтернативная закупка	нет

1081	28.14	28.14	Клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ, УП 01-1874-62.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	850037,78	Ноябрь 2017г.	30.11.2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1082	28.14	28.14	Клапана, корпус гидропривода (комплектующая к клапану)	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ, УП 01-1874-62.	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	663293,34	Ноябрь 2017г.	30.10.2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1083	24.34	24.34.11.130	Проволка сварочная СВ08ГСМТ ф2,0	ГОСТ2246-70	168	тн	5	5506000000	г. Большой Камень	1247583,33	Ноябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрс цен	нет
1084	29.10.4	29.10.43	Покупка грузового автомобиля тягача седельного	Новый 2017 года выпуска	796	шт	1	5506000000	г. Большой Камень	6500000	Ноябрь 2017г.	Февраль 2018г.	Запрос предложений	да
1085	28.14	28.14	Клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ.	796	шт	126	5506000000	г. Большой Камень	2487088,36	Октябрь 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
1086	22.19	22.19.73.119	Кольца резино-металлические КРМ	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт	119	5506000000	г. Большой Камень	555147,43	Ноябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного оставщика	нет
1087	71.20.7	71.20.19.130	Специальная оценка условий труда	Сведения о результатах проведения СОУТ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1750000	Октябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да

1088	50.20	50.20	организации буксировки Транспортно Передаточного Дока	Подготовку дока к буксировке Буксировку ТПД от причала BSIC до якорной стоянки в Циндао Буксировку ТПД от якорной стоянки в Циндао до якорной стоянки в Большом Камне (порт Владивосток) Буксиром для Океанской Буксировки Буксировку ТПД от якорной стоянки в Большом Камне (порт Владивосток) до причальной стенки АО ДВЗ «ЗВЕЗДА» Оплату всех портовых расходов, лоцманских, агентских, портовых и канальных сборов и всех иных расходов аналогичного характера, взимаемые как с буксира, так и с ТПД. Оплату всех пошлин, гербовых сборов и других налогов,	876	усл. Ед	1	5506000000	г. Большой Камень	04800 долларов США	Ноябрь 2017г.	Апрель 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1089	26.51	26.51.41	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный ДКГ-05Д, кассетное зарядное устройство КЗУ-28, устройство считывания УС-05-01	Свидетельство о проверке	796	шт	30	5506000000	г. Большой Камень	1330678,87	Ноябрь 2017г.	Март 2018г.	Запрос предложений	да
1090	24.20.2	24.20.13.130	Трубы стальные электросварные прямошовные сталь 20	ГОСТ 10704-91	168	тн	82,864	5506000000	г. Большой Камень	7987624,37	Ноябрь 2017г.	Февраль 2018г.	Запрос предложений	да

1091	43.11	43.11.10.000	Выполнение строительно-монтажных работ по демонтажу временных фундаментов (анкерных плит) по объекту: «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I – XVI этапы).	В соответствии с тех. Задаaniem	876	усл. Ед	1	5506000000	г. Большой Камень	25544340,28	Октябрь 2017	Октябрь 2017	Закупка у единственного поставщика	нет
1092	42	42.21.21	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I-XVI этапы). «Устройство ливневой канализации от трансбордерной ямы до ручья Школьный».	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	11774364,75	Октябрь 2017г.	2 кв. 2018г.	Запрос предложений	да
1093	33.14	33.14.11.000	Ремонт дефектного участка системы водяного охлаждения генераторов ТМ-3Р-1 в соответствии с ОБС.512.151 УС	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	1881224,05	Октябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет

1094	28.13	28.13.32..120	ЗИП на компрессор (кожух, клапан, крышка)	приемка ВП, Условие 01-1874-62	796	шт	4	5506000000	г. Большой Камень	694857,16	Октябрь 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1095	28.14	28.14	Клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ.	796	шт	87	5506000000	г. Большой Камень	1546917,46	Октябрь 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1096	28.13	28.13.32..120	ЗИП на компрессор (пробка, секция холодильника, вставка)	приемка ВП, Условие 01-1874-62	796	шт	6	5506000000	г. Большой Камень	512967,24	Октябрь 2017г.	Март 2018г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1097	71.12	71.12.17.000	Разработка рабочей документации, поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных работ инженерно-технических средств физической защиты объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) АО "ДВЗ "Звезда"	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	8153242,58	Ноябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1098	26.51	26.51.6	Комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений "Спрут-6М" или эквивалент	сертификат соответствия ФСТЭК России	839	комп	1	5506000000	г. Большой Камень	1135666,67	Октябрь 2017г.	Март 2018г.	Запрос предложений	да

1099	41	41	Выполнение строительно-монтажных работ по возведению подпорной стены ПС-1 вдоль оси 1 и оси А цеха сборки блоков и испытания грунтов сваями на статическую вдавливающую нагрузку до 420 тн.по объекту: «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса "Звезда". 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры" (коррективировка: разделение на 1-16 этапы) 4 этап строительства. Цех сборки блоков.	В соответствии с тех. Задаaniem	876	усл. ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	72316796,97	Октябрь 2017	август 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1100	19.20	19.20.21.320	Дизельное топливо зимнее ЕВРО	ГОСТ 32511-2013	168	тн	300	5506000000	г. Большой Камень	15600000	Октябрь 2017	Ноябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	п.М)
1101	74.90	74.90.12.121	Оценка партии лома черных металлов от утилизации зав. заказа	В соответствии с ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ №135-ФЗ от 29.07.1988г.", Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, необходимо членство в СРО (Федеральные стандарты оценки, Стандарты Саморегулируемой организации оценщиков), а также прочими действующими нормативными документами в области	876	Усл. Ед.	1	5506000000	г. Большой Камень	74915,26	Ноябрь 2017	Декабрь 2017г.	Открытый конкурс	да
1102	27.32.2	27.32.13.111	Кабель КГ 3x6+1x4, КГ 3x50+1x16, НРШМ 2x2,5, НРШМ 2x4, НРШМ 2x16, НРШМ 2x25, НРШМ 1x50	Сертификат качества	006	м	4755	5506000000	г. Большой Камень	2 363 712,30	окт.17	мар.18	Запрос цен	да

1103	28.14	28.14	Клапан сильфонный	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ, УП 01-1874-62.	796	шт		2	5506000000	г. Большой Камень	2387730	Ноябрь 2017г.	окт.18	Закупка у единственного оставщика	нет
1104	28.14	28.14	Клапана	Паспорт с подписью ОТК и 307 ВП МО РФ.	796	шт		77	5506000000	г. Большой Камень	1119318,5	ноябрь 2017	Январь 2018г.	Закупка у единственного оставщика	нет
1105	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89	168	тн		14,65	5506000000	г. Большой Камень	768734,3	октябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос предложений	да
1106	24.10.3	24.10.35	Сталь листовая марки ст3	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89	168	тн		15,5	5506000000	г. Большой Камень	749430,16	ноябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Запрос цен	да
1107	43.99	43.99.90	Услуги строительной техники	Кран колесный грузоподъемн. 25-80т. Сдельный тягач с полуприцепом грузоподъем. 18-21т. Грузовая машина КМУ грузоподъем. Борт. 15т, стрела-5т, самосвал 20т.	876	усл. ед.		1	5506000000	г. Большой Камень	20369800	Ноябрь 2017г.	Декабрь 2018г.	Запрос предложений	да
1108	72.19	72.19.19	Конструкторско-технологическое сопровождение по подготовке производства	Наличие лицензии, аккредитации на право проведения работ	876	Усл. Ед.		1	5506000000	г. Большой Камень	37 272 511,23	Ноябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет
1109	72.19	72.19.19	«Разработка конструкторско-технологической документации в обеспечение подготовки производства к изготовлению объемной закладной секции дока-стапеля	Наличие лицензии, аккредитации на право проведения работ	876	Усл. Ед.		1	5506000000	г. Большой Камень	24954069,74	Ноябрь 2017г.	Ноябрь 2017г.	Внутригрупповая закупка	нет

1110	43.29	43.29.1	Строительно-монтажные работы по объекту "Расходный склад мазута и продуктовая насосная станция с сетями топливоснабжения для обеспечения топливоснабжения котельной высокого давления и котельной №1" 1 этап АО "ДВЗ "Звезда"	В соответствии с Техническим заданием	876	Усл. Ед.		1	5506000000	г. Большой Камень	70755288		Октябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1111	72	72.1	Разработка комплекса документации по выполненным работам АО "ДВЗ "Звезда"	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	Усл. Ед.	1		5506000000	г. Большой Камень	40952145,44		ноябрь 2017г.	ноябрь 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1112	33.15	33.15	Комплекс работ по освидетельствованию, ремонту компрессорных частей и пусконаладке электрокомпрессорных станций ЭКСА25-1 (4 шт.), КСВА7,5 (2 шт.) с оформлением заключения на продление назначенного срока службы на 3,5 года.	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.		1	5506000000	г. Большой Камень	31828824,62		Ноябрь 2017г.	июнь 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1113	33.15	33.15	Изготовление, поставка, шеф-монтаж, ПНР, ШИ и ХИ комплекса ДАТЧН НИДБ.461521.052	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.		1	5506000000	г. Большой Камень	37381900,39		Ноябрь 2017г.	октябрь 2018 г	Закупка у единственного поставщика	нет
1114	33.15	33.15	Ремонт по техническому состоянию с продлением назначенных сроков эксплуатации на 3,5 года изделий МВУ-132-02, НОК-1, НОР-1, МГ-518	Наличие разрешения (лицензии, аккредитации) на право проведения работ	876	усл. ед.		1	5506000000	г. Большой Камень	163872820,3		Ноябрь 2017г.	август 2018 г.	Закупка у единственного поставщика	нет
1115	26.51.4	26.51.45	Уровнемер ФЕУ-М, сигнализаторы уровня ультразвуковые ЦЗС-М	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт		198	5506000000	г. Большой Камень	46502148		Ноябрь 2017г.	Апрель 2019г.	Закупка у единственного оставщика	нет
1116	28.22	28.22.12.190	Изготовление и поставка лебедок ЛЭС-П2-1 с ПГ АМ 10С	приемка ВП, с соблюдением УП 01-1874-62	796	шт		1	5506000000	г. Большой Камень	49541884,64		Декабрь 2017г.	Апрель 2019г.	Закупка у единственного оставщика	нет

